

## Rozpočtový informačný systém (aktualizácia)

Autor: Andrea Kopál Smáková

Dátum hodnotenia: 5.12.2025

Predkladateľ	<b>Ministerstvo financií SR (MF SR)</b>
Výška nákladov	Investičné a prevádzkové náklady: 6,2 mil. eur DPH ročne (maximálne 62,3 mil. eur na 10 rokov)

### Zhrnutie projektu

Opis projektu	MF SR plánuje obstarat' služby podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému (RIS) na ďalšie obdobie, keďže súčasná zmluva končí vyčerpaním finančných zdrojov, najneskôr však v decembri 2025. RIS je základným nástrojom riadenia verejných financií nielen pre MF SR, ale aj pre všetky rozpočtové kapitoly, organizácie štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ďalšie agendy zabezpečujúce výkon kompetencie MF SR aj mimo cyklu rozpočtového procesu.
Cieľ projektu	Podpora a rozvoj IT systému na ďalších 10 rokov. Zmluva má byť uzavretá na 4 roky s možnosťou uplatnenia dvoch opcí, každej na ďalšie 3 roky.
Ďalšie informácie	<p>Aktualizácia hodnotenia projektu vychádza z hodnoteného projektu <a href="#">Rozpočtový informačný systém (RIS)</a> aktuálne vo fáze pred podpisom zmluvy. Dopyt, ciele a alternatívy boli analyzované v pôvodnom hodnotení. Od zverejneného hodnotenia prišlo k zmene sadzieb DPH z 20% na 23% a aktuálne hodnoty boli prepočítané podľa súčasnej sadzby.</p> <p>Predmetom aktualizácie hodnotenia je časť projektu na zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja systému formou SLA zmluvy (z ang. Service level agreement). Náklady na túto časť boli v pôvodnej štúdii vyčíslené na 71,1 mil. eur s DPH na 10 rokov. Zvyšných 13 mil. eur s DPH na podporu infraštruktúry a migráciu do cloudu je v kompetencii dátového centra MF SR a nie sú predmetom tohto hodnotenia.</p> <p>Verejné obstarávanie prebehlo formou rokovacieho konania so zverejnením, čím bolo možné s uchádzačmi rokovať o podmienkach zmluvy pred jej podpisom.</p>

### Hodnotenie projektu

Analýza nákladov	<p><b>Rokovaním s úspešným uchádzačom sa podarilo znížiť cenu oproti ponuke zo 69 mil. eur na 62,3 mil. eur.</b> Celkové náklady na zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja na 10 rokov boli v pôvodnej štúdii odhadované na 71,1 eur s DPH. Vo verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) stanovená na 69 mil. eur s DPH. Úspešný uchádzač predložil <a href="#">ponuku</a> o 30 tisíc eur s DPH nižšiu ako PHZ. Rokovaniami sa dosiahli ceny pod úrovňou odporúčaní pre systémy III. kategórie podľa <a href="#">referenčného cenníka SR</a> pre väčšinu pozícií, čo je v súlade s pôvodnými odporúčaniami z hodnotenia na zníženie jednotkových cien IT prác. Konečný návrh ceny od dodávateľa po rokovaníach o znížení sadzieb je vo výške 62,3 mil. eur s DPH na 10 rokov.</p> <p><b>Celkové náklady sú maximálnym rámcom a 54,1 mil. eur bude čerpaných v závislosti od skutočných potrieb MF SR.</b> Výška paušálnych platieb za služby aplikačnej podpory zostáva nezmenená, súčet platieb je 0,8 mil. eur s DPH ročne. Pri potrebných dodatočných IT odborníkoch sa objednávajú ich služby za stanovené sadzby v maximálnej výške 5,4 mil. eur ročne.</p>
Ďalšie zistenia a riziká	

## Odporúčania

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priebežne počas platnosti pripravovanej SLA zmluvy na aplikačnú podporu systému RIS realizovať kroky navrhované štúdiou v oblasti zavádzania optimalizačných procesov:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nastaviť pre činnosti realizované interne Datacentrom jasné merateľné ukazovatele (napr. podiel vyriešených L1 incidentov), ktoré budú pravidelne vyhodnocované a v prípade ich neplnenia budú navrhnuté opatrenia na nápravu medzi MF SR a Datacentrom.</li> <li>○ Pripraviť postup implementácie optimalizačných opatrení navrhovaných štúdiou a v prípade implementácie zabezpečiť predpoklady pre budovanie personálnych kapacít (potenciálna úspora 0,6 mil. eur ročne).</li> <li>○ Pokračovať v navrhovaní zlepšení podporného IT systému, najmä so zameraním na automatizáciu úkonov a implementáciu činností, ktoré sú v súčasnosti vykonávané mimo systém RIS.</li> </ul> </li> </ul>
Prílohy	
Upozornenie	<p>Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.</p>