

IT vybavenie pre organizácie štátnej správy - nákup pre MV SR

Autor: Michal Žuffa

Dátum hodnotenia: 7.7.2026

Predkladateľ	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
Výška nákladov	Investícia: 13,3 mil. eur s DPH	Prevádzka (1 rok): -

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Ministerstvo vnútra pokračuje v modernizácii výpočtovej techniky pre svoje organizačné útvary v rámci celého Slovenska. Z rámcovej dohody nakupuje na základe aktuálne uzavretej 7. čiastkovej dohody 3 000 počítačov, 4 800 notebookov a 8 780 monitorov s celkovými nákladmi 13,3 mil. eur s DPH. Dôvodom obmeny v zmysle štúdie je zastaralé, výkonovo nevyhovujúce IKT vybavenie.
Cieľ projektu	Cieľom navrhovanej obnovy IKT vybavenia je zabezpečiť zamestnancom MV SR a verejnej správy SR moderné a štandardizované technické vybavenie pre zvýšenie efektivity ich práce a kybernetickej bezpečnosti.
Ďalšie informácie	Hodnotenie vychádza z hodnotenej štúdie Zabezpečenie výpočtovej techniky na lokalitách v rámci celej SR a následnej aktualizácie hodnotenia projektu po ukončení verejného obstarávania. Obmena zariadení sa realizuje na základe uzavretých rámcových dohôd MV SR na nákup IKT zariadení pre štátnu správu. V nich boli určené jednotkové ceny pre jednotlivé typy počítačov a zariadení, ktoré zároveň predstavujú maximálnu jednotkovú cenu pri nákupe prostredníctvom uzatváraných čiastkových dohôd na dodanie zariadení. Čiastková dohoda na dodanie IKT bola zverejnená na webovom sídle MV SR a zaslaná MF SR na hodnotenie po jej uzavretí, podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je termín najneskôr 30 dní pred vznikom záväzku.

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	V aktualizovanom Investičnom pláne MV SR na roky 2026-2031 je pre rok 2026 plánovaná obmena počítačov pre zamestnancov MV SR s rozpočtom 5 mil. eur. Výdavky na obnovu IT techniky prostredníctvom predchádzajúcich čiastkových dohôd uzatvorených v roku 2026 dosiahli 12,1 mil. eur. Po započítaní hodnoteného nákupu tak budú výdavky na obnovu v roku 2026 na úrovni 25,4 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky mohli byť spôsobené veľkým investičným dlhom IT techniky na MV SR a dostupnosťou zdrojov financovania obnovy v rámci Plánu obnovy nad rámec pôvodných očakávaní pri tvorbe investičného plánu.
Vyhodnotenie cieľov, dopytu a alternatív	Nákup umožní pokračovať v modernizácii zastaranej techniky na MV SR. Podľa štúdie bol priemerný vek počítačov a notebookov v organizáciách MV SR 10 rokov, pričom vyše 30 tis. počítačov bolo starších ako 8 rokov. Z tohto počtu MV SR od 05/2025 už vymenilo na základe predchádzajúcich 6 uzavretých čiastkových dohôd 10 800 počítačov a notebookov. S aktuálnym nákupom sa celkový počet obnovených počítačov zvýši na 18 600. Konkrétne umiestnenie nových zariadení nie je v podkladoch uvedené, priority vymieňané by mali byť zariadenia najviac limitujúce prácu zamestnancov. Podľa čiastkovej dohody sú IKT zariadenia dodávané do krajských Centier podpory MV SR, ktoré ich majú ďalej rozdeľovať na jednotlivé pracoviská MV SR. Z podkladov nie je možné overiť, aké počítače a na akých pracoviskách sú obnovované. Určenie cieľových útvarov pre nové zariadenia by umožnilo vyhodnotiť prebiehajúcu obnovu zariadení v rámci MV SR.

Analýza
nákladov

Jednotkové ceny stolných počítačov a monitorov v hodnotenom nákupe sú na úrovni limitu určeného rámcovou zmluvou. V rámcovej zmluve definovali jednotliví dodávatelia maximálne ceny, za ktoré sú schopní techniku dodať. Z týchto cien boli zo strany MV SR očakávané dodatočné zľavy v rámci jednotlivých nákupov. Konečné jednotkové ceny stolných počítačov a väčšiny monitorov v hodnotenom nákupe boli na úrovni cien určených rámcovou zmluvou, napr. stolný počítač typ 1 bude dodaný za 1 069 eur bez DPH, maximálne ceny ostatných dodávateľov sú podľa rámcovej zmluvy v rozpätí od 979 do 1 055 eur bez DPH.

Pre dosahovanie najlepších jednotkových cien je podstatné, aby v čiastkových súťažiach predkladalo ponuky čo najviac potenciálnych dodávateľov. Viaceré jednotkové ceny vygenerované hodnotenou súťažou sú vyššie ako maximálne ceny ponúknuté niektorými dodávateľmi pri podpise rámcovej zmluvy. Ak by v rámci tohto obstarávania predložili ponuku všetci uchádzači, s ktorými je uzatvorená rámcová zmluva, mohli by byť celkové náklady nákupu nižšie. Pre dosiahnutie úspory je preto dôležité, aby sa do všetkých čiastkových obstarávaní zapájalo čo najviac dodávateľov. To je možné dosiahnuť napr. rozdelením obstarávania na menšie celky buď podľa počtu kusov alebo typu tovaru (monitory, počítače atď.). Pri väčšom počte nákupov by mohol efektívnejšie fungovať aj mechanizmus upravujúci predkladanie ponúk, ktorý počíta s tým, že možní dodávatelia nemusia predložiť ponuku maximálne v dvoch po sebe nasledujúcich čiastkových zadaniach.

Ďalšie zistenia a
riziká

Obnova zariadení by mala byť priebežná a vychádzať z veku a technického stavu zariadení. Dobrou praxou je zariadenia vymieňať postupne podľa končiacej životnosti a ich funkčnosti. Pri hromadnej obmene IT zariadení je potom na konci ich životnosti potrebné rátať s ich opätovnou obmenou v rovnakom rozsahu, čo si bude vyžadovať významné jednorazové výdavky. Odporúčame realizáciu následnej obnovy rozložiť do viacerých rokov pre zabezpečenie financovania v rámci limitov na kapitálové výdavky kapitoly MV SR.

Odporúčania

- Vyhodnotiť počty doručených ponúk v ukončených čiastkových zadaniach a ich vplyv na výslednú cenu.
- Ďalšie zadania pripraviť takým spôsobom, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť doručenia čo najvyššieho počtu ponúk.
- Definovať zoznam pracovísk, kde budú nové zariadenia umiestnené spolu s údajmi o vymieňanej technike.

Prílohy

Upozornenie

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.