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1 Úvod 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vydáva Metodiku prípravy a hodnotenia investičných 

projektov (ďalej len „Metodika“) v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií, projektov 

investičného charakteru a koncesií s ohľadom na ciele Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a 

povinnosti § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 360/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). Metodika sumarizuje 

povinnosti a kompetencie vyplývajúce z platnej legislatívy a neukladá subjektom verejnej správy nové úlohy. 

Metodika nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024, v ktorom 

sa vláda zaviazala:  

 zabezpečiť lepšiu prípravu investičných projektov s dôsledným uplatňovaním princípov hodnoty za 

peniaze, 

 systematicky zabezpečiť najlepšiu možnú efektívnosť investičných projektov nad 1 milión eur s DPH, 

 zjednodušiť investičný proces, dopracovať metodiky, centrálnejšie vyberať najlepšie projekty, posilniť 

kapacity na rezortoch, zrevidovať legislatívu a pravidlá s cieľom optimalizovať náklady a dosiahnuť 

najlepšie prínosy investičných projektov, 

 zjednotiť štandardy na prípravu projektov, aby boli navzájom porovnateľné, 

 zadefinovať v dlhodobých strategických plánoch jasné, analyticky podložené priority (priorizácia sa stane 

povinnou pre všetky rezorty), 

 transparentne vyhodnocovať a pravidelne aktualizovať investičné plány, 

 realizovať len projekty, ktoré sú spoločensky návratné a skutočne pripravené, 

 posilniť úlohu ministerstva financií a Útvaru hodnoty za peniaze pri posudzovaní investícií a riadení 

investičného rozpočtu. 

1.1 Účel metodiky 

Investície sú pre zabezpečenie udržateľného hospodárstva najdôležitejšie verejné výdavky. Dlhodobým 

problémom SR je neefektívne čerpanie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. Hlavnými dôvodmi sú 

nedostatočné plánovanie a podpora nepripravených a nenávratných investičných projektov. 

Cieľom MF SR, ktorý si osvojila aj vláda v programovom vyhlásení, je zlepšiť proces a všetky fázy prípravy 

investičných projektov. Hodnota za peniaze je základný princíp každej investície, nie formalita, ktorú treba splniť 

pre potreby analytikov. Od roku 2021 sa zaviedol nulový štartovací rozpočet na nové investície (tzv. zero-based 

budgeting). Do rozpočtu verejnej správy sa zaraďujú len pripravené a návratné investičné projekty. 

Cieľom metodiky je stanoviť jednoznačné, systematické pravidlá procesu riadenia verejných investícií od 

počiatočnej identifikácie a určenia investičných priorít, cez prípravu investičných projektov, posúdenie ich 

spoločensko-ekonomickej návratnosti, až po ich realizáciu a následné vyhodnotenie. Metodika špecifikuje 

spoluprácu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami a princípy transparentnej výmeny údajov. Jej cieľom je 

sprehľadnenie procesu plánovania verejných investícií, zrýchlenie prípravy investičných projektov a zvýšenie 

kvality ich pripravenosti. Aktivity opísané v Metodike vyplývajú z platnej legislatívy a teda nezavádzajú pre subjekty 

verejnej správy nové povinnosti. 

Metodika opisuje úlohy povinných subjektov (ďalej len „investor“), ktoré plánujú realizáciu investičných projektov 

z verejných prostriedkov, ako aj pôsobnosť MF SR pri hodnotení ich spoločensko-ekonomickej návratnosti ako 

investičnej autority. Úlohou MF SR v procese riadenia verejných investícií je hodnotiť investičné plány a investičné 

projekty s ohľadom na uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze, ako aj pravidlá uvedené v tejto Metodike. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1
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Hodnotenie MF SR má pre investorov odporúčací charakter a negarantuje investorovi pridelenie finančných 

prostriedkov z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je 

v kompetencii jednotlivých ministerstiev.  

Box 1: Verejné investície v štátnom rozpočte od začiatku prípravy 

Rozpočet verejnej správy by mal poskytovať komplexné a systematické informácie o investičných projektoch 

financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, zdrojov EÚ, a iných prostriedkov zo zahraničia. Medzinárodný 

menový fond (MMF) v rámci projektu Public Investment Management Assessments (PIMA) odporúča zvýšiť 

transparentnosť a vypovedaciu hodnotu rozpočtu verejných investícií. Základná dokumentácia k investičným 

projektom musí obsahovať základné informácie (celkové stavebné náklady, rozpis týchto nákladov na obdobie 

realizácie stavby, zdroj financovania a pod.) a v prípade potreby presunu rozpočtovaných výdavkov z jedného 

rozpočtového roka do nasledujúceho roka aj dôvody. 

Tabuľka 1: Hodnotenie PIMA (MMF) rozpočtového procesu verejných investícií (hodnotiaca škála 0-10 bodov) 

 Inštitucionálny rámec (de jure) Účinnosť / prax (de facto)  

Viacročné 

rozpočtovanie 

Stredná úroveň (5 bodov): Viacročný horizont 
existuje pre kapitálové výdavky rozpočtované podľa 
ministerstva. 3 - ročné obdobie pre výdavkové tituly a 
programy, s orientačnými výdavkovými stropmi. 
Podrobné informácie o projekciách očakávaných 
výdavkov na projekty financované EÚ, ale nie 
na projekty financované z rozpočtu. 

Stredná úroveň (3,3 bodu): Stropy sa v posledných 
rokoch podstatne zmenili. Investície financované z EÚ 
sa v priebehu roka menia vzhľadom na informácie 
o konkrétnych projektoch a potrebu 
spolufinancovania. Zverejnené údaje o výdavkoch na 
daný projekt sú obmedzené. 

Rozpočtová 

komplexnosť  

Stredná úroveň (3,3 bodu): Významné výdavky, 
ktoré vynaložili štátne podniky a fondy sociálneho 
zabezpečenia. Rozpočet kapitálových a bežných 
výdavkov sa pripravuje spoločne. 

Stredná úroveň (3,3 bodu): Nedostatok podrobných 
informácií v rozpočtových dokumentoch na úrovni 
projektu. 

Rozpočtovanie 

investícií 

Stredná úroveň (3,3 bodu): Výdavky povolené na 
každoročnej báze. MF SR vykonáva zásadné zmeny 
rozpočtu počas roku bez legislatívneho schválenia. 

Nízka úroveň (1,7 bodu): Rozpočet často nie je 
naplnený, nadmerne sa využívajú prenosy, ktoré nie 
sú transparentne vykazované. Existujú veľké odchýlky 
medzi odhadmi a výsledkami rozpočtov (priemerne 40 
percent pri kapitálových výdavkoch nad 5 rokov). 

 Zdroj: MMF, PIMA report 2019 
 

1.2 Záväznosť metodiky 

Táto Metodika je záväzná pre všetky kapitoly štátneho rozpočtu, rozpočtové a príspevkové organizácie kapitol 

a ostatné subjekty verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitol (ďalej len „povinný subjekt a/alebo Investor“), ktoré 

pripravujú investičné projekty alebo koncesie s použitím verejných prostriedkov. Na koncesie sa materiál vzťahuje 

len v častiach, kde je to vyslovene uvedené. V prípade koncesií je Metodika záväzná aj pre štátne podniky 

a obchodné spoločnosti, ako aj ich dcérske podniky, až do úrovne, kde štát vykonáva 100 % hlasovacích práv. 

Povinnosti opísané v tomto dokumente (vypracovanie sektorovej investičnej stratégie, predkladať projekty na 

hodnotenie MF SR) sa nevzťahujú na investičné projekty súvisiace s plnením úloh Slovenskej informačnej služby, 

Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na úseku kriminálneho spravodajstva podľa osobitných predpisov1. 

Metodika sa zároveň nevzťahuje na investičné projekty pripravované orgánom vykonávajúcim finančné nástroje 

podľa osobitného predpisu2, ktorých hodnota je pod ustanovenou hranicou. Metodika sa nevzťahuje na kapitálové 

transfery kapitol štátneho rozpočtu s výnimkou prijímateľov, ktorými sú subjekty verejnej správy, ktoré sú v priamej 

riadiacej pôsobnosti ministerstva, bez ohľadu na zdroj financovania. 

                                                           
1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 39a 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. 
2 Napr. podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
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Pri investičných projektoch, ktoré pripravujú obce, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové 

a príspevkové organizácie, a pri ktorých je zároveň najmenej polovica výdavkov financovaná z finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu, podmieni príslušná kapitola štátneho rozpočtu poskytnutie týchto finančných 

prostriedkov vypracovaním a zverejnením štúdie uskutočniteľnosti v zmysle § 19a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. 

z. Subjekty verejnej správy môžu uplatňovať postupy uvedené v tomto dokumente aj nad rámec jeho záväznosti 

(napr. pre investičné projekty s hodnotou nižšou ako 1 mil. eur s DPH). 

Metodika vstupuje do platnosti dňom schválenia príslušného uznesenia vlády SR. Metodika nezavádza nové 

povinnosti nad rámec existujúcej legislatívy. Povinnosť vypracovať Metodiku pre určovanie investičných priorít, 

vypracovať priorizovaný zoznam investičných projektov, zverejniť priorizovaný investičný plán, ako aj povinnosť 

predkladať investičné projekty s hodnotou vyššou ako 1 mil. eur s DPH na hodnotenie MF SR vyplýva povinnému 

subjektu z uznesenia vlády č. 649/2020, ktoré bolo schválené 14.10.2020. Pri investičných projektoch s hodnotou 

nad ustanovenou hranicou platia podmienky vyplývajúce z § 19a zákona č. 523/2004 v znení účinnom od 1.1.2021. 

1.3 Nadväznosť na iné dokumenty 

Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov rozpracováva a nadväzuje na riadiaci proces opísaný 

v Rámci na hodnotenie verejných investičných projektov v SR, ktorý bol schválený vládou SR v roku 2017. 

Povinnosti a princípy týkajúce sa prípravy investičných projektov sú zadefinované v § 19a zákona č. 523/2004 Z. 

z., uznesení vlády SR č. 649/2020, ako aj v schválenom Programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024.  

S cieľom sprehľadniť tieto povinnosti, ako aj zohľadniť poznatky z aplikačnej praxe vznikla potreba vypracovať 

metodický dokument, ktorý zosumarizuje a spresní proces prípravy investičných projektov a požiadavky 

vyplývajúce z jednotlivých spomenutých dokumentov. Táto metodika zohľadňuje a nadväzuje na: 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 

 Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR, 

 The Green Book – britská príručka na hodnotenie politík, programov a projektov, 

 Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií 

a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR, 

 Metodický dokument pre PPP projekty Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora, 

 Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej 

správy, 

 Metodika hodnotenia investícií v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 

 Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 3425/2019/oPK-1 na 

rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu, 

 Metodický rámec pre vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, 

 Nariadenie vlády SR č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a 

štúdie uskutočniteľnosti koncesie, 

 Príručku k analýze nákladov a prínosov environmentálnych projektov, 

 Metodika budovania analytických kapacít v štátnej správe, 

 Uznesenie vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 

2023, 

 Vyhlášku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20210101
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938046/The_Green_Book_2020.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/82/UsmernenieMF_hodnotenieinvesticii_MF-020541-2019-2974.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/82/UsmernenieMF_hodnotenieinvesticii_MF-020541-2019-2974.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.mosr.sk/data/files/4565_metodika-hodnotenia-investicii-v-rezorte-obrany.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/08/Metodicky_pokyn_20_03_2019_final.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/08/Metodicky_pokyn_20_03_2019_final.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/08/Metodicky_pokyn_20_03_2019_final.pdf
http://www.opii.gov.sk/download/f/pcba/feasibilitystudy_1_0.rar
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101
https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/analyticke_kapacity/materialy/Metodika%20pre%20budovanie%20AK%20marec%202020.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
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2 Proces riadenia verejných investícií 

Efektívne riadenie verejných investícií vyžaduje zavedenie systematického prístupu pri výbere investičných 

projektov, ako aj stanovenie kontrolných míľnikov počas investičného procesu. Základnými časťami investičného 

procesu sú:  

1. strategické plánovanie,  

2. príprava projektu,  

3. obstarávanie projektu,  

4. realizácia projektu.  

Každej časti investičného procesu je v Metodike venovaná jedna kapitola. Samostatná kapitola sa venuje 

rozpočtovaniu kapitálových výdavkov, v ktorej je zachytená previazanosť investičného a rozpočtového procesu. 

Investičný proces sa zároveň člení podľa hodnoty verejnej investície na: 

1. investičné projekty nad ustanovenou hranicou, a 

2. investičné projekty pod ustanovenou hranicou.  

Ustanovenou hranicou sa rozumie hodnota ustanovená nariadením vlády SR č. 174/2019 Z. z. podľa § 19a ods. 8 

zákona č. 523/2004 Z. z. (v čase schvaľovania dokumentu je hranica ustanovená na 40 mil. eur s DPH a pri 

investičných projektoch v informatizácii na 10 mil. eur s DPH). 

Schéma 1: Proces riadenia verejných investícií pre projekty nad ustanovenou hranicou 

 
* v prípade záujmu realizovať investičný projekt formou koncesie (PPP) podlieha vyhlásenie koncesie rozhodnutiu vlády SR 

Postup pri príprave investičných projektov s hodnotou rovnou alebo vyššou ako jeden milión eur s DPH, avšak pod 

ustanovenou hranicou, je výrazne zjednodušený. Vyžaduje nižší rozsah povinných dokumentov a počet 

kontrolných bodov. Potreba hodnotenia MF SR pre investičné projekty s hodnotou pod ustanovenou hranicou 

vyplýva z uznesenia vlády SR č. 649/2020. Za účelom hodnotenia investičných projektov s hodnotou pod 

ustanovenou hranicou povinné subjekty nie sú povinné predložiť štúdiu uskutočniteľnosti, s výnimkou projektov, pri 

ktorých je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti špecificky vyžadované (napr. pri financovaní zo zdrojov EÚ, 

investíciách v informatizácii podľa pravidiel vyhlášky č. 85/2020 Z. z.3, koncesiách s hodnotou podľa osobitného 

                                                           
3 Podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 
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predpisu4, a pod.). V prípade financovania investičného projektu z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov, 

predloží Investor projekt na hodnotenie MF SR pred zaslaním žiadosti o poskytnutie NFP. Proces strategického 

plánovania zostáva v oboch prípadoch rovnaký.  

Schéma 2: Proces riadenia verejných investícií pre projekty pod ustanovenou hranicou 

 
* v prípade záujmu realizovať investičný projekt formou koncesie (PPP) podlieha vyhlásenie koncesie rozhodnutiu vlády SR 

** v prípade financovania investičného projektu pod ustanovenou hranicou z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov, predloží Investor 

projekt na hodnotenie MF SR najneskôr 30 dní pred zaslaním žiadosti o poskytnutie NFP 

S cieľom zvýšenia efektívnosti využitia verejných zdrojov sú do procesu riadenia verejných investícií zavedené dva 

kľúčové schvaľovacie míľniky, a to: 

1. schválenie sektorových investičných stratégií príslušnými ministerstvami po ich pripomienkovaní zo strany 

MF SR, 

2. schválenie investičných projektov príslušnými ministerstvami (resp. schválenie koncesie vládou SR) po 

hodnotení MF SR.  

Za prípravu sektorových investičných stratégií sú zodpovedné jednotlivé ministerstva. Ministerstvá môžu 

v sektorových investičných stratégiách prispôsobiť riadenie investičných projektov vlastným špecifikám nad rámec 

povinností opísaných v tejto Metodike. 

Za prípravu investičného projektu je zodpovedný Investor. Investor zasiela z jednotlivých fáz prípravy investičného 

projektu podklady MF SR, ktoré môže na základe týchto informácií aktualizovať hodnotenie investičného projektu.  

Ministerstvo, do ktorého riadiacej pôsobnosti investičný projekt spadá, rozhoduje o: 

a) príprave,  

b) realizácii a  

c) financovaní investičného projektu. 

Pri prijímaní týchto rozhodnutí sa ministerstvo riadi: 

1. rozpočtom verejnej správy,  

2. priorizovaným investičným plánom,  

3. strategickými, ekonomickými alebo spoločenskými prioritami Slovenskej republiky a  

4. prioritami vlastného rezortu. 

                                                           
4 Pre koncesie s celkovou predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou, ako je hodnota ustanovená osobitným predpisom (§ 5 ods. 7 
zákona č. 343/2015 Z. z., ktorý odkazuje na Vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie) a zároveň nižšou ako je ustanovená hranica. 
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V prípade investičných projektov s hodnotou nižšou ako 1 mil. eur s DPH sa odporúča, aby ministerstvá vytvorili 

interné pravidlá na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky týchto projektov a jej kontrolu. 

Tabuľka 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií 

Fáza Úloha Lehota Zodpovednosť Výstup 

S
tr

at
eg

ic
ké

 p
lá

no
va

ni
e 

in
ve

st
íc

ií 

Národná investičná 
stratégia 

(kapitola 3.1) 

MIRRI SR pripraví národnú 
investičnú stratégiu v spolupráci 

s MF SR 

Vláda schváli národnú investičnú 
stratégiu s celonárodnými 

investičnými cieľmi na 10-30 rokov 

- 

Pripraví MIRRI 
SR v spolupráci 

s MF SR 

Schvaľuje vláda 
SR 

Národná investičná 
stratégia 

Pomenovanie 
cieľov 

(kapitola 3.2.1) 

Ministerstvá v sektorových 
investičných stratégiách pomenujú 

konkrétne investičné ciele a 
pripravia zásobníky známych 

investičných zámerov s hodnotou 
nad 1 mil. eur s DPH plánovaných 

v dlhodobom horizonte 

- 

Pripravia 
ministerstvá 

Schvaľujú 
ministri 

Sektorové investičné 
ciele 

Zásobník investičných 
zámerov 

Metodika pre 
určovanie 
investičných priorít 

(kapitola 3.2.2) 

Ministerstvo v spolupráci s MF SR 
vypracuje analyticky podloženú 

metodiku pre určovanie 
investičných priorít rezortu, v ktorej 

definuje jasné pravidlá pre 
zoraďovanie investičných 

projektov podľa priorít 

do 28.2. 

Pripraví 
ministerstvo 
v spolupráci 

s MF SR 

Metodika pre 
určovanie investičných 

priorít (metodika 
priorizácie) 

Určenie 
investičných priorít 

(kapitola 3.2.3) 

Ministerstvo v spolupráci s MF SR 
pripraví a zverejní zoznam 

investičných projektov zoradený 
podľa poradia priority, na základe 
ktorého zostaví investičný plán na 

ďalšie obdobie 

každoročne do 28.2. 

Pripraví 
ministerstvo 
v spolupráci 

s MF SR 

 

Priorizovaný zoznam 
investičných projektov 

Investičný plán 

(kapitola 3.2.4) 

Ministerstvo v spolupráci s MF SR 
pripraví a zverejní investičný plán 

na obdobie najmenej 
nasledujúcich 5 rokov 

každoročne do 31.5. 

Pripraví 
ministerstvo 
v spolupráci 

s MF SR 

Schvaľuje 
ministerstvo 

Investičný plán 

P
rí

pr
av

a 
in

ve
st

ič
né

ho
 p

ro
je

kt
u 

Príprava štúdie 
uskutočniteľnosti 

(kapitola 4.2.1) 

Pri investičných projektoch 
s hodnotou nad ustanovenou 
hranicou Investor vypracuje a 

zverejní štúdiu uskutočniteľnosti 
investície alebo koncesie 

vrátane finančnej a ekonomickej 
analýzy relevantných alternatív 

najneskôr 30 dní pred 
začiatkom prípravy 

investičného projektu a pri 
aktualizácii štúdie 
uskutočniteľnosti 

alebo 

pred rokovaním vlády, na 
ktorom má byť investičný 

projekt schválený 

Pripraví Investor 
Štúdia 

uskutočniteľnosti 

Hodnotenie MF SR 
investičného 
projektu 

(kapitola 4.2.4) 

MF SR vypracuje a zverejní 
hodnotenie investičného projektu 

do 30 dní od predloženia 
všetkých vyžiadaných 

podkladov 

alebo 

do 30 dní od doručenia 
oznámenia o nedodaní 
vyžiadaných podkladov 

Pripraví MF SR Hodnotenie MF SR 
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Fáza Úloha Lehota Zodpovednosť Výstup 

Schválenie 
investičného 
projektu 

(kapitola 4.2.4) 

Ministerstvo schvaľuje investičný 
projekt a na jeho realizáciu vyberie 

najvhodnejšiu alternatívu 
analyzovanú v štúdii 

uskutočniteľnosti 

Vyhlásenie koncesie schvaľuje 
vláda SR 

- 
Schvaľuje 

ministerstvo 

Výber najlepšej 
alternatívy zo štúdie 
uskutočniteľnosti na 

realizáciu investičného 
projektu 

Ďalšia príprava 
investičného 
projektu 

(kapitola 4.4) 

Investor pripraví investičný projekt 
a projektovú dokumentáciu podľa 
špecifických požiadaviek platných 

pre danú oblasť 

Investor predkladá projektovú 
dokumentáciu na preskúmanie MF 
SR, ktoré môže aktualizovať svoje 

hodnotenie 

- 

Pripraví Investor 

Preskúma MF 
SR 

Projektová 
dokumentácia z EIA, 

DÚR a DSP 

O
bs

ta
rá

va
ni

e 
in

ve
st

ič
né

ho
 p

ro
je

kt
u 

Príprava 
obstarávania 

(kapitola 5.1) 

Ministerstvo predkladá informáciu 
o predpokladanom termíne 

vyhlásenia obstarávania v rámci 
investičného plánu 

Investor pripraví podklady pre 
obstarávanie 

každoročne do 31.5.  
(v investičnom pláne) 

priebežne 

Predloží 
ministerstvo 

Pripraví Investor 

Informácia 
o termínoch 
obstarávania 

Dokumentácia pre 
obstarávanie 

Hodnotenie 
investičného 
projektu pod 
ustanovenou 
hranicou  

(kapitola 5.2) 

  

Investor poskytne MF SR za 
účelom hodnotenia aktualizovaný 

investičný zámer, detailný 
rozpočet, PHZ a podklady ku 

kvalitatívnym kritériám 

Pre koncesie Investor poskytne 
MF SR štúdiu uskutočniteľnosti 

vypracovanú v súlade s kapitolou 
4.2.1 

MF SR pripraví hodnotenie 
investičného projektu 

Investor poskytne podklady 
min. 30 dní pred začiatkom 

realizácie 

MF SR hodnotí do 30 dní od 
predloženia všetkých podkladov 

alebo do 30 dní od doručenia 
oznámenia o nedodaní 

podkladov 

Vykoná Investor 

Hodnotí MF SR 

Hodnotenie 
aktualizovaného 

investičného zámeru 

Hodnotenie ŠU pred 
schválením návrhu 

projektu koncesie so 
zohľadnením 

výsledkov ŠU vládou 
SR 

Kontrola súladu 
investičného projektu 

s pravidlami 
sektorovej investičnej 

stratégie 

Kontrola nákladovej 
efektívnosti 

a kvalitatívnych kritérií 

Hodnotenie 
investičného 
projektu 
s hodnotou nad 
ustanovenou 
hranicou pred 
vyhlásením 
verejného 
obstarávania 

(kapitola 5.3.1) 

Investor predkladá MF SR 
aktualizovanú ŠU, PHZ a podklady 
k použitým kvalitatívnym kritériám 

MF SR zverejní aktualizované 
hodnotenie 

Investor predkladá minimálne 
30 dní pred vyhlásením 

obstarávania  

MF SR hodnotí do 30 dní od 
predloženia všetkých podkladov 

alebo do 30 dní od doručenia 
oznámenia o nedodaní 

podkladov 

Vykoná Investor 

Hodnotí MF SR 

Aktualizovaná ŠU 

Aktualizované 
hodnotenie MF SR 

Posúdenie stanovenej 
PHZ, prípadne ďalších 

parametrov projektu  

Odpočet odporúčaní 
z hodnotenia MF SR 

Obstarávanie 
realizácie  

Investor obstaráva realizáciu 
investičného projektu v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní 

- Vykoná Investor Vysúťažená cena 
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Fáza Úloha Lehota Zodpovednosť Výstup 

Hodnotenie 
investičného 
projektu nad 
ustanovenou 
hranicou pred 
vznikom záväzku 

(kapitola 5.3.2) 

Investor predkladá MF SR 
aktualizovanú ŠU 

MF SR zverejní aktualizované 
hodnotenie 

Investor aktualizuje ŠU a 
predkladá na hodnotenie 

minimálne 30 dní pred vznikom 
záväzku  

MF SR hodnotí do 30 dní od 
predloženia všetkých podkladov 

alebo do 30 dní od doručenia 
oznámenia o nedodaní 

podkladov 

Vykoná Investor 

Hodnotí MF SR 

Aktualizovaná ŠU 

Aktualizované 
hodnotenie MF SR 

Porovnanie 
vysúťaženej ceny 
s PHZ a kontrola 

zapracovania 
odporúčaní 

z hodnotenia MF SR 

 

Rozpočtovanie 
kapitálových 
výdavkov 

(kapitola 6) 

Rozpočtová kapitola pripraví návrh 
rozpočtu kapitoly v súlade 
s aktuálnou Príručkou na 

zostavenie návrh rozpočtu verejnej 
správy 

MF SR alokuje zdroje na realizáciu 
pripraveného a hodnoteného 

investičného projektu do návrhu 
rozpočtu verejnej správy 

- 
Vykoná 

rozpočtová 
kapitola, MF SR 

Investičná akcia 
v RIS, rozpočtové 

opatrenie 

Návrh rozpočtu 
kapitálových výdavkov 

R
ea

liz
ác

ia
 in

ve
st

ič
né

ho
 p

ro
je

kt
u 

Realizácia 
a odovzdanie 
investičného 
projektu 

(kapitola 7.1) 

Investor realizuje investičný 
projekt 

MF SR je oprávnené požiadať 
o všetky informácie a dokumenty 

týkajúce sa realizácie investičného 
projektu 

- Riadi Investor 
Informácia o priebehu 

realizácie projektu 

Interné 
vyhodnotenie 
investičného 
projektu 

(kapitola 7.2) 

Príslušné ministerstvo môže 
vykonať ex-post spoločensko-

ekonomické hodnotenie projektu 
a zverejniť správu z následného 

hodnotenia 

do 12 mesiacov od odovzdania 
investičného projektu 

v informatizácii 

alebo 

do 24 mesiacov od odovzdania 
investičného projektu 
v ostatných oblastiach 

Hodnotí AJ 
príslušného 
ministerstva 
alebo NKÚ 

Správa z následného 
hodnotenia 

Aktualizácia 
sektorových metodík 

   

Pozn.: Zvýraznenie identifikuje kroky povinné pre investičné projekty s hodnotou nad ustanovenou hranicou 
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3 Strategické plánovanie investícií 

Účelom tejto kapitoly je nastaviť jasné pravidlá a zodpovednosti pre subjekty verejnej správy (povinné subjekty) 

v procese plánovania investičných projektov financovaných z verejných prostriedkov. Základným strategickým 

dokumentom štátu pre oblasť investícií je Národná investičná stratégia. Na ňu nadväzujú sektorové investičné 

stratégie.  

Sektorová investičná stratégia obsahuje tri základné časti:  

1. Metodiku pre určovanie priorít – analyticky podložená metodika, ktorá obsahuje jasné kvantitatívne 

kritériá hodnotenia, podľa ktorých bude ministerstvo postupovať pri určení investičných priorít. 

2. Priorizovaný zoznam investičných projektov – zoznam všetkých známych investičných projektov 

zoradených podľa poradia, v akom by sa mali pripravovať alebo realizovať, bez ohľadu na rozpočtové 

možnosti a aktuálny stav pripravenosti. 

3. Investičný plán – plán prípravy a realizácie investičných projektov na obdobie minimálne 5 rokov, ktorý 

zohľadňuje aktuálne rozpočtové možnosti a reálnu pripravenosť projektov. 

Stratégia nemusí byť samostatným dokumentom, môže byť súčasťou iných už existujúcich strategických 

dokumentov príslušného ministerstva. Sektorovú investičnú stratégiu schvaľuje ministerstvo zodpovedné za daný 

sektor, prípadne vláda SR.  

Schéma 3: Proces strategického plánovania verejných investičných projektov 

 

3.1 Národná investičná stratégia 

Strategické priority SR by mali byť stanovené v dokumente nadrezortného charakteru, ktorého účelom je 

formulovať celonárodné investičné priority pre jednotlivé oblasti verejnej politiky (ďalej len „národná investičná 

stratégia“). Stanovenie priorít dôležitých pre ďalší rozvoj je potrebné analyticky podložiť a plánovať v dlhodobom 

horizonte tak, aby nepodliehali náhlym zmenám podľa krátkodobých preferencií. Národná investičná stratégia by 

mala definovať vrcholové celoštátne investičné ciele, na ktoré budú nadväzovať sektorové investičné ciele. 

Pri definovaní cieľov národnej investičnej stratégie je potrebné zohľadniť relevantné sektorové strategické 

dokumenty a plány v ich platnom znení. 

Gestorom národnej investičnej stratégie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej 

len „MIRRI SR“), ktoré zabezpečuje jej prípravu a aktualizáciu v spolupráci s MF SR. Národná investičná stratégia 

by mala podliehať schváleniu zo strany vlády SR. Schválením vládou SR sa národná investičná stratégia stáva 

záväznou a nadradenou sektorovým investičným stratégiám. V prípade, že schválením národnej investičnej 
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stratégie vznikne potreba prehodnotiť sektorové investičné stratégie, príslušné ministerstvá zabezpečia ich 

aktualizáciu. 

Súčasťou národnej investičnej stratégie je kalkulácia investičnej medzery, ktorá určí hrubý odhad výdavkov 

potrebných na splnenie stanovených investičných cieľov. Vhodným nástrojom je využitie tzv. GAP analýzy, ktorá 

umožní identifikovať priestor medzi súčasným a želaným stavom v jednotlivých oblastiach zvažovanej intervencie. 

Box 2: Príklad národného investičného plánu 

Dobrým príkladom v strategickom plánovaní verejných investícií a centrálnom dohľade nad kvalitou ich prípravy 

sú Veľká Británia a Írsko. Najrozsiahlejším plánom, ktorý pomenováva priority naprieč sektormi v horizonte 10-

30 rokov je National Infrastructure Assessment v UK. Na základe odporúčaní tohto dokumentu vznikla v roku 

2020 National Infrastructure Strategy. V Írsku zas v rámci projektu Ireland 2040 vznikol National Development 

Plan 2018 - 2027. 

Na Slovensku bol v roku 2018 za podobným účelom vytvorený Národný investičný plán (NIP). NIP vychádza 

z dlhodobých strategických cieľov Agendy 2030 pre Slovensko. Dobrým základom v pilotnej verzii dokumentu 

je rozdelenie investičných potrieb do prioritných oblastí a ich mapovanie na konkrétne ciele Agendy 2030. 

Dokument zároveň ponúka odhad potrebných finančných prostriedkov na dosiahnutie želaného stavu 

v jednotlivých oblastiach. V aktuálnej podobe však dokument nie je dostatočne rozpracovaný, aby napĺňal 

podstatu národnej investičnej stratégie. 

Na vypracovanie národnej investičnej stratégie po vzore krajín s dobrou praxou je potrebné NIP previazať so 

sektorovými strategickými dokumentmi a cieľmi, analyticky zdôvodniť výber navrhovaných investičných priorít 

a zabezpečiť formálne prijatie strategického dokumentu na nadrezortnej úrovni schválením zo strany vlády SR. 

Gestorom prípravy národného investičného plánu by v zmysle kompetenčného zákona5 malo byť MIRRI SR, 

ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a 

strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného 

strategického investičného rámca, v spolupráci s MF SR, ktoré zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie 

rozpočtovej politiky v oblasti spravovania majetku verejnej správy. 

3.2 Sektorové investičné stratégie  

V nadväznosti na národnú investičnú stratégiu ministerstvá vypracujú sektorové investičné stratégie, ktoré 

pomenujú konkrétne investičné ciele sektoru v najdlhšom možnom horizonte, ktorý je ministerstvu na základe 

platných strategických dokumentov dostupný. Sektorové investičné stratégie môžu byť dopracované do už 

existujúcich strategických dokumentov ministerstiev. Jedno ministerstvo môže vypracovať aj viaceré investičné 

stratégie v členení podľa jednotlivých sektorov, za ktoré zodpovedá (napr. MŽP SR môže vypracovať investičnú 

stratégiu samostatne pre ochranu pred povodňami, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo a pod.).  

Ministerstvá pripravia sektorové investičné stratégie za všetky rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie 

a ostatné subjekty verejnej správy v ich riadiacej pôsobnosti (vrátane štátnych podnikov). Podriadené organizácie 

zapracujú schválenú sektorovú investičnú stratégiu do svojich interných riadiacich aktov. Do tvorby sektorovej 

investičnej stratégie je potrebné zapojiť analytickú jednotku príslušného ministerstva. 

Ministerstvá vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a ostatných subjektov verejnej správy v ich riadiacej 

pôsobnosti, ktorých priemerné ročné kapitálové výdavky za posledných päť rokov nepresiahli 20 mil. eur s DPH, 

                                                           
5 Kompetenčným zákonom sa myslí zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 

https://www.nic.org.uk/publications/national-infrastructure-assessment-2018/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938539/NIS_Report_Web_Accessible.pdf
https://www.gov.ie/en/policy-information/07e507-national-development-plan-2018-2027/
https://www.gov.ie/en/policy-information/07e507-national-development-plan-2018-2027/
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/narodny-investicny-plan/dokumenty/index.html
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samostatnú sektorovú stratégiu nepripravujú. Tieto ministerstvá spolupracujú alebo poskytujú súčinnosť na 

príprave nadrezortných sektorových investičných stratégií v oblastiach, v ktorých plánujú investície.  

Súčasťou sektorovej investičnej stratégie je: 

 pomenovanie cieľov – opis investičných cieľov vyplývajúcich zo strategických dokumentov a stanovenie 

merateľných ukazovateľov (KPI), prostredníctvom ktorých bude možné sledovať mieru napĺňania cieľov, 

 zásobník investičných zámerov – úplný zoznam známych investičných zámerov nad 1 mil. eur s DPH 

vrátane variantných riešení, 

 metodika pre určovanie investičných priorít – opis jasných pravidiel, podľa ktorých bude investičným 

projektom a zámerom priradená dôležitosť, 

 určenie investičných priorít – vytvorenie zoznamu investičných projektov a zámerov zoradených podľa 

priority na základe metodiky pre určovanie investičných priorít, 

 investičný plán – príprava priorizovaného investičného plánu s investičnými projektmi nad 1 mil. eur s 

DPH so zohľadnením možností financovania a aktuálnej pripravenosti projektov. 

MF SR vykonáva pri tvorbe sektorových stratégii koordinačnú úlohu, poskytuje ministerstvám metodické 

usmernenia, návrh sektorovej investičnej stratégie pripomienkuje a zabezpečuje súlad s cieľmi národnej investičnej 

stratégie. Finálnu verziu sektorovej investičnej stratégie schvaľuje príslušný minister. 

3.2.1 Pomenovanie cieľov a zásobník investičných zámerov 

Ciele v sektorovej investičnej stratégii určí ministerstvo tak, aby sa pri ich dosahovaní napĺňali celonárodné ciele 

definované v národnej investičnej stratégii. Plnenie investičných cieľov je vykonávané pomocou kľúčových 

ukazovateľov v programovom rozpočte ministerstva. 

Box 3: Príklad pomenovania strategických cieľov 

Príkladom strategického dokumentu v kontexte Slovenskej republiky je Envirostratégia 2030, ktorá pomenúva 

konkrétne strategické ciele v ochrane životného prostredia, ako napríklad: 

„Slovensko tak zvýši mieru pripojenia obyvateľstva k čistiarňam odpadových vôd a do roku 2030 dosiahnu 

aglomerácie s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi 100 % a aglomerácie s nižším počtom 

ekvivalentných obyvateľov 50 % odvádzanie a čistenie odpadových vôd.“ 

„Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15 % degradovaných ekosystémov na Slovensku ako 

napríklad nad hornou hranicou lesa, ale najmä slanísk, mokradí, rašelinísk a lužných lesov, výrazne 

ovplyvnených ľudskou činnosťou.“ 

Potreba jasného pomenovania strategických cieľov bola znázornená aj v dokumente Priority vo výstavbe cestnej 

infraštruktúry, ktorý pripravilo Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze 

MF SR. Pre stanovenie priorít v cestnej doprave boli zvolené štyri ciele: 

 Skrátenie cestovného času, 

 Zníženie smrteľných a vážnych nehôd na cestách, 

 Zníženie negatívnych externalít (emisie, hluk, spotreba paliva), 

 Rozvoj regiónov znížením nezamestnanosti. 

https://www.minzp.sk/files/iep/publikacia_zelensie-slovensko-sj_web.pdf
https://www.mindop.sk/priority/cesty
https://www.mindop.sk/priority/cesty
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V dokumente bola však zároveň komunikovaná potreba dopracovania spoľahlivých merateľných ukazovateľov, 

na základe ktorých je možné sledovať plnenie pomenovaných cieľov. Autori materiálu navrhli konkrétne 

merateľné ukazovatele pre ciele dopravnej politiky stanovené v revízii výdavkov na dopravu. 

Tabuľka 3 Navrhované ciele revízie výdavkov a možné merateľné ukazovatele 

Cieľ dopravnej politiky Merateľný ukazovateľ 

Riešenie kongescií vo vybraných (geografických) 

oblastiach 

Čas, strávený ročne v kongesciách (hod.) 

Skrátenie cestovného času medzi ekonomickými 

centrami 

Cestovný čas medzi centrami v pracovný deň (vážený priemer 

podľa počtu vozidiel v hodine) (min.) 

Zvýšenie bezpečnosti v doprave Počet smrteľných a vážnych nehôd na tisíc osobo-km 

Rozvoj regiónov s nízkou ekonomickou aktivitou Nezamestnanosť podľa okresu (%) 

Migrácia obyvateľstva z/do okresu 

Priemerná mzda v okrese (eur) 

Rozvoj a zatraktívnenie verejnej dopravy Podiel prepravnej práce VOD (%) 

Miera spoľahlivosti VOD v plnení grafikonu (%) 

Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie Podiel prepravnej práce módmi bez spaľovacích motorov (%) 

Podiel prepravnej práce v aktívnej doprave (%) 

Podiel dieselových motorov na celkovom vozidlovom parku (%) 

Zdroj: Revízia výdavkov na dopravu (2016), návrh ÚHP 

V rámci prípravy sektorovej investičnej stratégie ministerstvo vytvorí zásobník investičných zámerov. Zásobník 

investičných zámerov predstavuje úplný zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investičných 

projektov s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 mil. eur s DPH vrátane ich variantných riešení, ktoré plánuje 

realizovať ministerstvo alebo Investor v riadiacej pôsobnosti ministerstva (t. j. rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie a ostatné subjekty verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva). Investor v riadiacej pôsobnosti 

ministerstva za týmto účelom informuje ministerstvo o všetkých známych investičných projektoch s hodnotou 

rovnou alebo vyššou ako 1 mil. eur s DPH, ktoré plánuje pripravovať a realizovať z verejných prostriedkov. 

Cieľom tvorby zásobníka investičných projektov je príprava kvalitných podkladov už v úvodných fázach pre 

strednodobé a dlhodobé plánovanie verejných investícií. Zásobník investičných zámerov ministerstvo aktualizuje 

na pravidelnej báze (minimálne jeden krát za rok) a používa ho ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít 

za účelom tvorby investičného plánu. 

Do zásobníka sú projekty zaradené na základe zozbieraných investičných zámerov, v ktorých Investori uvedú 

minimálne nasledujúce základné informácie: 

 preukázanie súladu investičného zámeru so sektorovou investičnou stratégiou, 

 stručné zdôvodnenie potreby investičného zámeru, 

 opis a rámcové porovnanie zvažovaných alternatív realizácie, 

 odhad predpokladaných nákladov na realizáciu, 

 zhrnutie predpokladaných prínosov investičného zámeru, 

 preukázanie nadväznosti na konkrétny investičný cieľ, 

 plánovaný termín vyhlásenia verejného obstarávania, 

 predpokladaný harmonogram prípravy a realizácie investičného zámeru. 

Box 4: Rozsah informácií v zásobníku investičných zámerov 

Miera detailu uvedených informácií zodpovedá stavu rozpracovanosti investičného projektu, ako aj vlastným 

kapacitám Investora. V počiatočných fázach Investor uvádza hrubé predpoklady, ktoré budú v procese prípravy 

investičného projektu spresňované. 



 16 
 

Potrebu investičného projektu Investor preukáže identifikáciou existujúceho problému alebo nedostatku (napr. 

nedostatky v existujúcej verejnej infraštruktúre a s nimi spojené nežiadúce spoločenské javy) v súlade s 

platnými strategickými dokumentmi a sektorovou investičnou stratégiou. Príkladmi problémov, ktoré môžu 

odôvodňovať potrebu verejnej investície sú: 

 nedostatočná dopravná infraštruktúra v regióne, ktorá obmedzuje pracovnú mobilitu, limituje rozvoj a 

prehlbuje regionálne rozdiely; 

 vysoká miera infekcií a reoperovanosti vo verejnej nemocnici; 

 časté povodne a s tým spojené materiálne škody v obciach v záplavovej oblasti rieky; 

 nízka miera recyklácie odpadu a nelegálne skládky odpadu. 

Pri identifikácii možných alternatívnych riešení môže Investor postupovať na základe odborných štúdií, vstupov 

od expertov z praxe alebo verejnou konzultáciou. Napríklad pri riešení dopravnej situácie v meste sa dá 

uvažovať o výstavbe obchvatu, rozvoji regionálnej hromadnej dopravy a parkovísk, rozšírenie vnútromestských 

ciest, výstavba metra či nadzemnej koľajovej trate a iné. Nestačí zvažovať niekoľko trás diaľničného obchvatu 

a zanedbať celkom iné dopravné riešenia. Pôvodný širší rozsah alternatív môže Investor v neskorších fázach 

prípravy investičného projektu spresniť a zúžiť podľa nových dostupných informácií. V prípade ak pre investičný 

projekt nie je možné z relevantných dôvodov zvažovať rôzne alternatívy, Investor túto skutočnosť uvedie 

a adekvátne zdôvodní (napr. pri obranných projektoch, kde je jasne definovaná požiadavka zo strany NATO 

ohľadom potreby nákupu obranných vozidiel). V takom prípade Investor vo fáze spracovania štúdie 

uskutočniteľnosti analyzuje rôzne možnosti realizácie investície v rámci danej alternatívy (napr. nákup 

obranných vozidiel v rôznych prevedeniach v rámci stanovených požiadaviek NATO). 

Náklady na realizáciu v úvodnej fáze môžu vyplývať z hrubého predpokladu stanoveného na základe vlastných 

skúseností Investora alebo konzultácie s relevantnými odborníkmi. Investor náklady počas prípravy investičného 

projektu postupne konkretizuje až na úroveň detailného rozpočtu. Predpokladané prínosy vyplývajú 

z identifikovanej potreby projektu a v úvodnom štádiu je možné ich minimálne pomenovať a zarámcovať. Prínosy 

investičných projektov môžu byť napríklad vo forme pozitívnych vplyvov na zdravie obyvateľstva, životné 

prostredie, rast inovácií, podporu vedy, regeneráciu sídiel a pod. 

3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít 

Ministerstvo v spolupráci s MF SR pripraví analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít, v 

ktorej definuje transparentné pravidlá pre určovanie investičných priorít v danej oblasti verejnej politiky. Pravidlá 

obsahujú jasné kvantitatívne kritériá hodnotenia, podľa ktorých bude ministerstvo postupovať pri určení 

investičných priorít. Hodnotiace kritériá sú vyberané tak, aby odrážali plnenie sektorových cieľov a hodnotu za 

peniaze. Výber hodnotiacich kritérií ministerstvo v dokumente detailne popíše a zdôvodní. 

Pravidlá určovania priorít môžu zohľadňovať napríklad potenciál investičného projektu pri napĺňaní investičných 

cieľov, prínos k plneniu hlavných výsledkových ukazovateľov kapitoly, finančnú alebo spoločenskú návratnosť 

investičných projektov, dopyt po službe, spoločenský prínos, vplyv na rozvoj regiónu, dopad na životné prostredie, 

alebo iné kritériá podľa špecifických potrieb daného ministerstva. Naopak, medzi vhodné kritériá na určenie 

investičných priorít nepatrí dostupnosť rozpočtových prostriedkov alebo zdroj financovania. Tieto parametre 

ministerstvo zohľadní až pri tvorbe investičného plánu v kapitole 3.2.4. 

Vypracovanú metodiku pre určovanie investičných priorít mali ministerstvá povinnosť zverejniť prvýkrát 

do 28.2.2021. Ministerstvo, ktoré metodiku v uvedenom termíne nezverejnilo je povinné predložiť návrh metodiky 

na pripomienkovanie MF SR a zverejniť ju na svojom webovom v čo najskoršom termíne. V prípade potreby môže 
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ministerstvo navrhnúť aj aktualizáciu už schválenej metodiky pre určovanie investičných priorít. Pred zverejnením 

aktualizovanej verzie predloží ministerstvo navrhované zmeny metodiky na pripomienkovanie MF SR. 

Box 5: Príklad metodiky pre určovanie investičných priorít 

Príkladom vypracovanej metodiky pre určovanie investičných priorít, ktoré sa využívajú v praxi sú metodiky MDV 

SR pre rozvoj cestnej a železničnej siete alebo metodika MS SR. 

Metodiky určenia priorít sú postavené na rôznych princípoch podľa špecifík danej oblasti, ale výstupom je vždy 

zoznam projektov zoradený podľa priority a následne investičný plán. Napríklad rozdiely medzi cestnou a 

železničnou metodikou vyplývajú z rôznej úrovne rozvoja siete, stavu siete a dostupnosti dát. Metodika cestnej 

infraštruktúry sa sústreďuje primárne na dostavbu siete, naopak železničná je primárne zameraná na súčasnú 

železničnej sieť a jej revitalizáciu, optimalizáciu alebo rozvoj. Väčšina rozvojových projektov v cestnej 

infraštruktúre má vypracovaný aspoň istý stupeň projektovej dokumentácie, z ktorej vychádzali dáta pre 

posúdenie priority. V železničnej infraštruktúre (s výnimkou koridorových tratí) sa vychádzalo zo strategických 

odhadov. Rôzna je aj životnosť jednotlivých prvkov infraštruktúry. 

3.2.3 Určenie investičných priorít 

Pri určení investičných priorít ministerstvo v spolupráci s MF SR vytvorí zoznam investičných projektov zoradený 

podľa priorít na základe hodnotenia v súlade s pravidlami definovanými v metodike pre určovanie investičných 

priorít. Výsledkom by mal byť priorizovaný zoznam všetkých známych investičných projektov podľa poradia, v akom 

by sa mali pripravovať, resp. realizovať, zatiaľ bez ohľadu na rozpočtové možnosti a aktuálny stav pripravenosti 

projektov. V následnom kroku bude priorizovaný zoznam slúžiť ako podklad pre zostavenie investičného plánu, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe 5. Ministerstvo môže určiť investičné priority podľa oblastí investičných projektov 

a to najmä v prípadoch, keď nie je možné ich vzájomné porovnanie (napr. samostatné určenie priorít pre výstavbu 

železničných tratí a pre výstavbu cestných komunikácií).  

Finálnu verziu priorizovaného zoznamu investičných projektov malo ministerstvo povinnosť zverejniť prvýkrát do 

28.2.2021. Po tomto termíne ministerstvo každoročne zverejňuje aktualizovanú verziu k 28.2. príslušného 

kalendárneho roka. V aktualizovanej verzii môže ministerstvo upraviť poradie priorít v závislosti od najnovších 

informácií a aktualizovaného zásobníka investičných zámerov. 

Box 6: Príklad určenia dopravných priorít 

Priority určuje zodpovedné ministerstvo podľa ekonomickej efektívnosti a príspevku k rezortným a dlhodobým 

cieľom. Príkladom určenia sektorových priorít a investičného plánu v kontexte Slovenska je vládou vzatý na 

vedomie Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR. 

Tento dokument predstavuje dobrý príklad analyticky podloženého ohodnotenia investičných projektov v cestnej 

doprave na základe ich spoločenských priorít. 

https://www.mindop.sk/priority
https://www.mindop.sk/priority
https://web.ac-mssr.sk/investicna-strategia/
https://www.mindop.sk/priority/cesty
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Tabuľka 4: Príklad priorizácie investičných projektov v doprave 

Názov úseku 
Priorita 

(poradie) 
TENT-
CORE 

Naplnenie 
kapacity 

cesty 

Investičné 
náklady (mil. 

eur) 

Dĺžka 
(km) 

Fáza 
Strategická 
CBA (BCR) 

Spoločenská 
priorita 

I/51 Levice, obchvat 1 Nie 89% 14,6 4 ŠR 1,52 1,48 

I/66 Huncovce - 
Kežmarok, preložka 

2 Nie 106% 50,3 5,1 ÚR 1,32 1,12 

D3 - Žilina Brodno - 
Kysucké Nové Mesto 

3 Áno 114% 383,5 11,2 ÚR 0,93 0,6 

D3 - Oščadnica - Čadca 
Bukov, 2. profil 

4 Áno 94% 101,1 4 ÚR 0,86 0,29 

R4 - Lipníky - Kapušany 5 Nie 103% 100 4 DÚR 0,78 0,2 

I/66 Poprad - Huncovce, 
preložka 

6 Nie 99% 72,4 5,6 ÚR 0,79 0,18 

D1 - Turany - Hubová 7 Áno 94% 1203,6 13,5 DÚR 0,46 -0,42 

D3 - Kysucké Nové 
Mesto - Oščadnica 

8 Áno 86% 305,9 10,8 ÚR 0,43 -0,47 

V oblasti zdravotníctva je možné pri priorizácii budúcich investícií do prevencie ochorení zohľadniť ukazovateľ 

DALY (disability-adjusted life years). DALY vyjadruje počet rokov strávený s poruchou a počet stratených rokov 

kvôli predčasnému úmrtiu. Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze MF SR Duševné zdravie a verejné financie 

zaťažujú duševné poruchy zdravie ľudí viac ako mnohé ochorenia, ktoré majú v súčasnosti v zdravotných 

politikách vyššiu prioritu. 

Schéma 4: Príklad ohodnotenia priorít na základe ukazovateľa DALY a YLD 

DALY - záťaž ochorením vrátane predčasného úmrtia v 

SR, % z DALY všetkých ochorení, 2017 

 
YLD - záťaž ochorením počas života bez predčasného úmrtia 

v SR, % z YLD všetkých ochorení, 2017 

 

 

 

*Podľa klasifikácie Global burden of disease zahŕňa duševné 

ochorenia, ochorenia spojené s užívaním psychoaktívnych látok 

a sebapoškodzovanie. Nezahŕňa demenciu. 

Zdroj: IHME 

 *Podľa klasifikácie Global burden of disease zahŕňa duševné ochorenia, 

ochorenia spojené s užívaním psychoaktívnych látok 

a sebapoškodzovanie. Nezahŕňa demenciu. 

Zdroj: IHME 

Ďalšími príkladmi možných ukazovateľov sú skrátenie čakacích lehôt, zvýšenie kvality podmienok pacientov, 

skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov, zlepšenie technického stavu prístrojov a technologického 

vybavenia a pod. 
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3.2.4 Investičný plán 

Na základe priorizovaného zoznamu investičných projektov ministerstvo vytvorí v spolupráci s MF SR investičný 

plán realizácie najmenej na obdobie minimálne nasledujúcich 5 rokov. Prvý investičný plán mal byť vypracovaný 

v roku 2021 s platnosťou na roky 2022 až 2026, prípadne dlhšie obdobie. Pre ministerstvo, ktorého priemerné 

ročné kapitálové výdavky nepresiahli hodnotu 20 mil. eur s DPH za posledných päť rokov, je vypracovanie 

investičného plánu odporúčané. 

Ministerstvo môže vypracovať viaceré investičné plány v členení podľa jednotlivých sektorov v jeho pôsobnosti. 

Napríklad v prípade MDV SR môže byť vypracovaný zvlášť pre železničné projekty a zvlášť pre cestné projekty. 

Cieľom tvorby investičného plánu je v rámci možností, čo najrovnomernejšie plánovať investičné výdavky na dlhšie 

časové obdobie. Do investičného plánu ministerstvo zaradí investičné projekty s hodnotou nad 1 mil. eur s DPH, 

ktoré pripravuje ministerstvo, jeho rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj ostatné subjekty verejnej správy 

v riadiacej pôsobnosti ministerstva (vrátane štátnych podnikov) podľa: 

 poradia priority projektu (t.j. priorizovaného zoznamu investičných projektov), 

 predpokladaných rozpočtových limitov na dané obdobie, 

 reálneho stavu rozpracovania investičných projektov a  

 časového rámca potrebného na realizáciu investičných projektov.  

Investičné projekty s hodnotou nižšou ako 1 mil. eur s DPH uvedie ministerstvo v investičnom pláne sumárne 

v rámci jednej položky, prípadne v rámci skupín položiek (napr. rozdelené na stavebné práce, IT, ostatné, a pod).  

Ministerstvám je odporúčané, aby v investičnom pláne uviedli indikatívny rámec budúcich ročných kapitálových 

výdavkov stanovený na základe priemernej ročnej nominálnej hodnoty kapitálových výdavkov ministerstva za 

obdobie predchádzajúcich 5 rokov. Priemernú ročnú hodnotu kapitálových výdavkov by malo ministerstvo upraviť 

(znížiť) o kapitálové výdavky, ktoré boli jednorazového charakteru a nebudú sa v období platnosti investičného 

plánu (5 rokov) opakovať. Indikatívny rámec budúcich ročných kapitálových výdavkov by mal byť upravený o: 

 všetky schválené opatrenia vo verejnej politike s očakávaným dlhodobým dopadom na rozpočet 

kapitálových výdavkov kapitoly (napr. zmena vo vyžadovanom rozsahu údržby cestnej infraštruktúry), 

 všetky známe zmeny v možnostiach financovania z fondov EÚ a iných zahraničných zdrojov 

s očakávaným dopadom na rozpočet kapitálových výdavkov kapitoly (napr. schválené financovanie 

rekonštrukcie nemocníc v určitom objeme z Plánu obnovy a odolnosti alebo čerpanie prostriedkov z EŠIF, 

kde je alokácia na programové obdobie známa dopredu). 

Výpočet indikatívneho rámca budúcich ročných kapitálových výdavkov by malo ministerstvo v investičnom pláne 

opísať a adekvátne zdôvodniť. 

Investičný plán obsahuje aj predpokladané výdavky na prípravu a realizáciu jednotlivých investičných projektov, 

ktoré sú uvedené po kalendárnych rokoch. V prípade PPP projektov zahŕňa investičný plán aj samostatne uvedené 

výdavky vykazované ako bežné výdavky. Súčasťou investičného plánu je aj príprava projektovej dokumentácie 

investičných projektov. Ministerstvo/Investor a MF SR zohľadní investičný plán pri tvorbe rozpočtu v súlade 

s kapitolou 6 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov. Investičný plán ministerstvo aktualizuje každoročne k 30. 5. 

daného kalendárneho roka. 

Box 7: Príklad investičného plánovania vo Veľkej Británii 

Národná investičná autorita vo Veľkej Británii zverejnila v roku 2015 strategický dokument National Infrastructure 

Delivery Plan 2016-2021, ktorý predstavuje 5-ročný plán budovania ekonomickej, obytnej a spoločenskej 

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-delivery-plan-2016-to-2021
https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-delivery-plan-2016-to-2021
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infraštruktúry naprieč krajinou. Súčasťou plánu sú kľúčové projekty a programy, významné míľniky verejných 

politík, ako aj podrobnosti týkajúce sa priorizácie, účinnosti a výstavby infraštruktúry. 

Plán je každoročne aktualizovaný a vyhodnocovaný prostredníctvom dokumentu „National Infrastructure and 

Construction Pipeline“, ktorý upresňuje objem a stav plánovaných investícií v jednotlivých sektoroch. Súčasťou 

sprievodnej dokumentácie je zoznam približne 700 projektov, programov a iných investícií rozložených 

v jednotlivých rokoch. 

Tabuľka 5: Príklad investičného plánovania vo Veľkej Británii 

Sector Project / Programme Name Region 
Start of 
Works 

Total Capex 
(£m) 

2018/19 
(£m) 

2019/20 
(£m) 

2020/21 
(£m) 

 2021/22 and 
Beyond (£m) 

Transport HS2 - National high speed rail network England 2017 55 700,00 2 876,00 4 600,00 4 600,00 40 528,60 

Energy Upstream Oil & Gas Offshore Started 41 021,93 5 800,00 5 400,00 5 000,00 10 750,00 

Transport Crossrail London 2009 15 740,00 1 188,00 76,00 25,00 - 

Education Balance of spend identified in investing in BF England 2015/16 14 997,00 2 354,54 2 899,51 3 035,71 - 

Energy Other Generation to 2021 UK 2016/17 14 631,44 2 930,19 2 964,80 3 034,00 - 

Transport Renewals Programme UK 2014 13 965,00 2 750,00 - - - 

Transport Thameslink Programme  London 2005 9 915,00 283,00 102,00 5,00 - 

Utilities Other Investments UK Started 6 594,43 377,43 551,07 510,56 - 

Transport Intercity Express Programme - Infrastructure UK 2015 6 180,00 96,00 96,00 96,00 5 604,00 

Utilities Smart Metering Implementation Programme UK 2013 6 049,26 407,83 519,16 517,56 4 070,85 

Comm. BT Digital Investment UK 2016/17 6 000,00 1 500,00 1 500,00 - - 

Energy NCP CapEx BALANCING LINE NW TBC 5 418,14 196,13 104,10 86,59 4 636,43 

Housing Investments England Various 4 941,00 987,77 987,77 987,77 1 126,68 

R&D Other Grand Challenges Fund and WC Labs  UK 2016 4 921,30 821,10 889,80 705,70 660,40 

Education London London 2015/16 4 368,18 234,69 225,68 72,77 - 

Transport Renewals Programme UK TBC 4 239,19 731,90 774,86 722,15 - 

Utilities Thames Tideway Tunnel London 2016 4 163,80 588,81 521,65 537,46 148,08 

Zdroj: https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-pipeline-2018 

3.2.5 Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie 

Sektorovú investičnú stratégiu vrátane metodiky pre určovanie priorít, priorizovaného zoznamu a investičného 

plánu ministerstvo predkladá na pripomienkovanie MF SR najneskôr 30 kalendárnych dní pred zverejnením. MF 

SR zašle pripomienky najneskôr 15 dní pred termínom zverejnenia sektorovej investičnej stratégie. Úplnú finálnu 

verziu malo ministerstvo zverejniť prvýkrát do 31.3.2021. Ministerstvo, ktoré nezverejnilo sektorovú investičnú 

stratégiu v uvedenom termíne v čo najkratšom možnom čase. 

Ministerstvo zverejňuje aktualizovanú verziu investičného plánu každoročne do 31.5. daného kalendárneho roka. 

Najneskôr 30 kalendárnych dní pred zverejnením predkladá ministerstvo aktualizovaný investičný plán na 

pripomienkovanie MF SR, ktoré zašle pripomienky najneskôr 15 dní pred termínom zverejnenia. Investičný plán, 

ktorý obsahuje utajované skutočnosti6 ministerstvo nezverejňuje, ale posiela MF SR. Investičný plán je záväzný 

pre podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj ostatné subjekty verejnej správy v riadiacej 

pôsobnosti ministerstva (vrátane štátnych podnikov). Ministerstvo bezodkladne informuje MF SR o zmenách  

v investičnom pláne, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka (investičný plán je možné doplniť iba z akútnych 

dôvodov, ako sú napríklad novo zistené havarijné stavy, zmeny vyvolané legislatívou, alebo iné nepredvídateľné 

zmeny). Investičný plán schvaľuje príslušné ministerstvo.  

                                                           
6 Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-pipeline-2018
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4 Príprava investičného projektu 

Hodnoteniu MF SR podliehajú všetky investičné projekty a koncesie s hodnotou rovnou alebo vyššou ako jeden 

milión eur (vrátane DPH)7, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 

 sú pripravované kapitolou štátneho rozpočtu, rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou kapitoly, 

alebo iným subjektom verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly (subjekt verejnej správy je v riadiacej 

pôsobnosti kapitoly, ak je výber jeho riadiaceho orgánu v pôsobnosti ministra nadriadenej kapitoly), 

 sú financované z verejných prostriedkov (t.j. z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, EŠIF, Plánu 

obnovy a odolnosti, a iných prostriedkov EÚ).  

Pri použití zmiešaných foriem financovania (návratného a nenávratného) podliehajú hodnoteniu MF SR iba 

investičné projekty, ktorých nenávratná časť financovania (napr. formou grantov) presiahla hodnotu 1 mil. eur s 

DPH. Na hodnotenie MF SR môžu byť na predložené aj investičné projekty, na ktoré majú byť poskytnuté kapitálové 

transfery. 

V prípade koncesií podliehajú hodnoteniu MF SR aj projekty pripravované štátnymi podnikmi a obchodnými 

spoločnosťami v sektore verejnej správy, ako aj ich dcérskymi podnikmi, v ktorých štát vykonáva 100 % hlasovacích 

práv. Hodnoteniu MF SR nepodliehajú investičné projekty pripravované orgánom vykonávajúcim finančné nástroje 

podľa osobitného predpisu8, ktorých hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou. 

Tabuľka 6: Prehľad subjektov povinných predložiť investičné projekty na hodnotenie MF SR 

Hodnota projektu 

Zdroj 

financovania 

Subjekty VS 
Subjekty mimo VS + 

výnimky 

Kategória 1: 

 Kapitola ŠR 

 RO / PO kapitoly ŠR 

 OSVS v riadiacej 

pôsobnosti kapitoly 

 Štátne podniky v 

sektore VS 

Kategória 2: 

 OSVS mimo 

riadiacej pôsobnosti 

kapitoly ŠR 

 Verejné vysoké školy 

 Sociálna poisťovňa 

 SIH 

Kategória 3: 

 Samosprávy 

(obce a VÚC) 

 RO / PO 

zriadené 

samosprávou 

 Podniky 

samospráv 

Kategória 4: 

 Súkromný sektor 

 Štátne podniky 

mimo sektora VS 

 SIS, Vojenské 

sprav., Policajný 

zbor na úseku 

kriminálneho sprav. 

nad ustanovenou 

hranicou (nad 40/10 

mil. eur s DPH) 

podľa § 19a zákona č. 

523/2004 Z. z. 

ŠR / RRP Áno Áno 
Áno (ak zo ŠR/ 

RRP nad 50 %) 
Nie 

EŠIF Áno Áno Nie Nie 

pod ustanovenou 

hranicou 

(nad 1 mil. eur s 

DPH) 

podľa uznesenia vlády 

SR č. 649/2020 

ŠR / RRP Áno Nie Nie Nie 

EŠIF Áno Nie Nie Nie 

Pozn.: Áno = subjekt v danej kategórii má povinnosť predložiť investičný projekt na hodnotenie MF SR 

Nie = subjekt v danej kategórii nemá povinnosť predložiť investičný projekt na hodnotenie MF SR 

                                                           
7 V zmysle uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. 
8 Podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
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Proces prípravy investičného projektu sa člení podľa hodnoty investičného projektu na: 

a) prípravu investičného projektu pod ustanovenou hranicou9 (investičné projekty s hodnotou rovnou alebo 

vyššou ako 1 mil. eur s DPH a zároveň nižšou ako je ustanovená hranica), 

b) prípravu investičného projektu nad ustanovenou hranicou (investičné projekty s hodnotou rovnou alebo 

vyššou ako je ustanovená hranica). 

Tabuľka 7: Zjednodušený prehľad prípravy investičných projektov za účelom hodnotenia MF SR 

Hodnota projektu Príprava Hodnotenie MF SR 

pod ustanovenou hranicou 

(nad 1 mil. eur s DPH) 

 Vypracuje podklady na hodnotenie MF SR 

(detailný rozpočet a súlad s investičným 

plánom) 

 Pred realizáciou investičného projektu 

(väčšinou vyhlásenie VO) 

nad ustanovenou hranicou 

(nad 40/10 mil. eur s DPH) 

 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti  

 Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pred 

vyhlásením VO 

 Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pred 

vznikom záväzku (podpis zmluvy) 

 Po zverejnení štúdie  

 Po aktualizácií štúdie pred VO 

 Po aktualizácií štúdie pred vznikom 

záväzku (podpis zmluvy) 

Investor pripravuje len investičné projekty, ktoré boli uvedené v zverejnenom investičnom pláne príslušného 

ministerstva10. Pri príprave projektu Investor zohľadní špecifické požiadavky týkajúce sa danej oblasti. 

Pri príprave investičných projektov v oblasti informatizácie Investor zohľadní podmienky vyplývajúce z vyhlášky 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (ďalej len „vyhláška 

č. 85/2020 Z. z.). Štúdiu uskutočniteľnosti Investor vypracuje podľa Metodického pokynu k spracovaniu biznis case 

a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy a následne ju pošle na hodnotenie MF SR. Do 

hodnoty investičného projektu v oblasti informatizácie sa okrem kapitálových výdavkov na vytvorenie diela 

započítavajú aj výdavky na budúci rozvoj informačných systémov vrátane rámcových výdavkov, najmä tzv. rámec 

na zmenové požiadavky. Časť výdavkov na služby podpory a údržby informačného systému, tzv. SLA služby, 

nevstupujú do výpočtu hodnoty investície v prípade, že ich je možné samostatne vyčísliť a oddeliť od budúcich 

výdavkov na rozvoj. 

Pri príprave investičného projektu pod ustanovenou hranicou (nad 1 mil. eur s DPH) v ostatných oblastiach 

postupuje Investor v súlade s príslušnou sektorovou investičnou stratégiou a projekt posiela na hodnotenie MF SR 

pred jeho realizáciou (spravidla pred vyhlásením verejného obstarávania). 

Pri príprave investičných projektov nad ustanovenou hranicou vypracuje Investor štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej len 

„ŠU“) podľa sektorovej investičnej metodiky v súlade s kapitolou 4.2.1 a posiela ju na hodnotenie MF SR. 

Po rozhodnutí realizovať investičný projekt a alokácii príslušných finančných zdrojov Investor pripraví projektovú 

dokumentáciu v plnom rozsahu (napr. dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, stavebný zámer, 

územné rozhodnutie, stavebné povolenie a.i.) v súlade s kapitolou 4.4 a pripraví dokumentáciu pre obstarávanie. 

Viaceré investičné projekty, obstarávania alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok, ktoré predstavujú jeden funkčný 

celok sú považované za jeden investičný projekt (napr. ak investícia do informačného systému vyvoláva potrebu 

ďalšej investície, bez ktorej by informačný systém nebol použiteľný alebo funkčný, sú tieto považované za jeden 

investičný projekt aj keď neboli obstarané v jednom balíku). Za jeden investičný projekt sa považujú aj viaceré 

projekty ak je ich charakter z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí (napr. 

vybudovanie siete pracovísk údržby s cieľom pokryť celkový dopyt je hodnotená ako jeden investičný projekt, aj 

                                                           
9 Ustanovená hranica je uvedená v § 1 nariadenia vlády SR č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície 
a štúdie uskutočniteľnosti koncesie. V čase prípravy dokumentu je platná hranica 10 mil. eur s DPH na investičné projekty v informatizácii 
a 40 mil. eur s DPH na investičné projekty v ostatných oblastiach. 
10 S výnimkou investičných výdavkov vyvolaných v priebehu roka na základe nepredvídateľnej situácie (napr. investície vyvolané zmenou 
legislatívy počas roka, havárie, prírodné katastrofy a pod.). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
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keď je obstarávanie rozčlenené na niekoľko častí). Investičným projektom je aj obstaranie tovaru alebo stavebných 

prác formou dynamického nákupného systému (DNS). 

4.1 Príprava investičného projektu pod ustanovenou hranicou 

Pri príprave investičných projektov, ktorých predpokladaná hodnota je pod ustanovenou hranicou a zároveň vyššia 

ako 1 mil. eur s DPH, sa Investor riadi internými pravidlami uvedenými v schválenej sektorovej investičnej stratégii 

príslušného ministerstva. V prípade, že sa na príslušné ministerstvo nevzťahuje povinnosť vypracovať sektorovú 

investičnú stratégiu, Investor zohľadňuje interné pravidlá a platné predpisy vzťahujúce sa na predmetný investičný 

projekt. 

Pre tento typ investičných projektov nie je potrebné vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, s výnimkou projektov, pri 

ktorých je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti špecificky vyžadované (napr. pri financovaní zo zdrojov EÚ, 

investíciách v informatizácii podľa pravidiel vyhlášky č. 85/2020 Z. z., koncesiách s hodnotou podľa osobitného 

predpisu11, a pod.). 

Pri príprave investičných projektov pod ustanovenou hranicou v oblasti informatizácie Investor zohľadní podmienky 

vyplývajúce z vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení 

projektov. 

Pre koncesie s celkovou predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou, ako je hodnota ustanovená osobitným 

predpisom12 (v čase tvorby Metodiky je finančný limit pre nadlimitnú koncesiu 5,35 mil. eur s DPH) a zároveň nižšou 

ako je ustanovená hranica, pripraví investor štúdiu uskutočniteľnosti (vrátane finančnej a ekonomickej analýzy) 

vypracovanú podľa metodického dokumentu Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora (Public sector comparator). 

Pri hodnotení investičných projektov pripravovaných v rámci programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) 

spolufinancovaných z prostriedkov NATO, pri ktorých bola z dôvodu spoločnej implementácie projektov vo 

viacerých krajinách určená pre manažment, implementáciu a obstaranie projektov agentúra NATO a ktorých 

hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou sa zohľadnia špecifiká projektu. 

Podrobnosti týkajúce sa postupu hodnotenia investičných projektov pod ustanovenou hranicou sú uvedené 

v kapitole 5.2. 

4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou 

Na začiatku prípravy investičného projektu s hodnotou nad ustanovenou hranicou13 Investor vypracuje ŠU 

investície alebo ŠU koncesie14 v súlade s § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. Pri príprave podkladov pre ŠU sa 

odporúča, aby Investor spolupracoval s rezortnou analytickou jednotkou na príslušnom ministerstve. 

Do priebehu prípravy projektu môže Investor zapojiť MF SR (napr. pri príprave zadávacích podmienok súťaže, 

príprave projektovej dokumentácie, pri opise predmetu zákazky pred verejným obstarávaním zhotoviteľa štúdie 

uskutočniteľnosti, počas prípravy štúdie uskutočniteľnosti, pred prebratím štúdie a inej projektovej dokumentácie 

                                                           
11 Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odkazuje na Vyhlášku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 
12 V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z., ktorý odkazuje na Vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie (v súčasnosti je účinná 
Vyhláška č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný 
limit pri súťaži návrhov). 
13 Definícia ustanovenej hranice je uvedená v bode p) kapitoly 8.1 Pojmy. 
14 V zmysle § 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3290/49/Obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3290/49/Obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
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od dodávateľa, či do hodnotiacich a monitorovacích komisií). MF SR je oprávnené15 na základe písomnej žiadosti 

požiadať Investora o predloženie všetkých informácií a dokumentov týkajúcich sa prípravy investičného projektu. 

Investor poskytne požadované informácie a dokumenty v lehote určenej MF SR, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 

kalendárnych dní.  

V prípade, ak informácie týkajúce sa prípravy investičného projektu podliehajú osobitnému režimu, budú za účelom 

hodnotenia MF SR poskytnuté na základe uzatvorenej dohody o mlčanlivosti alebo na základe účasti MF SR 

v relevantnej pracovnej skupine. Uzatvorenie dohody o mlčanlivosti alebo účasť MF SR v relevantnej pracovnej 

skupine sa môže vyžadovať aj v prípade poskytnutia informácií a dokumentácie, ktorých sprístupnenie by mohlo 

mať vplyv na realizáciu procesu verejného obstarávania.  

V prípade, že Investor plánuje obstarať zhotovenie štúdie uskutočniteľnosti externými kapacitami je nevyhnutné, 

aby pri stanovení súťažných podmienok a podmienok zmluvného vzťahu s dodávateľom adekvátne upravil práva 

a povinnosti zmluvných strán pre prípadnú budúcu potrebu aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti (napr. požadovať 

od dodávateľa predloženie štúdie a jej príloh aj v spracovateľnom formáte za účelom úpravy vybraných vstupných 

parametrov alebo korekcie použitých vzorcov). Týmto opatrením Investor zrýchli a zjednoduší proces prípravy 

investičného projektu.  

Schéma 5: Postup pri príprave investičných projektov s hodnotou nad ustanovenou hranicou 

 

Box 8: Úloha analytických jednotiek v procese riadenia verejných investícií 

Rezortné analytické jednotky aktívne vstupujú do celého procesu riadenia verejných investícií. Analytické 

jednotky by mali do prípravy projektov vstupovať už v počiatočnej fáze. Na budovanie analytických kapacít sú 

v rozpočte verejnej správy zabezpečené potrebné zdroje. 

V zmysle Metodiky budovania analytických kapacít v štátnej správe, ktorej garantom je Riadiaci výbor pre 

analytické jednotky, plní analytická jednotka v investičnom procese nasledovné úlohy: 

 podieľa sa na nastavovaní priorít, cieľov a cieľových ukazovateľov výkonu inštitúcie (napr. pri 

spracovaní sektorovej investičnej stratégie), 

 pripravuje štúdie uskutočniteľnosti investičných projektov plánovaných v rámci danej inštitúcie alebo 

aspoň nákladovo-prínosovú analýzu štúdie uskutočniteľnosti, prípadne oponuje nákladovo-prínosovú 

analýzu alebo štúdiu uskutočniteľnosti pripravenú iným útvarom v rámci jeho inštitúcie, 

                                                           
15 Oprávnenie MF SR vyplýva z § 19a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/analyticke_kapacity/materialy/Metodika%20pre%20budovanie%20AK%20marec%202020.pdf
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 na hodnotení investičných projektov a pri príprave sektorových metodík posudzovania investícií 

spolupracuje vzhľadom na znalosť sektorových reálií vecne príslušná analytická jednotka s Investičnou 

autoritou v rámci Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR. 

4.2.1 Príprava štúdie uskutočniteľnosti investície 

V štúdii uskutočniteľnosti Investor opíše plánovaný investičný projekt a vysvetlí potrebu jeho realizácie. Investor v 

štúdii identifikuje možné alternatívne riešenia projektu, ktoré porovná a identifikuje užší okruh relevantných 

alternatív riešení. Následne Investor vyhodnotí spoločensko-ekonomickú návratnosť všetkých relevantných 

alternatív prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov, resp. alternatívnej metódy ekonomickej a finančnej 

analýzy. 

Na štúdiu uskutočniteľnosti nadväzujú podrobnejšie dokumenty, ktoré rozpracúvajú technické riešenia zvolenej 

alternatívy (v prípade stavieb pôjde o dokumentácie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu) 

a posudzujú vplyvy investičného projektu na životné prostredie (EIA). 

Štúdia uskutočniteľnosti v zmysle § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2019 Z. z. o podmienkach 

vypracovania štúdie uskutočniteľnosti obsahuje: 

a) opis súčasnej situácie a určenie cieľov investície alebo koncesie, 

b) analýzu dopytu a ponuky, 

c) výber a opis alternatívnych riešení, 

d) finančnú analýzu a ekonomickú analýzu, 

e) hodnotenie rizík súvisiacich s investíciou alebo koncesiou, 

f) ďalšie skutočnosti potrebné na riadne hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti.  

Príloha 3 tejto metodiky uvádza štandardný obsah štúdie uskutočniteľnosti vo väčšom detaile. Štúdia 

uskutočniteľnosti analyzuje skutočné alternatívy dosiahnutia vytýčeného cieľa, tak aby bolo zabezpečené 

posúdenie rôznych spôsobov dosiahnutia daného cieľa. Posudzovanie rôznych scenárov jednej alternatívy, kde 

rozdiely nemajú skutočný dopad na spôsob dosiahnutia cieľa je nedostatočné. V ojedinelých prípadoch sa môžu 

vyskytnúť investičné projekty, pri ktorých k navrhovanému riešeniu neexistuje relevantná alternatíva. V takom 

prípade Investor hodnotenie alternatív vynechá a adekvátne preukáže, že relevantná alternatíva neexistuje. 

Box 9: Príklad posudzovania alternatív 

V rámci štúdie uskutočniteľnosti je potrebné posúdiť všetky relevantné alternatívy investičného projektu. 

Nevhodnou praxou je analýza len jednej alternatívy pri rôznych scenároch, v ktorých sú upravené iba hodnoty 

vstupných premenných. Problematika výberu relevantných alternatív je znázornená na nasledujúcom príklade. 

Obec si stanovila cieľ redukovať mieru skládkovaného odpadu a nechala si pre tento účel vypracovať štúdiu 

uskutočniteľnosti. Autor štúdie po dohode s obcou pripravil finančnú a ekonomickú analýzu výstavby 

zariadenia na energetické využitie odpadu (spaľovne), v ktorej porovnal rôzne dostupné technológie a 

zohľadnil rôzne scenáre dopytu. Z výsledkov ekonomickej analýzy vyplynulo, že výstavba spaľovne je 

ekonomicky návratná.  

V skutočnosti však rôzne technológie použité v spaľovni nie sú reálnymi alternatívami dosiahnutia 

pôvodného cieľa stanoveného obcou (zníženie miery skládkovania odpadu). Plnohodnotnými alternatívami 

sú v tomto prípade zavedenie triedeného zberu odpadu, zber kuchynského odpadu, výstavba bioplynovej 

stanice a/alebo výstavba centra opätovného použitia. Zo zaradenia a porovnania týchto alternatív s 
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výstavbou spaľovne, môže vyplynúť, že alternatívne riešenie vyžaduje nižšie celkové náklady, zabezpečí 

porovnateľné zníženie miery skládkovania odpadu a zároveň prispeje k zvýšeniu miery recyklácie. 

Pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície Investor postupuje v súlade s platným znením Rámca na hodnotenie 

verejných investičných projektov v SR, ktoré je zverejnené na webovej stránke MF SR. 

V prípade, že je plánovaný investičný projekt z oblasti dopravnej infraštruktúry, informatizácie, životného prostredia 

alebo obrany, postupuje Investor pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti nasledovne: 

 pri investičnom projekte z oblasti dopravy16 vypracuje Investor štúdiu uskutočniteľnosti v súlade so 

sektorovou metodikou: Metodický rámec pre vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, 

 pri investičnom projekte z oblasti informatizácie17 vypracuje Investor štúdiu uskutočniteľnosti v súlade so 

sektorovou metodikou: Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných 

technológií verejnej správy, 

 pri investičnom projekte z oblasti životného prostredia vypracuje Investor štúdiu uskutočniteľnosti v súlade 

so sektorovou metodikou Príručka k analýze nákladov a prínosov environmentálnych projektov, 

 pri investičnom projekte z oblasti obrany vypracuje Investor štúdiu uskutočniteľnosti v súlade so 

sektorovou metodikou Metodika hodnotenia investícií v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Pri investičných projektoch z oblastí, pre ktoré neboli vydané špecifické metodické príručky18 pripraví Investor 

štúdiu uskutočniteľnosti podľa kapitol 4 - 8 Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 

Box 10: Sektorové metodiky 

Táto Metodika poskytuje všeobecný rámec na prípravu a hodnotenie investičných projektov, ktorý je vo 

vybraných oblastiach doplnený sektorovými metodikami. Sektorové metodiky budú vypracované pre všetky 

oblasti, kde je potrebné špecifikovať individuálny prístup k príprave projektov alebo výpočtu prínosov. 

Pre sektory, ktoré zatiaľ nemajú vypracované metodické usmernenia zabezpečia ich prípravu relevantné 

ministerstvá v spolupráci s MF SR a zverejnia ich do 31.12.2022. Pre ostatné ministerstvá je odporúčané vytvoriť 

metodiku podľa sektorových potrieb. 

                                                           
16 Predovšetkým projekty MDV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej/ zakladateľskej pôsobnosti, ako napr.: ŽSR, ŽSSK, NDS, SSC. 
17 Investičný projekt v informatizácii je definovaný v bode n) kapitoly 8.1 Pojmy. 
18 Aktuálne platné metodické príručky sú dostupné na webovej stránke MF SR. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
http://www.opii.gov.sk/download/f/pcba/feasibilitystudy_1_0.rar
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4565_metodika-hodnotenia-investicii-v-rezorte-obrany.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
https://finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html
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Schéma 6: Prehľad existujúcich a pripravovaných sektorových investičných metodík 

 

Investor posiela MF SR projektovú dokumentáciu z každého stupňa projektovej prípravy19 do 30 kalendárnych dní 

od jej akceptácie pri odovzdaní. MF SR skúma dopad novej projektovej dokumentácie na investičný projekt najmä 

z hľadiska nákladov, rozsahu činností, prípadne iných okolností, ktoré sa od posledného stupňa prípravy zmenili. 

MF SR môže na základe zistení z predložených podkladov aktualizovať hodnotenie k investičnému projektu. 

4.2.2 Príprava štúdie uskutočniteľnosti koncesie 

Investor, resp. ministerstvo pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti koncesie podľa jedného z nasledujúcich dvoch 

scenárov, ktorý sa vzťahuje na predmetný investičný projekt: 

A. investičný projekt je od začiatku pripravovaný formou koncesie, 

B. investičný projekt je od začiatku pripravovaný formou investície, ale zvažuje sa realizácia formou PPP. 

Scenár A: Príprava investičného projektu formou koncesie od začiatku 

Pre koncesie s celkovou predpokladanou hodnotou nad ustanovenou hranicou pripraví Investor štúdiu 

uskutočniteľnosti vypracovanú podľa metodiky Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora (Public sector comparator) pri splnení nasledovných krokov: 

 kapitolu „Strategický kontext“ vypracuje podľa časti B. dokumentu Obsah a požiadavky na štúdiu 

uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator), 

 kapitolu „Analýza variantov riešenia“ vypracuje podľa inštrukcií v kapitole 4.2.1 tejto Metodiky (t.j. podľa 

inštrukcií pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti investície s ohľadom na sektorovú metodiku), 

 kapitolu „Analýza uskutočniteľnosti preferovaného variantu“ vypracuje podľa časti B. dokumentu Obsah a 

požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator), 

 následne Investor (ministerstvo) posúdi výhodnosť realizácie a financovania koncesie formou verejno-

súkromného partnerstva (PPP) prostredníctvom hodnotení podľa inštrukcií uvedených v kapitole 4.3.1: 

o Ak z hodnotenia vyplynie, že koncesia má veľmi dobré, resp. čiastočné predpoklady na to, aby 

bola realizovaná formou PPP, Investor vypracuje kapitoly „Analýza možností realizácie projektu“, 

                                                           
19 Stupňami projektovej prípravy sú posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a 
vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
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„Platobný mechanizmus“, „Príprava verejného obstarávania projektu“ a „Zhrnutie štúdie 

uskutočniteľnosti“ z časti B. a časť C. podľa metodického dokumentu Obsah a požiadavky na 

štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator). 

o Ak z hodnotenia vyplynie, že koncesia pravdepodobne nie je vhodná na realizáciu formou PPP 

a napriek tomu má Investor (ministerstvo) záujem pokračovať v tejto forme zákazky20, vypracuje 

kapitoly štúdie uskutočniteľnosti koncesie podľa predchádzajúceho bodu. 

Scenár B: Posúdenie realizácie investičného projektu (investície) formou PPP 

V prípade, že sa Investor, resp. ministerstvo rozhodne posúdiť financovanie investičného projektu nad ustanovenou 

hranicou formou PPP a pre tento investičný projekt už bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti investície v súlade 

s kapitolou 4.2.1, Investor (ministerstvo) vypracuje dotazník v Prílohe 1 (Dotazník pre vyhodnotenie potenciálu na 

financovanie formou PPP) a posúdi výhodnosť realizácie investičného projektu formou PPP podľa inštrukcií 

uvedených v kapitole 4.3.1: 

 Ak z hodnotenia vyplynie, že investičný projekt má veľmi dobré, resp. čiastočné predpoklady na to, aby 

bol realizovaný formou verejno-súkromného partnerstva (PPP), doplní do existujúcej štúdie 

uskutočniteľnosti investície nasledujúce časti: 

o kapitoly „Analýza uskutočniteľnosti preferovaného variantu“, „Analýza možností realizácie 

projektu“, „Platobný mechanizmus“, „Príprava verejného obstarávania projektu“ a „Zhrnutie 

štúdie uskutočniteľnosti“ vypracované podľa časti B. metodického dokumentu Obsah a 

požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector 

comparator), 

o časť C. vypracovanú podľa metodického dokumentu Obsah a požiadavky na štúdiu 

uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator). 

 Ak z hodnotenia vyplynie, že investičný projekt pravdepodobne nie je vhodný na realizáciu formou PPP a 

napriek tomu má Investor (ministerstvo) záujem pokračovať v tejto forme zákazky, doplní existujúcu štúdiu 

uskutočniteľnosti investície podľa inštrukcií v predchádzajúcich bodoch. 

4.2.3 Finančná a ekonomická analýza 

Investor v rámci štúdie uskutočniteľnosti vypracuje finančnú a ekonomickú analýzu (analýzu nákladov a prínosov 

– CBA analýzu, prípadne inú metódu finančnej a ekonomickej analýzy). Pri ich príprave postupuje Investor v zmysle 

Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. Na vypracovaní finančnej a ekonomickej analýzy 

spolupracuje Investor s príslušnou analytickou jednotkou. V prípade zabezpečenia finančnej a ekonomickej 

analýzy z externých zdrojov postúpi Investor analýzu na posúdenie rezortnej analytickej jednotke. 

V prípade, že je plánovaný investičný projekt v oblasti dopravy, informatizácie, životného prostredia alebo obrany 

postupuje Investor pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti v súlade s sektorovými metodikami podľa verzie platnej 

v čase prípravy štúdie uskutočniteľnosti nasledovne: 

 pri investičných projektoch v oblasti dopravy vypracuje Investor finančnú a ekonomickú analýzu podľa 

Príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov v SR, 

 pri investičných projektoch v oblasti informatizácie vypracuje Investor finančnú a ekonomickú analýzu 

podľa kapitol 3 - 4 sektorovej metodiky Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy 

informačných technológií verejnej správy, 

                                                           
20 V zmysle § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
315/2016 Z. z. 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/ppp-projekty/metodicke-dokumenty-k-ppp-projektom/obsah-poziadavky-studiu-uskutocnitelnosti-komparator-verejneho-sektora.pdf
http://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Metodicky-pokyn_BC_CBA_UCP_09022021_FIN.docx
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 pri investičných projektoch v oblasti životného prostredia vypracuje Investor finančnú a ekonomickú 

analýzu podľa kapitol 1.2 – 2 sektorovej metodiky Príručka k analýze nákladov a prínosov 

environmentálnych projektov, 

 pri investičných projektoch v oblasti obrany vypracuje Investor finančnú a ekonomickú analýzu podľa 

kapitol 4 – 6 sektorovej metodiky Metodika hodnotenia investícií v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky. 

Pri investičných projektoch v oblastiach, pre ktoré neboli vydané špecifické metodické príručky21 pripraví Investor 

štúdiu uskutočniteľnosti podľa kapitol 4 - 8 Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 

4.2.4 Hodnotenie MF SR pre investičný projekt nad ustanovenou hranicou 

Investor zverejní ŠU za účelom hodnotenia MF SR na svojom webovom sídle. Pre zrýchlenie procesu hodnotenia 

MF SR Investor predloží ŠU vrátane všetkých jej príloh MF SR v spracovateľnom formáte22. Povinné prílohy k ŠU 

sú uvedené v Prílohe 3. Zákonná lehota23 na zverejnenie ŠU je najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom 

prípravy investičného projektu. Začiatkom prípravy je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo 

smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu 

verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať a je ním najmä jedna z nasledujúcich 

skutočností, podľa toho, ktorá nastane skôr: 

a) zverejnenie 

i. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície, 

ii. oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

b) vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu24, začatie konania o posudzovaní predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie, konania o majetkovoprávnom vysporiadaní, územného konania alebo 

stavebného konania, podľa toho, čo nastane skôr; alebo zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania na prípravu dokumentácie pre tieto úkony, 

c) príprava projektovej dokumentácie stavby alebo zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania na jej prípravu, 

d) začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície, 

e) vykonanie ďalších činností potrebných na realizáciu investície, 

V prípade koncesií sa začiatkom prípravy rozumie zverejnenie oznámenia o koncesii25. 

Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bola zverejnená pred začiatkom prípravy investičného projektu Investor aktualizuje 

a aktualizovanú verziu zverejní najneskôr 30 kalendárnych dní pred: 

 vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investičného projektu, a následne 

pred 

                                                           
21 Aktuálne platné metodické príručky sú dostupné na webovej stránke MF SR: https://finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-
peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html. 
22 Spracovateľným formátom sa rozumie formát, v ktorom je možné robiť úpravy a umožňuje kopírovanie textu a obrázkov (t.j. vo formáte 
kompatibilnom s bežne dostupným kancelárskym balíkom, napr. MS Word, Excel). Spracovanie formátu PDF pre účely hodnotenia MF SR 
komplikuje a predlžuje proces. 
23 V zmysle § 19a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
24 V zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
25 V zmysle § 26 a 101 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4565_metodika-hodnotenia-investicii-v-rezorte-obrany.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4565_metodika-hodnotenia-investicii-v-rezorte-obrany.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
https://finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html
https://finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html
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 rozhodnutím vytvárajúcim záväzok26, na základe ktorého je realizácia investičného projektu nezvratná. 

Za účelom zjednodušenia a zrýchlenia procesu prípravy investičného projektu je odporúčané, aby si Investor 

zabezpečil vlastné kapacity na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti (napr. prostredníctvom príslušnej analytickej 

jednotky), prípadne aby možnosť promptnej aktualizácie ŚU formálne ukotvil v zmluvnom vzťahu s externým 

dodávateľom. O zverejnení ŠU alebo jej aktualizovanej verzie Investor bezodkladne informuje MF SR. Na účel 

oznamovania je zriadená adresa investicie.uhp@mfsr.sk. Ak ŠU obsahuje utajované skutočnosti27, Investor ju 

nezverejňuje, ale zasiela ju vo fyzickej podobe na adresu MF SR a zároveň o tejto skutočnosti posiela oznámenie 

na vyššie uvedenú elektronickú adresu. Investor zároveň na svojom webovom sídle oznámi, že ŠU sa nezverejňuje, 

pretože obsahuje utajované skutočnosti, okrem prípadov, keď aj samotná informácia o príprave investičného 

projektu je utajovanou skutočnosťou. 

MF SR následne k predloženej ŠU vypracuje hodnotenie, ktoré zverejní na svojej webovej stránke do 30 

kalendárnych dní od: 

 predloženia všetkých vyžiadaných podkladov k štúdii uskutočniteľnosti, alebo od 

 doručenia oznámenia Investora o nedodaní požadovaných podkladov. 

O zverejnení hodnotenia MF SR bezodkladne informuje Investora. Investor môže v rámci lehoty 30 kalendárnych 

dní od zverejnenia ŠU oznámiť MF SR zámer aktualizovať ŠU pred ďalším pokračovaním prípravy investičného 

projektu. V tomto prípade zverejní MF SR hodnotenie do 30 kalendárnych dní od predloženia aktualizovanej ŠU. 

Posúdenie ŠU zo strany MF SR môže prebiehať súbežne s posúdením orgánmi JASPERS (Spoločná pomoc na 

podporu projektov v európskych regiónoch), ak tomuto procesu podlieha. V prípade, že Investor po zverejnení ŠU 

MF SR oznámi, že nebude pokračovať v príprave investičného projektu, MF SR hodnotenie nezverejňuje. 

Po hodnotení MF SR Investor predloží investičný projekt na schválenie príslušnému ministerstvu, s výnimkou, kedy 

je Investorom samotné ministerstvo. V prípade, že investičný projekt podlieha schváleniu zo strany vlády SR, 

Investor predloží investičný projekt na hodnotenie MF SR pred rokovaním vlády, na ktorom sa má investičný projekt 

schvaľovať. Príslušné ministerstvo následne predkladá investičný projekt na rokovanie vlády SR spolu 

s hodnotením MF SR.  

4.3 Postup pri rozhodovaní o spôsobe financovania  

Investor pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti posúdi výhodnosť realizácie a financovania investičného projektu 

formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) alebo návratnými formami financovania. MF SR kontroluje 

posúdenie výhodnosti v spolupráci so SIH. Najlepšie pripraveným investorom môže SIH poskytnúť poradenstvo 

v ďalších fázach projektu s cieľom nastaviť PPP, resp. finančne návratný projekt čo najkvalitnejšie. Pri výbere 

spôsobu financovania postupuje Investor podľa pokynov uvedených v nasledujúcich bodoch: 

4.3.1 Postup pri rozhodovaní o financovaní formou PPP 

a) Investor pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti investície alebo štúdie uskutočniteľnosti koncesie 

posudzuje výhodnosť realizácie a financovania projektu formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) 

podľa kritérií bodov b) až d). 

                                                           
26 Podľa definície uvedenej v bode m) Kapitoly 8.1 Pojmy 
27 Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných 
skutočností 

mailto:investicie.uhp@mfsr.sk
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b) Projekt má veľmi dobré predpoklady na to, aby bol realizovaný formou PPP, ak získal celkovo najmenej 

37 bodov v hodnotení podľa Prílohy 1, zároveň nezískal nula bodov za ktorúkoľvek z otázok 3 a 7 v Prílohe 

1 a zároveň je suma bodov za otázky 1 a 2 v Prílohe 1 aspoň šesť. 

c) Projekt má čiastočné predpoklady na to, aby bol realizovaný formou PPP, ak získal celkovo najmenej 25 

bodov v hodnotení podľa Prílohy 1, zároveň nezískal nula bodov za ktorúkoľvek z otázok 3 a 7 v Prílohe 

1 a zároveň je suma bodov za otázky 1 a 2 v Prílohe 1 aspoň tri.  

d) Projekt pravdepodobne nie je vhodný na realizáciu formou PPP, ak získal menej ako 25 bodov v hodnotení 

podľa Prílohy 1, získal nula bodov za ktorúkoľvek z otázok 3 a 7 v Prílohe 1, alebo je suma bodov za 

otázky 1 a 2 v Prílohe 1 nula. 

4.3.2 Postup pri rozhodovaní o financovaní návratnými formami 

a) Návratným financovaním sa myslí komerčné financovanie (komerčné banky, investičné správcovské 

spoločnosti, poisťovne, atď.) medzinárodné finančné inštitúcie (Európska investičná banka, Európska 

banka pre obnovu a rozvoj, Rozvojová banka Rady Európy, atď.), štátne návratné financovanie 

(Slovenská záručná a rozvojová banka, Štátny fond rozvoja bývania, Envirofond atď.) a finančné nástroje 

(FN), pričom môže sa jednať o zahraničné FN (napríklad EFSI alebo InvestEU) alebo národné FN (Slovak 

Investment Holding). 

b) Návratné financovanie môže mať v prípade jednoduchých projektov formu úveru. V prípade 

komplexnejších projektov vyžadujúcich štruktúrované financovanie sa môže jednať o kombináciu 

úverového financovania a kapitálového a/alebo kvázi-kapitálového financovania, pričom vo väčšine 

prípadov sa celkové financovanie vyskladá zo zdrojov viacerých typov inštitúcií spomínaných v predošlom 

odseku. Nevylučuje sa ani kombinovanie návratnej a nenávratnej finančnej pomoci (či už ide o zdroje z 

rozpočtu EÚ, rozpočtu SR, alebo iných zdrojov). 

c) Investor posúdi výhodnosť financovania návratnými formami na základe faktorov opísaných v Prílohe 2. 

V prípade, že navrhovaný projekt môže mať potenciál na výlučnú alebo čiastočnú podporu z návratného 

financovania, je žiadúce, aby bol projekt a projektová dokumentácia vypracovaná s takýmto cieľom. 

4.4 Ďalšia príprava projektu 

Po schválení investičného projektu ministerstvom Investor v ďalšej príprave projektu podľa špecifických potrieb 

danej oblasti: 

 V prípade investičného projektu z oblasti informatizácie postupuje Investor pri príprave dokumentácie 

v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

 V prípade investičného projektu, ktorého predmetom je nákup tovaru (okrem tých spadajúcich do 

informatizácie28) pripravuje Investor dokumentáciu obsahujúcu informácie minimálne v rozsahu: 

o Zdôvodnenie potreby nákupu, 

o Preukázanie súladu so sektorovou investičnou stratégiou (nadväznosť na konkrétne strategické 

ciele), 

o Výkaz výmer s jednotkovými cenami a množstvom jednotiek, 

o Dokumentácia pre obstarávanie. 

                                                           
28 Podľa definície uvedenej v bode n) kapitoly 8.1 Pojmy. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/20200501
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 V ostatných prípadoch sa Investor pri vypracovaní projektovej dokumentácie riadi platnou legislatívou. 

Pri investičných projektoch s hodnotou nad ustanovenou hranicou posiela Investor po ukončení každého stupňa 

prípravy projektovú dokumentáciu MF SR do 30 kalendárnych dní od jej akceptácie pri odovzdaní. Za týmto účelom 

sú definované nasledujúce stupne prípravy: 

 posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), 

 vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, 

 vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie. 

MF SR preskúma dopad novej projektovej dokumentácie na investičný projekt najmä z hľadiska nákladov, rozsahu 

činností, prípadne iných okolností, ktoré sa od posledného stupňa prípravy zmenili. MF SR môže na základe zistení 

z predložených podkladov aktualizovať hodnotenie investičného projektu. V prípade ak informácie týkajúce sa 

ďalšej prípravy investičného projektu podliehajú osobitnému režimu, budú za účelom sprístupnenia MF SR 

poskytnuté na základe uzatvorenej dohody o mlčanlivosti alebo na základe účasti MF SR v relevantnej pracovnej 

skupine. 

Súčasťou dokumentácie pre tieto účely je aj najpodrobnejšia dostupná forma rozpočtu investičného projektu (napr. 

z DÚR by mal byť predložený projektantský rozpočet s výpočtom stanovenej ceny na úrovni stavebných objektov, 

ale pri DSP je potrebné doložiť rozpočet na úrovni výkazu výmer). V prípade, že je projektová dokumentácia 

obstarávaná ako súčasť realizácie investičného projektu (napr. podľa žltej knihy FIDIC), Investor neposiela 

projektovú dokumentáciu MF SR pred vyhlásením obstarávania. 

Box 11: Príklad prípravy projektovej dokumentácie pre dopravný investičný projekt 

Pri príprave projektovej dokumentácie pre investičný projekt z oblasti dopravy pripravuje Investor dokumentáciu 

na posúdenie vplyvov na životné prostredie, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre 

stavebné povolenie, a iné. 

Schéma 7: Proces prípravy projektovej dokumentácie pre investičný projekt v oblasti dopravy 

 



 33 
 

5 Obstarávanie investičného projektu 

Ministerstvo informuje MF SR o predpokladanom termíne vyhlásenia verejného obstarávania pre jednotlivé 

investičné projekty v investičnom pláne, ktorý každoročne aktualizuje. Ministerstvo môže o plánovaných 

obstarávaniach na nasledujúci kalendárny rok informovať MF SR aj zaslaním plánu verejného obstarávania 

jednotlivých podriadených organizácií a subjektov verejnej správy (vrátane štátnych podnikov).  

Box 12: Príklad plánu obstarávania z Veľkej Británie 

Vláda vo Veľkej Británii každoročne pripravuje National Infrastructure and Construction Procurement Pipeline, 

ktorý ponúka strategický prehľad plánovaných zákaziek na nadchádzajúci finančných rok pre všetky sektory 

verejnej správy. 

Dokument obsahuje zoznam konkrétnych projektov s uvedenou územnou príslušnosťou, stavom pripravenosti, 

spôsobom obstarávania, predpokladanou hodnotou zákazky a predpokladaným začiatkom a ukončením 

obstarávania. Plán je významným signálom pre subjekty na trhovom prostredí, ktoré týmto spôsobom dostávajú 

pravidelne informáciu o vrcholovom smerovaní a objeme verejných investícií do jednotlivých sektorov. 

Tabuľka 8: Príklad plánu obstarávania z Veľkej Británie (výber projektov) 

Sector Project / Programme Name Region Project Status Procurement Route 
Estimated 

Publication 
Date 

Estimated 
Contract Value (£) 

Transport A428 Black Cat to Caxton Gibbet East of England Planning and Consents Open Tender Q1 2020/21 1 600 000 000  

Transport A303 Amesbury to Berwick Down South West Active Programme Comp. dialogue Q1 2020/21 2 800 000 000  

Transport Smart Motorways England Active Programme Comp. dialogue Q1 2020/21 7 000 000 000  

Energy CNC Accommodation North West Consents Approved Other 2020/21 50 000 000  

R&D Spaceflight Programme Scotland Planning and Consents Other 2020/21 2 250 000  

Energy STDC - Offshore Energy Infrastructure North East Planning and Consents Other Q4 2020/21 214 000 000  

Education University of Peterborough Phase 3 East of England Planning and Consents Negotiated Tender  Q4 2020/21 100 000 000  

R&D Carpark  South East In Construction Open Tender Q1 2020/21 4 000 000  

Waste Mine Water Treatment Schemes UK Active Programme Restricted Tender 2020/21 597 103  

Housing Build to Rent England Various Multiple 2020/21 89 408 000  

Housing Long Term Fund England Various Multiple 2020/21 293 316 000  

Zdroj: https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-procurement-pipeline-202021 

5.1 Príprava obstarávania 

Pri príprave dokumentácie pre verejné obstarávanie Investor postupuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 343/2015 Z. z.“) a aktuálnou verziou Metodiky zadávania zákaziek Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). 

Za účelom maximalizácie hodnoty za peniaze dodržiava Investor pri príprave obstarávania nasledujúce princípy 

dobrej praxe: 

 Zodpovednosť za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) má obstarávateľ 

(Investor). Dobrou praxou je stanovenie PHZ na základe detailne zostaveného rozpočtu (napr. vo forme 

oceneného výkazu výmer), ako najlepšieho možného odhadu podľa aktuálnych trhových cien pre rovnaký 

alebo porovnateľný predmet zákazky. PHZ má predstavovať kvalifikovaný odhad hodnoty súťaženého 

predmetu zákazky, nie jej vrchnú hranicu. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-procurement-pipeline-202021
https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-procurement-pipeline-202021
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html
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 Postup pri stanovení PHZ Investor transparentne zdokumentuje tak, aby pri hodnotení MF SR vedel 

presvedčivo a objektívne preukázať určenie výšky PHZ (detailný rozpočet vrátane všetkých podkladových 

informácií použitých pri jeho tvorbe - najmä zdrojové údaje pre stanovenie jednotkových cien a množstva 

jednotiek). 

 Investor zváži vhodné použitie kvalitatívnych kritérií (tzv. MEAT criteria). Predložené ponuky je možné 

hodnotiť nielen podľa ceny, ale aj podľa ďalší kritérií vrátane kvalitatívnych (napr. environmentálne kritériá, 

sociálne hľadisko, životnosť obstarávaného tovaru či služby, dĺžka praxe a skúsenosti realizačného tímu 

a pod.). Pre vybrané produktové skupiny Investor pri obstarávaní uplatní princípy zeleného verejného 

obstarávania29. 

 Investor zváži využitie inštitútu prípravných trhových konzultácií (PTK)30. Trhová konzultácia pred začatím 

oficiálneho postupu obstarávania je vhodná, aby si Investor overil, či predpokladaná hodnota zákazky 

zodpovedá aktuálnej situácii na trhu (napr. či sú zohľadnené bežne poskytované zľavy, ceny nie sú 

nadhodnotené a pod.) a či je predmet zákazky schopný dodať dostatočne široký okruh uchádzačov.  

 Investor zváži rozdelenie zákazky na menšie časti v medziach zákona č. 343/2015 Z. z.. Rozdeľovanie 

zákaziek na menšie časti vytvára možnosť väčšieho prístupu malých a stredných podnikov k verejným 

zákazkám a posilňuje tak konkurenciu pri predkladaní návrhov medzi súťažiacimi. V prípade koncesií 

Investor pristupuje k deleniu zákazky iba v prípade špecifických potrieb predmetného projektu. 

 Investor môže na tento účel spolupracovať s nezávislými odborníkmi, nezávislými inštitúciami, ktorých 

výsledky možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší 

hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. 

 Je odporúčané, aby Investor uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred 

dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Týmto opatrením vytvorí Investor 

dostatočný časový priestor pre prípravu technologických a ľudských kapacít pre realizáciu investičných 

zámerov, čo má potenciál zvýšiť počet záujemcov a zlepšiť celkovú súťaž. 

 Pri príprave návrhu zmluvy (súčasť súťažných podkladov) je Investor povinný dbať na to, aby vecný obsah 

návrhu zmluvy v plnej miere korešpondoval s výsledkami štúdie uskutočniteľnosti, vrátane jej aktualizácie 

a s odporúčaniami vyplývajúcimi z hodnotenia MF SR. Návrh zmluvy musí korešpondovať najmä s: 

o rozsahom projektu a variantu, ktorý bol posúdený a hodnotený ako optimálne riešenie (vrátane 

aktualizácie a odporúčaní hodnotenia MF SR), 

o podmienkami realizácie projektu (časový rozsah, investičné náklady, a pod.), 

o kvantitatívnymi a kvalitatívnymi kritériami stanovenými v procese verejného obstarávania; 

o inými relevantnými skutočnosťami, 

o Investor je ďalej povinný v návrhu zmluvy upraviť sankcie a pokuty tak, aby boli primerané 

predmetu zmluvy a zvolenému procesu verejného obstarávania. 

5.2 Hodnotenie investičného projektu pod ustanovenou hranicou 

Pre účely hodnotenia investičného projektu s hodnotou pod ustanovenou hranicou a zároveň vyššou ako 1 mil. eur 

s DPH Investor najneskôr 30 kalendárnych dní pred jeho realizáciou zašle MF SR na adresu 

investicie.uhp@mfsr.sk aktualizovaný investičný zámer, na základe ktorého bol investičný projekt zaradený do 

zásobníka investičných zámerov (podľa kapitoly 3.2.1). Realizáciou investičného projektu pod ustanovenou 

hranicou sa pritom myslí jedna z nasledujúcich skutočností (podľa toho, ktorá nastane ako prvá): 

                                                           
29 V zmysle uznesenia vlády č. 92/2020 z 27. februára 2020 majú ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy povinnosť uplatňovať pri 
obstarávaní tovarov a služieb pri produktových skupinách „cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“ 
k príslušným opisom predmetov obstarávania podľa ich CPV kódov vhodné environmentálne charakteristiky. 
30 Informačný materiál ÚVO k PTK je dostupný na odkaze: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2951/Infografika-k-PTK. 

mailto:investicie.uhp@mfsr.sk
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2951/Infografika%20k%20pr%C3%ADpravn%C3%BDm%20trhov%C3%BDm%20konzult%C3%A1ci%C3%A1m_PTK
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 vyhlásenie verejného obstarávania alebo ekvivalentného postupu obstarávania (napr. aj prostredníctvom 

dynamického nákupného systému) v zmysle aktuálne platného znenia zákona č. 343/2015 Z. z., ktorého 

predmetom je realizácia investičného projektu, 

 zaslanie záväznej objednávky podľa rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je investičný projekt, 

 zaslanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investičný projekt (v prípade 

financovania z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov), 

 zaslanie požiadavky o rozpočtové opatrenie, ktorého predmetom je investičný projekt, 

 predloženie investičného projektu na rokovanie vlády SR (ak podlieha jej schváleniu). 

Investor predkladá investičný projekt na hodnotenie MF SR iba jedenkrát (pred jednou zo skutočností uvedených 

v bodoch vyššie, ktorá nastane ako prvá). Pri použití zmiešaných foriem financovania (návratného a nenávratného) 

podliehajú hodnoteniu MF SR iba investičné projekty, ktorých nenávratná časť financovania (napr. formou grantov) 

presiahla hodnotu 1 mil. eur s DPH.  

Okrem aktualizovaného investičného zámeru Investor predloží na hodnotenie MF SR nasledujúce podklady: 

 detailný rozpočet, na základe ktorého je stanovená predpokladaná hodnota zákazky, vrátane všetkých 

podkladových informácií použitých pri jeho tvorbe (najmä zdrojové údaje pre stanovenie jednotkových cien 

a množstva jednotiek), 

 podklady ku kvalitatívnym kritériám, ktoré Investor plánuje použiť v procese obstarávania (ak Investor 

uplatňuje kvalitatívne kritériá), 

 predpokladanú hodnotu zákazky a spôsob jej stanovenia. 

Akékoľvek informácie týkajúce sa investičného projektu použije MF SR len pre účely vypracovania hodnotenia. MF 

SR tieto informácie nezverejní, ani neposkytne tretej strane. V prípade, ak informácie týkajúce sa prípravy 

investičného projektu podliehajú osobitnému režimu alebo ich sprístupnenie by mohlo mať vplyv na proces 

realizácie verejného obstarávania, budú za účelom hodnotenia MF SR poskytnuté na základe uzatvorenej dohody 

o mlčanlivosti alebo na základe účasti MF SR v relevantnej pracovnej skupine.  

Schéma 8: Hodnotenie investičného projektu pod ustanovenou hranicou 

 

* v prípade financovania investičného projektu pod ustanovenou hranicou z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov, predloží Investor 

projekt na hodnotenie MF SR najneskôr 30 dní pred zaslaním žiadosti o poskytnutie NFP 
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Aktualizovaný investičný zámer obsahuje: 

 jasné preukázanie súladu so sektorovou investičnou stratégiou (príp. strategickým dokumentom, ak 

príslušné ministerstvo nemá povinnosť vypracovať sektorovú investičnú stratégiu), 

 technickú špecifikáciu s odôvodnením potreby navrhovaného riešenia vrátane podkladov preukazujúcich 

preferenciu navrhovaného riešenia pred alternatívnym riešením, 

 analýzu dopytu po navrhovanom riešení (resp. preukázanie dopytu po investícii kvantifikovanými 

metódami), 

 rámcový opis prínosov navrhovaného riešenia. 

V detailnom rozpočte Investor uvedie rozpočet výdavkov projektu na úrovni výkazu výmer, v ktorom sú vykonané 

práce a použité materiály uvedené po jednotlivých položkách v merných jednotkách s uvedeným počtom jednotiek 

pre každú položku, jednotkovou cenou za položku a referenciou na zdroj údajov ku každej jednotkovej cene. 

V odôvodnených prípadoch, keď výkaz výmer nie je k dispozícii (napr. pri obstarávaní podľa žltej knihy FIDIC), 

Investor uvedie rozpočet na najpodrobnejšej dostupnej úrovni. 

Pri investíciách financovaných z prostriedkov POO môže Investor preukázať potrebu investície a súlad investície 

so sektorovou stratégiou v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020 skutočnosťou, že investícia je zahrnutá v POO. 

Pri financovaní investičného projektu z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov, predloží Investor projekt na 

hodnotenie MF SR pred zaslaním žiadosti o poskytnutie NFP. V prípade, že Investor nemôže z objektívnych 

dôvodov poskytnúť MF SR požadované podklady na hodnotenie investičného projektu, ktorý je financovaný 

z fondov EÚ alebo iných zahraničných zdrojov, pred predložením Žiadosti o poskytnutie NFP (napríklad z dôvodu, 

že ešte neexistuje podrobný rozpočet), môže poskytovateľ NFP určiť vykonanie hodnotenia MF SR ako podmienku 

poskytnutia NFP v samotnej zmluve o poskytnutí NFP. 

Pre koncesie s celkovou predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou, ako je hodnota ustanovená osobitným 

predpisom31 a zároveň nižšou ako je ustanovená hranica Investor nezverejňuje aktualizovaný investičný zámer, 

ale predloží MF SR štúdiu uskutočniteľnosti koncesie vypracovanú v súlade s kapitolou 4.2.2. 

Investor predloží MF SR aktualizovaný investičný zámer a úplné vyššie uvedené podklady v spracovateľnom 

formáte32 najneskôr 30 kalendárnych dní pred zaslaním požiadavky o rozpočtové opatrenie. V prípade, že Investor 

nežiada o rozpočtové opatrenie, aktualizovaný investičný zámer a podklady predloží MF SR najneskôr 30 

kalendárnych dní pred vyhlásením obstarávania. Aktualizovaný investičný zámer a požadované podklady Investor 

zašle MF SR na emailovú adresu: investicie.uhp@mfsr.sk. 

Pri hodnotení investičných projektov posudzuje MF SR najmä nákladovú efektívnosť investície formou porovnania 

s referenčnými cenníkmi a súlad investičného projektu s pravidlami sektorovej investičnej stratégie. MF SR pripraví 

hodnotenie investičného projektu do 30 kalendárnych dní od predloženia všetkých vyžiadaných podkladov, alebo 

do 30 kalendárnych dní od doručenia oznámenia, v ktorom Investor informuje, že vyžiadané podklady 

z objektívnych príčin nemôže dodať (napr. ak podklady neboli pre daný investičný projekt vypracované). V prípade, 

že MF SR nepripraví a nepošle Investorovi hodnotenie v uvedenej lehote 30 kalendárnych dní, alebo ho nevyzve 

na doplnenie podkladov, považuje sa projekt za hodnotený a Investor môže pokračovať v príprave alebo realizácii 

investičného projektu. 

V prípade, že výsledkom obstarávania je vysúťažená cena nad ustanovenou hranicou, predkladá Investor projekt 

na hodnotenie podľa kapitoly 5.3.2.  

                                                           
31 Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odkazuje na Vyhlášku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 
32 Spracovateľným formátom sa rozumie formát, v ktorom je možné robiť úpravy a umožňuje kopírovanie textu a obrázkov (napr. MS Word, 
Excel). Spracovanie formátu PDF pre účely hodnotenia MF SR komplikuje a predlžuje proces. 

mailto:investicie.uhp@mfsr.sk
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Investičný projekt, ktorý podlieha schváleniu vládou SR, predloží Investor na hodnotenie MF SR pred rokovaním 

vlády SR, na ktorom sa má investičný projekt schvaľovať. 

5.3 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou 

Pri investičných projektoch s hodnotou nad ustanovenou hranicou33 je Investor povinný aktualizovať štúdiu 

uskutočniteľnosti a zverejniť ju: 

1. pred vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investičného projektu, a 

2. pred vznikom záväzku34, na základe ktorého je realizácia investičného projektu nezvratná. 

Na základe aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti MF SR aktualizuje svoje hodnotenie. 

Schéma 9: Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou 

 

5.3.1 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením verejného 

obstarávania 

Najneskôr 30 kalendárnych dní pred vyhlásením verejného obstarávania alebo ekvivalentného postupu 

obstarávania v zmysle aktuálne platného znenia zákona č. 343/2015 Z. z., ktorého predmetom je realizácia 

investičného projektu s hodnotou nad ustanovenou hranicou Investor zverejní aktualizovanú štúdiu 

uskutočniteľnosti a oznámi túto skutočnosť MF SR. Aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti môže Investor realizovať 

aj vo forme zverejnenia samostatného dokumentu, v ktorom opíše relevantné zmeny, ktoré nastali od predošlej 

zverejnenej verzie (napr. zmeny v prínosoch a nákladoch projektu) podľa prílohy 6. Rozsah aktualizácie štúdie 

uskutočniteľnosti závisí od zmien, ktoré nastali od zverejnenia pôvodnej verzie. V rámci aktualizácie štúdie 

uskutočniteľnosti Investor pre zvolenú alternatívu skontroluje a v prípade potreby prehodnotí vstupné predpoklady, 

kalkulované prínosy, riziká a použité prognózy pre vybranú alternatívu tak, aby zodpovedali aktuálnym okolnostiam. 

V prípade zásadných zmien, ako je výrazné navýšenie nákladov, zmeny technického riešenia alebo neaktuálnosti 

štúdie uskutočniteľnosti pristúpi investor ku komplexnej aktualizácii štúdie uskutočniteľnosti. V prípade potreby 

vypracovania komplexnej aktualizácie štúdie posiela Investor za účelom zrýchlenia procesu hodnotenia 

aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti vrátane všetkých jej príloh v spracovateľnom formáte35. Pre tieto prípady je 

                                                           
33 Ustanovená hranica je uvedená v § 1 nariadenia vlády SR č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti 
investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie. V čase prípravy dokumentu je platná hranica 10 mil. eur s DPH na investičné projekty 
v informatizácii a 40 mil. eur s DPH na investičné projekty v ostatných oblastiach. 
34 Podľa definície uvedenej v bode m) Kapitoly 8.1 Pojmy 
35 Spracovateľným formátom sa rozumie formát, v ktorom je možné robiť úpravy a umožňuje kopírovanie textu a obrázkov (napr. MS Word, 
Excel). Spracovanie formátu PDF pre účely hodnotenia MF SR komplikuje a predlžuje proces. 
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nevyhnutné, aby Investor v rámci zmluvného vzťahu s dodávateľom zabezpečil možnosť realizácie prípadných 

úprav štúdie (interne alebo externe), a to napr. požadovať od dodávateľa predloženie štúdie a jej príloh aj 

v spracovateľnom formáte za účelom úpravy vybraných vstupných parametrov alebo korekcie použitých vzorcov. 

V prípade, že od pôvodnej verzie štúdie uskutočniteľnosti nenastali zmeny s dopadom na spoločensko-ekonomické 

parametre investičného projektu, Investor informuje MF SR o aktuálnosti pôvodnej verzie. Pri stanovení potreby 

a rozsahu aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti sa Investor môže koordinovať s MF SR. 

Investor zároveň zašle MF SR návrh predpokladanej hodnotu zákazky a spôsob jej stanovenia, a kvalitatívne 

kritériá, ak majú byť použité pri obstarávaní, za účelom vyhodnotenia ich ekonomickej efektívnosti. V prípade 

potreby môže MF SR, za účelom vypracovania hodnotenia pre investičný projekt, od Investora vyžiadať aj ďalšiu 

dokumentáciu pre obstarávanie. 

Predmetom aktualizácie hodnotenia MF SR je najmä posúdenie stanovenej PHZ a zapracovanie odporúčaní 

vyplývajúcich z predošlého hodnotenia MF SR. Zapracovanie odporúčaní z hodnotenia MF SR Investor preukáže 

prostredníctvom odpočtu jednotlivých odporúčaní s uvedením formy a stavu ich zapracovania. 

MF SR do 30 kalendárnych dní od predloženia všetkých vyžiadaných podkladov aktualizuje svoje hodnotenie. 

V prípade zisteného nepomeru medzi PHZ a súčasnou situáciou na trhu v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 

môže MF SR upozorniť Investora na túto skutočnosť a odporučiť potrebu aktualizácie PHZ. V prípade 

prehodnotenia PHZ podľa aktuálnej situácie na trhu Investor uvedie odkaz na zdroje, podľa ktorých bola PHZ 

prehodnocovaná. Ak Investor PHZ nezverejňuje36 zašle uvedené informácie MF SR. 

5.3.2 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vznikom záväzku 

Pred prijatím rozhodnutia vytvárajúceho záväzok37, na základe ktorého je realizácia investičného projektu s 

hodnotou nad ustanovenou hranicou nezvratná (najmä pred podpisom zmluvy) Investor zverejní aktualizovanú 

štúdiu uskutočniteľnosti investičného projektu a pošle projekt na záverečnú aktualizáciu hodnotenia MF SR. 

Aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti môže Investor realizovať aj vo forme zverejnenia samostatného dokumentu, 

v ktorom opíše relevantné zmeny, ktoré nastali od predošlej zverejnenej verzie (napr. zmeny v prínosoch 

a nákladoch projektu) podľa prílohy 7. V prípade, že od predchádzajúcej aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti 

nenastali zmeny s dopadom na spoločensko-ekonomické parametre investičného projektu, Investor informuje MF 

SR o aktuálnosti predchádzajúcej verzie.  

Predmetom aktualizácie štúdie a hodnotenia je najmä zapracovanie odporúčaní z predošlého aktualizovaného 

hodnotenia MF SR a porovnanie vysúťaženej ceny v súvislosti s pôvodným odhadom a PHZ. MF SR aktualizuje 

svoje hodnotenie do 30 kalendárnych dní od predloženia všetkých vyžiadaných podkladov. 

                                                           
36 Podľa § 6 ods. 17 zákona č. 343/2015 Z. z. 
37 Podľa definície uvedenej v bode m) Kapitoly 8.1 Pojmy 
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6 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov 

Pri spracovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa správca kapitoly riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. a 

aktuálne platnou Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorú kapitolám štátneho rozpočtu 

každoročne zasiela MF SR. 

V čase schvaľovania tohto materiálu platí Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, podľa ktorej 

správcovia jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu pred zostavením rozpočtu kapitálových výdavkov: 

 predložia MF SR požiadavky na kapitálové výdavky rozdelené na jednotlivé investičné akcie ako 

samostatnú výdavkovú prioritu; 

 zverejňujú alebo zasielajú priorizovaný investičný plán; 

 informujú MF SR o investíciách, ktorých realizácia je v čase zaslania podkladov záväzne objednaná, resp. 

už prebieha; 

 zasielajú podklady na hodnotenie MF SR pre investičné projekty s hodnotou nad 1 mil. eur s DPH(podľa 

kapitoly 4.1 a 4.2), ktoré sú medzi prioritnými investičnými akciami, ak ešte neboli hodnotené. 

MF SR pri zostavovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov jednotlivých kapitol prihliada na informácie uvedené 

v bodoch vyššie, na fiškálne ciele a na možnosti rozpočtu verejnej správy. 

Predpoklady uvoľnenia prostriedkov na pokračujúci investičný projekt 

V rámci návrhu rozpočtu kapitoly predkladajú MF SR informáciu o pokračujúcich projektoch, pri ktorých je 

podpísaná zmluva na realizáciu. Cieľom je uvoľniť prostriedky na tieto investície v rozpočtovom procese priamo do 

rozpočtových limitov kapitol pri zohľadnení aktuálnych možnosti rozpočtu verejnej správy. Do limitov kapitol budú 

uvoľnené aj výdavky na projektovú dokumentáciu, ktorá už bola zazmluvnená. 

Predpoklady uvoľnenia prostriedkov na prípravu nového investičného projektu 

Na prípravu investičného projektu budú do rozpočtu verejnej správy zaradené len investičné projekty uvedené 

v zverejnenom investičnom pláne príslušného ministerstva (platí pre všetky investičné projekty s hodnotou nad 1 

mil. eur s DPH). V prípade, že príslušné ministerstvo nemá povinnosť vypracovať investičný plán, správca kapitoly 

preukáže opodstatnenosť investičného projektu (najmä odôvodnenie potreby - dopytu) a súlad projektu so 

sektorovou stratégiou a strategickými cieľmi. 

Pri príprave investičných projektov nad ustanovenou hranicou môže správca kapitoly požiadať o prostriedky na 

vypracovanie, resp. externé zabezpečenie štúdie uskutočniteľnosti. Prostriedky na ďalšie fázy prípravy 

investičného projektu nad ustanovenou hranicou (podľa kapitoly 4.4) budú do rozpočtu kapitoly uvoľnené iba po 

splnení všetkých nasledujúcich podmienok: 

 k investičnému projektu bola zverejnená štúdia uskutočniteľnosti, 

 investičný projekt je podľa štúdie uskutočniteľnosti spoločensky návratný, 

 pre investičný projekt bolo vypracované hodnotenie MF SR, 

 v rozpočte verejnej správy sú dostupné prostriedky na prípravu investičného projektu. 

Predpoklady uvoľnenia prostriedkov na realizáciu nového investičného projektu 

Na realizáciu investičného projektu pod ustanovenou hranicou budú do limitov kapitoly uvoľnené prostriedky za 

predpokladu, že je investičný projekt zaradený v zverejnenom investičnom pláne ministerstva a pre projekt bolo 

vypracované hodnotenie MF SR pred vyhlásením obstarávania (podľa kapitoly 5.2). V prípade, že príslušné 
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ministerstvo nemá povinnosť vypracovať investičný plán, správca kapitoly preukáže nadväznosť investičného 

projektu na sektorovú stratégiu a strategické ciele. 

Na realizáciu investičného projektu nad ustanovenou hranicou budú do limitov kapitoly uvoľnené prostriedky po 

splnení všetkých nasledujúcich podmienok: 

 projekt je pripravený na vyhlásenie verejného obstarávania realizácie počas nasledujúceho rozpočtového 

obdobia, 

 pre projekt bola zverejnená štúdia uskutočniteľnosti, resp. aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti, 

 pre investičný projekt bolo vypracované aktualizované hodnotenie MF SR pred vyhlásením verejného 

obstarávania (podľa kapitoly 5.3.1), 

 v rozpočte verejnej správy sú dostupné prostriedky na realizáciu investičného projektu. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov na nové investičné projekty sa prihliada na súlad 

s investičným plánom, na odporúčania z hodnotenia MF SR a na aktuálne možnosti rozpočtu verejnej správy. 

Tabuľka 9: Prehľad podmienok uvoľnenia prostriedkov do rozpočtových limitov kapitol štátneho rozpočtu 

 Hodnota investičného projektu 

Fáza pod ustanovenou hranicou 

(nad 1 mil. eur s DPH) 

nad ustanovenou hranicou 

(nad 40/10 mil. eur s DPH) 

Príprava investičného 

projektu  

 zaradený v platnom investičnom pláne / 

investičných prioritách 

 zaradený v platnom investičnom pláne / 

investičných prioritách 

 zverejnená štúdia uskutočniteľnosti 

 zverejnené hodnotenie MF SR 

Realizácia investičného 

projektu 

 zaradený v platnom investičnom pláne / 

investičných prioritách 

 po hodnotení MF SR pred vyhlásením 

obstarávania 

 zaradený v platnom investičnom pláne / 

investičných prioritách 

 zverejnená aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti 

pred vyhlásením VO 

 zverejnené aktualizované hodnotenie MF SR pred 

vyhlásením VO 

 

Na investičné projekty, ktoré sú síce zaradené v platnom investičnom pláne/ investičných prioritách ministerstva, 

ale neboli predložené na hodnotenie MF SR, nebudú v rámci rozpočtu verejnej správy rozpísané prostriedky priamo 

do limitov kapitol. V tomto prípade môžu byť prostriedky uvoľnené príslušnej kapitole prostredníctvom rozpočtového 

opatrenia z kapitoly Všeobecná pokladničná správa až po hodnotení investičného projektu zo strany MF SR. 

K žiadosti o povolené prekročenie limitu výdavkov na investičný projekt priloží správca kapitoly ako povinnú prílohu 

hodnotenie MF SR. Poslaním žiadosti ani získaním hodnotenia MF SR pre investičný projekt nevzniká ministerstvu/ 

Investorovi nárok na povolenie prekročenia limitov zo strany MF SR. Pri schvaľovaní rozpočtových opatrení sa 

prihliada na závery hodnotenia MF SR pre investičný projekt a aktuálne rozpočtové možnosti rozpočtu verejnej 

správy. 

V opodstatnených prípadoch, keď správca kapitoly preukáže a odôvodní akútnu potrebu realizovať investičný 

projekt v dôsledku nepredvídateľnej situácie (napr. investície vyvolané zmenou legislatívy počas roka, prírodné 

katastrofy a pod.), je možné rozpočtovým opatrením do príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu zaradiť aj investičný 

projekt, ktorý nie je uvedený v investičnom pláne, resp. investičných prioritách kapitoly. 

Investičné projekty s hodnotou nižšou ako 1 mil. eur s DPH uvedie správca kapitoly v investičnom pláne sumárne 

v rámci jednej položky, prípadne v rámci skupín položiek (napr. rozdelené na stavebné práce, IT, ostatné, a pod). 

V prípade, že počas spracovania návrhu rozpočtu kapitola nemá schválený investičný plán alebo nemá povinnosť 

ho vypracovať, predkladá správca kapitoly investičné priority v rámci prioritných výdavkových titulov podľa aktuálne 

platnej Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. 
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Box 13: Princípy tvorby investičných akcií v RIS 

Správca kapitoly, resp. na základe súhlasu správcu kapitoly subjekt v jeho riadiacej pôsobnosti, ktorý 

zabezpečuje investičnú akciu, pre každý samostatný investičný projekt pripravovaný alebo realizovaný v jeho 

riadiacej pôsobnosti vytvorí jednu investičnú akciu (IA) v module Register investícií (RI) Rozpočtového 

informačného systému (RIS). Pri tvorbe IA kapitálových výdavkov sa správca kapitoly alebo subjekt v jeho 

riadiacej pôsobnosti riadi aktuálne platným Metodickým pokynom „Zásady spracovania Registra investícií“ MF 

SR pričom zohľadní nasledujúce princípy: 

 Jednotlivé IA je potrebné uviesť v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie tak, aby jedna IA realizovala 

jeden investičný projekt. Viaceré investičné projekty so sumárnymi výdavkami viac ako 1,0 mil. eur s 

DPH nemajú byť rozpočtované v rámci jednej IA. Jedna IA zároveň nemôže realizovať viaceré 

investičné projekty.  

 Pri spracovaní návrhu rozpočtu je možné požiadať aj o výdavky na prípravu investičného projektu. 

 Do výdavkov na investičný projekt sa zahŕňajú aj výdavky na projektovú prípravu, ktorými sú napríklad 

výdavky na štúdiu uskutočniteľnosti, technickú štúdiu, posúdenie vplyvov na životné prostredie, 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu 

realizácie stavby alebo inú projektovú dokumentáciu, dokumentáciu na ponuku alebo výdavky na 

majetkovo-právne vysporiadanie. 

 Pre projekty, ktorých príprava vyžaduje rozsiahle zdroje (náklady na prípravu projektovej dokumentácie 

podľa predchádzajúceho bodu sú vyššie ako 100 tis. eur s DPH) je potrebné vytvoriť samostatnú IA. 

 IA sa do RIS uvádzajú počas rozpisu limitov výdavkov pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce rozpočtové 

obdobie. 

 IT výdavky je potrebné rozpočtovať podľa aktuálne platnej metodiky vydanej MIRRI SR. 
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7 Realizácia investičného projektu 

7.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu 

MF SR je oprávnené38 na základe písomnej žiadosti zaslanej dotknutému Investorovi požiadať o všetky informácie 

a dokumenty týkajúce sa realizácie investičného projektu, pre ktorý je Investor povinný vypracovať štúdiu 

uskutočniteľnosti. Investor poskytne požadované informácie a dokumenty v lehote určenej MF SR (minimálne 10 

kalendárnych dní). Účelom je najmä získanie informácií o postupe realizácie investičného projektu týkajúcich sa 

predovšetkým plnenia zmluvných podmienok, priebehu realizácie projektu oproti projektovému plánu, 

potenciálnych rizík a stavu implementácie požiadaviek MF SR na zmeny, ktoré vyplynuli z hodnotenia štúdie 

uskutočniteľnosti. 

7.2 Následné vyhodnotenie investičného projektu 

Po odovzdaní investičného projektu, pre ktorý bola v zmysle kapitoly 4.2 vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, 

môže príslušná analytická jednotka vykonať následné vyhodnotenie reálnych nákladov a prínosov projektu. Pri IT 

projektoch je odporúčané následné vyhodnotenie vykonať do 12 mesiacov a v ostatných oblastiach do 24 mesiacov 

od odovzdania projektu do užívania. V prípade stavebných projektov, ktorým bude kolaudačné rozhodnutie vydané 

viac ako 24 mesiacov po odovzdaní projektu je odporúčané, aby analytická jednotka aktualizovala správu 

z následného hodnotenia. V špecifických prípadoch môže byť v hodnotení MF SR navrhnutý iný termín následného 

vyhodnotenia investičného projektu (napr. pri koncesiách, ktorých následné vyhodnotenie má význam až po 

uplynutí koncesnej doby). Následné vyhodnotenie investičného projektu môže v rámci svojej pôsobnosti 

zabezpečiť vlastnými analytickými kapacitami aj Najvyšší kontrolný úrad SR39. 

Pri následnom vyhodnotení hodnotiteľ porovnáva údaje zo skutočne vynaložených nákladov a dosiahnutých 

prínosov oproti predpokladaným hodnotám deklarovaným v štúdii uskutočniteľnosti. Správa z následného 

vyhodnotenia projektu obsahuje minimálne nasledujúce informácie: 

 Vyhodnotenie finančnej analýzy v rozsahu: 

o výpočet investičných nákladov (v EUR) a porovnanie s predpokladmi v ŠU (v %), 

o výpočet zostatkovej hodnoty (v EUR) a porovnanie s predpokladmi v ŠU (v %), 

o výpočet diskontovaných príjmov (v EUR) a porovnanie s predpokladmi v ŠU (v %), 

o výpočet diskontovaných výdavkov (v EUR) a porovnanie s predpokladmi v ŠU (v %). 

 Vyhodnotenie ekonomickej analýzy v rozsahu: 

o Výpočet ekonomických prínosov (napr. úspora času, počet výkonov, nehodovosť, emisie a pod.) 

(v EUR) a porovnanie s predpokladmi v ŠU (v %). 

 Stručný textový komentár, ktorý zhodnotí odchýlku aktuálnych hodnôt v porovnaní s predpokladmi vrátane 

príčin zodpovedných za odchýlky. 

Box 14: Príklad ex-post kontroly v doprave 

Príkladom ex-post kontroly je spätné overovanie finančnej a ekonomickej návratnosti zrealizovaných projektov 

(ex-post CBA), ktorú zabezpečujú riadiace orgány operačných programov. V prípade Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra (OPII) vykonáva kontrolu dopravných projektov Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

                                                           
38 Oprávnenie MF SR vyplýva z § 19a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. 
39 V zmysle zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. 
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Pri spätnom hodnotení sú aktualizované vstupné údaje analýzy, ako je HDP, inflácia, ceny pohonných hmôt, 

nehodovosť, či investičné náklady a príjmy projektu. Následne je prepočítaná CBA, výsledkom čoho je 

porovnanie reálnych prínosov a nákladov investičného projektu. 

V prípade ex-post CBA projektu výstavby rýchlostnej cesty „R2 Pstruša - Kriváň“ bolo napríklad zistené, že 

reálne investičné náklady sa zvýšili o 1,3 %, reálne príjmy sa znížili o 92 % a celkové BCR projektu sa znížilo 

najmä z dôvodu poklesu úspory času cestujúcich , ako bolo predpokladané v pôvodnej CBA. 

Tabuľka 10: Príklad výsledku z ex-post CBA dopravného investičného projektu 

Vyhodnotenie ekonomickej analýzy 

Pomer nákladov a výnosov (B/C) sa znížil z 1,02 na 0,47. Zníženie bolo zapríčinené odlišným 

spôsobom výpočtu zostatkovej hodnoty, vplyvom poklesu úspor niektorých ukazovateľov 

uvádzaných nižšie, ako aj faktom, že ex-post CBA bola prepočítaná aktuálne platnou metodikou, 

ktorá obsahuje odlišné sadzby (ako napr. nižšia hodnota času). 

Zmenu z ekonomicky prínosného projektu na neefektívny spôsobilo najmä doplnenie výpočtu 

vplyvu externalít a tiež nižší objem dopravy na ceste R2 ako bol v pôvodnej CBA odhadovaný.  

Úspora času 

cestujúcich 

pôvodná po aktualizácii 
-62 % 

134 266 622 EUR 51 328 466 EUR 

Úspora času sa niekoľkonásobne znížila najmä v dôsledku aplikácie reálnych intenzít, ktoré sú 

nižšie ako predpokladal dopravný model. 

V niektorých prípadoch nastanú počas realizácie projektu alebo po nej situácie, ktoré významne ovplyvnia 

celkovú ekonomiku projektu a nie je možné ich vopred očakávať. Vo všeobecnosti však platí, že výsledky z 

následných kontrol predstavujú významný vstup pre aktualizáciu metodických príručiek a zreálnenie 

predpokladov použitých pri vypracovaní CBA následných investičných projektov. 

V prípade školstva je možné v ekonomickej analýze zohľadňovať spoločensko-ekonomické prínosy napr. 

z rozvoja výskumných pracovísk, zo zvýšeného počtu patentov, počtu založených podnikov alebo rozvoja 

akademických kapacít v dôsledku nárastu počtu absolventov vysokých škôl. V následnom vyhodnotení po 

realizácii projektu je vhodné prínosy deklarované v ekonomickej analýze porovnať s reálne dosiahnutými 

výsledkami. 

Pri následnom vyhodnotení projektu hodnotiteľ postupuje podľa metodickej príručky k vypracovaniu finančnej 

a ekonomickej analýzy platnej v dobe predloženia štúdie uskutočniteľnosti. Hodnotiteľ zároveň zohľadní princípy 

uvedené v kapitole 9.2 Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. Podrobnejšie informácie 

k následnému hodnoteniu projektov upraví MF SR v metodickom usmernení. 

Analytické jednotky zohľadnia zásadné metodické zistenia vyplývajúce z následného vyhodnotenia 

prostredníctvom aktualizácie existujúcich metodík a benchmarkov.  
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8 Použité pojmy a skratky 

8.1 Pojmy 

a) Investor je subjekt verejnej správy zodpovedný za prípravu investičného projektu s použitím verejných 

prostriedkov, s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená 

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia. V prípade koncesií je Investorom aj štátny podnik a 

akciová spoločnosť, v ktorých štát vykonáva 100 % hlasovacích práv. 

b) Subjekt verejnej správy40 je právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41 a zaradená vo verejnej správe v súlade s 

jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to v ústrednej správe, v územnej samospráve, vo 

fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia. 

c) Investičný projekt pre účely tejto Metodiky je investícia alebo iný projekt investičného charakteru. 

Investičný projekt môže byť realizovaný aj formou koncesie (PPP), ak o tom rozhodne vláda SR. Viaceré 

investície, verejné obstarávania alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok sú podľa tohto dokumentu jedným 

investičným projektom, ak predstavujú jeden funkčný celok. Za jeden investičný projekt pre účely tohto 

dokumentu sa považujú aj viaceré investície pripravované jedným Investorom, ak je ich charakter 

z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí. Investičným projektom 

je aj obstaranie tovaru alebo stavebných prác formou dynamického nákupného systému (DNS), zvýšenie 

hodnoty pozemku (napr. formou sanácie environmentálnej záťaže), projekty v informatizácií vrátane 

výdavkov na budúci rozvoj informačného systému a rámcových výdavkov (najmä tzv. rámec na zmenové 

požiadavky). 

d) Investičná akcia pre účely tohto dokumentu znamená investičný projekt evidovaný v Rozpočtovom 

informačnom systéme (RIS) v module Register investícií (RI) v zmysle Metodického pokynu a zásad 

spracovania Registra investícií Ministerstva financií SR. Pre jeden investičný projekt je v RIS vytvorená 

práve jedna investičná akcia. 

e) Investícia40 je obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku42, aj ak je vylúčený z odpisovania43, 

vrátane nájmu veci s právom kúpy prenajatej veci44, opcia na kúpu alebo dodanie, operatívny lízing45, 

nadobudnutie alebo zvýšenie majetkovej účasti Investora v právnickej osobe. Investíciou sa rozumie aj 

predmet rámcovej dohody46, podľa ktorej aspoň polovica výdavkov dohodnutých v rámcovej dohode sa 

má použiť na obstaranie majetku podľa predošlej vety. 

                                                           
40 Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
41 Podľa § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Aktuálny zoznam subjektov verejnej správy je dostupný na nasledujúcom 
odkaze: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration. 
42 V zmysle § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
43 V zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
44 V zmysle § 489 až 496 Obchodného zákonníka. 
45 V zmysle bodu 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení. 
46 V zmysle § 2, ods. 5, písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NDNxMDQ0cHYMDTb0NLY1MfE31C7IdFQGJP-JC/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-23
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-489
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f) Koncesia je zákazka podľa osobitného predpisu47, tzn. koncesia na stavebné práce, koncesia na služby 

a zmiešané koncesie. Koncesiou podľa tejto Metodiky sa rozumejú aj zákazky pripravované štátnymi 

podnikmi a akciovými spoločnosťami, v ktorých štát vykonáva 100 % hlasovacích práv.  

g) Sektorová investičná stratégia je dokument alebo časť dokumentu, ktorý pomenúva konkrétne 

investičné ciele sektoru spadajúceho do pôsobnosti ministerstva. Jedno ministerstvo môže spravovať 

viaceré sektory verejnej správy a pre každý z nich vypracuje investičnú stratégiu. 

h) Verejné prostriedky sú finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; 

verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii48, ako aj finančné 

prostriedky, ktoré poskytuje subjekt verejnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe, až do ich 

použitia na určený účel, a to aj vtedy, ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby49. 

i) Investičný zámer je investičný projekt v počiatočnej fáze prípravy, v ktorom Investor preukáže súlad 

plánovaného investičného projektu so sektorovou investičnou stratégiou, nadväznosť na konkrétny 

investičný cieľ, zdôvodnenie potreby plánovaného investičného projektu, opis a porovnanie zvažovaných 

alternatív realizácie, odhad predpokladaných nákladov na realizáciu, zhrnutie predpokladaných prínosov 

plánovaného investičného projektu. 

j) Proces riadenia verejných investícií predstavuje súbor na seba nadväzujúcich aktivít počas celého 

životného cyklu verejných investičných projektov zahŕňajúci ich plánovanie, prípravu, 

obstarávanie, realizáciu, odovzdanie a následné vyhodnotenie. 

k) Začiatok prípravy investície50 predstavuje na základe zákona č. 523/2004 Z. z. úkon subjektu verejnej 

správy, ktorý iniciuje alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu 

investície alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu 

realizovať; začiatkom prípravy investície je najmä jedna z nasledujúcich skutočností, podľa toho, ktorá 

nastane skôr: 

 zverejnenie 

1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia 

investície, 

2. oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

 vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu51, začatie konania o posudzovaní 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie, konania o majetkovoprávnom vysporiadaní, 

územného konania alebo stavebného konania, podľa toho, čo nastane skôr; za začiatok prípravy 

sa považuje aj zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu 

dokumentácie pre tieto úkony, 

 príprava projektovej dokumentácie stavby alebo zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania na jej prípravu, 

 začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície, 

 vykonanie ďalších činností potrebných na realizáciu investície. 

                                                           
47 V zmysle § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
315/2016 Z. z. 
48 V zmysle § 2 písm. a) zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
49 V zmysle § 35a zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
50 Podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
51 V zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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l) Začiatok prípravy koncesie je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. zverejnenie oznámenia o koncesii52. 

m) Rozhodnutie vytvárajúce záväzok predstavuje procesný úkon štatutára Investora vedúci k záväzku 

alebo budúcemu záväzku – najmä podpis zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície alebo 

koncesie, objednanie stavebných prác, objednanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého 

nehmotného majetku alebo kúpa dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku. 

V prípade, ak investičný projekt zahŕňa viacero rozhodnutí vytvárajúcich záväzky, zahŕňa suma 

predpokladaných nákladov všetky takéto rozhodnutia vrátane podporných služieb. Do súčtu 

predpokladaných projektových záväzkov sú zahrnuté aj budúce náklady, na ktoré je možné uplatniť 

výnimky z verejného obstarávania. V prípade koncesií nad hodnotu ustanovenou osobitným predpisom 

rozhodnutie vytvárajúce záväzok je rozhodnutie vlády SR o schválení koncesnej zmluvy podľa §19 ods. 

15 zákona č. 523/2004 Z. z.. 

n) Investičný projekt v informatizácii je definovaný v zmysle Nariadenia vlády SR č. 174/2019 Z. z. ako 

taký, pri ktorom viac ako 50 % výdavkov patrí do rozpočtových podpoložiek ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie uvedených v Tabuľke 11. Do hodnoty investičného projektu v 

oblasti informatizácie sa okrem kapitálových výdavkov na vytvorenie diela započítavajú aj výdavky na 

budúci rozvoj informačných systémov vrátane rámcových výdavkov, najmä tzv. rámec na zmenové 

požiadavky. Časť výdavkov na služby podpory a údržby informačného systému, tzv. SLA služby, 

nevstupujú do výpočtu hodnoty investície v prípade, že ich je možné samostatne vyčísliť a oddeliť od 

budúcich výdavkov na rozvoj. 

Tabuľka 11: Výdavky v informatizácii triedené v EKRK podpoložkách 

Kód Názov 

632004 Komunikačná infraštruktúra 

633002 Výpočtová technika 

633003 Telekomunikačná technika  

633013 Softvér 

633018* Licencie - časť Autorské práva na softvér či analýzu IKT riešenia 

633019 Komunikačná infraštruktúra 

635002 Výpočtová technika - rutinná a štandardná údržba 

635009 Softvér - rutinná a štandardná údržba 

635010 Komunikačná infraštruktúra - rutinná a štandardná údržba 

636006 Výpočtová technika - nájomné za nájom 

636007 Softvér - nájomné za nájom 

636008 Komunikačná infraštruktúra - nájomné za nájom 

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 

711003 Softvér - nákup 

711004* Licencie - časť Autorské práva na softvér či analýzu IKT riešenia 

713002 Výpočtová technika - nákup  

713006 Komunikačná infraštruktúra - nákup 

713003 Telekomunikačná technika - nákup 

718002 Výpočtová technika - rekonštrukcia a modernizácia 

718003 Telekomunikačná technika - rekonštrukcia a modernizácia  

718006 Softvér - rekonštrukcia a modernizácia 

718007 Komunikačná infraštruktúra - rekonštrukcia a modernizácia 
* časť z podpoložky ktorá predstavuje IT výdavky 

o) Detailný rozpočet (výkaz výmer) je ekonomické vyjadrenie všetkých vykonaných prác a použitých 

materiálov v súvislosti s prípravou a realizáciou investičného projektu po jednotlivých položkách v 

merných jednotkách (napr. m3, m2, m, kusy, kg, t, hod. a pod.) obsahujúce počet jednotiek pre každú 

                                                           
52 V zmysle § 26 a 101 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-26
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
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položku, jednotkovú cenu za položku, sumárnu cenu za každú položku a referenciu na zdroj údajov pre 

stanovenie jednotkových cien položiek. 

p) Ustanovená hranica je pre účely tohto dokumentu hodnota investície alebo koncesie ustanovená v § 1 

nariadenia vlády SR č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a 

štúdie uskutočniteľnosti koncesie podľa § 19a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Postup pri príprave 

a hodnotení investičného projektu je rôzny podľa toho či ide o investičný projekt pod ustanovenou hranicou 

alebo investičný projekt nad ustanovenou hranicou. Proces pri príprave a hodnotení investičného projektu 

pod ustanovenou hranicou je jednoduchší, obsahuje menej krokov a vyžaduje prípravu menšieho rozsahu 

podkladov. 

q) Hodnota koncesie ustanovená osobitným predpisom je hodnota ustanovená podľa § 5 ods. 7 zákona 

č. 343/2015 Z. z., ktorý odkazuje na Vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie. 

r) Ministerstvo, ak nie je bližšie špecifikované, znamená niektoré z ministerstiev podľa § 3 zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. 

8.2 Skratky 

Tabuľka 12: Zoznam použitých skratiek 

Skratka Vysvetlenie 

AJ analytická jednotka 

BCR  angl. Benefits to Costs Ratio, pomer medzi ekonomickými prínosmi a nákladmi 

CBA  angl. Cost Benefit Analysis, analýza nákladov a prínosov 

DALY angl. Disability-adjusted life year, počet rokov života zasiahnutých postihnutím 

EIA  angl. Environmental Impact Assessment, posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

EKRK Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 

IA  investičná akcia 

KPI angl. Key Performance Indicator, kľúčový merateľný ukazovateľ 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NDS  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ  Najvyšší kontrolný úrad 

NPV  angl. Net Present Value, čistá súčasná hodnota 

OECD  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

PD projektová dokumentácia 

PHZ predpokladaná hodnota zákazky 

POO Plán obnovy a odolnosti 

PPP  angl. Public Private Partnership, verejno-súkromné partnerstvo 
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Skratka Vysvetlenie 

RI  Register investícií (modul RIS) 

RIS  Rozpočtový informačný systém 

SIH Slovak Investment Holding 

ŠU štúdia uskutočniteľnosti 

ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ÚOŠS  ústredné orgány štátnej správy 

ÚPPVII  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

ÚVO  Úrad pre verejné obstarávanie 

VO verejné obstarávanie 

YLD angl. years lived with disability, počet rokov odžitých s postihnutím 

ŽSR  Železnice Slovenskej republiky 
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9 Prílohy 

Príloha 1 Dotazník pre vyhodnotenie potenciálu na financovanie formou PPP 

Dotazník obsahuje zoznam otázok, pomocou ktorých Investor vyhodnocuje vhodnosť modelu obstarávania 

preferovanej alternatívy projektu, ktorý sa na základe ekonomickej analýzy ukázal ako najvýhodnejší. Pomocou 

Dotazníka môže Investor analyzovať rôzne varianty financovania projektu.  

Výsledkom testu je bodové hodnotenie, ktoré umožňuje prvotnú kategorizáciu projektu z pohľadu financovania. 

Súčasťou Dotazníka je aj otázka o špecifických právnych prekážkach a obmedzeniach vzťahujúcich sa na 

navrhovaný projekt, ktorá nie je bodovaná, Investor ju ale musí zodpovedať. Súčasťou vypracovania dotazníka je 

popis k otázke č. 6 a otázke č. 8, ako aj zoznam príkladov úspešných projektov realizovaných na relevantných 

trhoch, z ktorých zadávateľ vychádzal pri zodpovedaní otázky č. 5. 

Tabuľka 13: Dotazník pre vyhodnotenie potenciálu na financovanie formou PPP 

1. Aká je odhadovaná výška kapitálových výdavkov v rámci uvedeného projektu 

5 bodov  3 body   0 bodov 

>€85m  medzi €85-40m   < €40m 

2. Aká je odhadovaná výška výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy infraštruktúry počas celej 
dĺžky projektu? 

5 bodov  3 body   0 bodov 

>€200m  
medzi €199-

51m 
  pod €50m 

3. Aká je predpokladaná dĺžka životnosti aktív v rámci projektu? 

5 bodov  3 body   0 bodov 

>=20 rokov  19-12 rokov   
11 a menej 

rokov 

4. Aké sú doterajšie skúsenosti Investora s obstarávaním a prevádzkovaním podobného typu 
infraštruktúry? (za posledných 5 rokov) 

5 bodov  3 body   2 body 

Investor má 
skúsenosť 

s obstaraním 
ako aj 

prevádzkou 
podobného 

projektu. 

 

Investor má 
skúsenosť 

s obstaraním 
podobného 

projektu, nemá 
však skúsenosť 

s jeho 
prevádzkou. 

  

Investor zatiaľ 
nemá 

skúsenosti 
s obstaraním 

ani prevádzkou 
podobného 

projektu. 
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5. Aké sú doterajšie skúsenosti s obstarávaním podobného typu infraštruktúry cez PPP projekty?53, 

54 

5 bodov  3 body   0 bodov 

V rámci 
členských 
štátov EÚ 

existuje viacero 
obdobných 

úspešných PPP 
projektov 

porovnateľnej 
veľkosti a 
rozsahu. 

 V rámci 
členských štátov 

EÚ existujú 
príklady 

obdobných 
úspešných PPP 
projektov, avšak 

líšia sa 
veľkosťou alebo 

rozsahom. 

  V rámci 
členských štátov 

EÚ neexistuje 
príklad na 

obdobný projekt 
realizovaný 

formou PPP. 

6. Disponuje Investor v rámci svojich kapacít expertmi so skúsenosťami v oblasti PPP projektov?55 

5 bodov  4 body   2 body 

Investor 
disponuje 

expertmi, ktorí 
majú skúsenosti 

v oblasti PPP 
projektov. 

(Investor má 
historicky 
skúsenosť 
s finančne 

uzatvoreným/i 
PPP projektom/ 

projektami). 

 Investor 
nedisponuje 

expertmi, ktorí 
majú skúsenosti 

v oblasti PPP 
projektov. 

(Investor však 
má historicky 

skúsenosť 
s finančne 

uzatvoreným/i 
PPP projektom/ 

projektami). 

  Investor 
nedisponuje 

expertmi, ktorí 
majú skúsenosti 

v oblasti PPP 
projektov. 

(Investor nemá 
historicky 
skúsenosť 
s finančne 

uzatvoreným/i 
PPP 

projektom/proje
ktami). 

7. Existuje potenciál pre realizáciu úspešného verejného obstarávania s vysokým počtom 
záujemcov?56 

5 bodov  3 body   0 bodov 

4 a viac 
potenciálnych 

záujemcov 

 

 
3-2 potenciálni 
záujemcovia 

  
1, resp. žiaden 

potenciálny 
záujemca 

                                                           
53 Investor uvedie v prílohe k dotazníku konkrétne príklady.  
54 Kapitálové a bežné výdavky v projektoch obdobnej veľkosti by sa nemali odlišovať od posudzovaného projektu o viac ako +/- 25 %. Pod 
rozsahom projektu sa rozumie najmä rozsah zmluvného vzťahu medzi súkromným a verejným partnerom (Design, Build, Finance, 
Operate, Maintain a pod.). 
55 Investor uvádza skúsenosti tak s koncesiami s rizikom dopytu, ako aj s koncesiami s rizikom dostupnosti. V prílohe k Dotazníku stručne 
popíše jednotlivé projekty. 
56 Pri odhade môže Investor vychádzať zo skúseností s obdobnými projektmi v rámci EÚ, pričom zohľadní aktuálne trhové podmienky. 
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8. Existuje priestor na úspory pri výstavbe a prevádzke projektu vďaka inováciám súkromného 
sektora?57 

5 bodov  3 body   0 bodov 

Je možné 
očakávať 

úspory oproti 
výstavbe 

a prevádzke 
verejným 

sektorom viac 
ako 15 % 

 

Je možné 
očakávať 

úspory oproti 
výstavbe 

a prevádzke 
verejným 

sektorom menej 
ako 15 % 

  

Zadávateľ 
neočakáva 

úspory oproti 
výstavbe 

a prevádzke 
verejným 
sektorom 

9. Existuje potenciál zabezpečiť pre daný projekt dlhodobé financovanie (lokálne alebo 
medzinárodné financovanie vrátane komerčných bánk, medzinárodných finančných inštitúcií 
atď.)? 

5 bodov  3 body   0 bodov 

Existuje vysoký 
potenciál, že 

o financovanie 
projektu budú 

mať záujem tak 
lokálne, ako aj 
medzinárodné 

finančné 
inštitúcie. 

 

Lokálne 
finančné 

inštitúcie sú 
ochotné 

poskytnúť 
financovanie, 

ale predpokladá 
sa, že na 

zabezpečenie 
financovania 

projektu je nutný 
aj vstup 

medzinárodných 
finančných 
inštitúcií. 

  

Lokálne 
finančné 

inštitúcie ani 
medzinárodné 

finančné 
inštitúcie 

neposkytujú 
financie na 
podobné 
projekty. 

10. Existuje priestor pre získanie príjmov od konečných a neštátnych užívateľov infraštruktúry 
v danom projekte? 

5 bodov  3 body   0 bodov 

Aktíva projektu 
umožňujú získať 

významné 
príjmy od 

konečných 
užívateľov 

a súkromný 
sektor je 

pripravený 
akceptovať 

riziko dopytu. 

 

Aktíva projektu 
umožňujú získať 

príjmy od 
konečných 

užívateľov, ale 
nepredpokladá 

sa, že súkromný 
sektor bude 
pripravený 
akceptovať 

riziko dopytu. 

  

Aktíva projektu 
neumožňujú 

získať príjmy od 
konečných 
užívateľov. 

     

                                                           
57 Investor v prílohe uvedie pramene z ktorých čerpal pri zodpovedaní otázky (najmä prípadové štúdie obdobných projektov). 
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11. Aké sú špecifické právne prekážky a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na navrhovaný projekt? 

Od Investora sa očakáva, že vo svojej odpovedi na otázku č. 11 stručne popíše možné právne obmedzenia 

vyplývajúce z typu infraštruktúry (napr. strategický majetok, infraštruktúra využívaná silovými zložkami), typu 

verejného partnera a charakteru projektu (napr. či ide o zmluvu schvaľovanú vládou), a pod. Investor by mal tiež 

vyhodnotiť, či je v prípade uvedeného projektu možné integrovať výstavbu, financovanie, prevádzku, údržbu a 

opravy do jednej PPP zmluvy. Táto otázka je zvlášť dôležitá z hľadiska klasifikácie projektu podľa metodiky ESA 

2010 (či sa projekt bude, resp. nebude započítavať do dlhu verejnej správy), v zmysle ktorej základnou súčasťou 

PPP projektov je aj údržba infraštruktúry počas koncesnej lehoty. Odpoveď na otázku č. 11 sa neboduje, ale právna 

realizovateľnosť projektu je rovnako dôležitá, ako jej ekonomická realizovateľnosť a opodstatnenosť. 
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Príloha 2 Faktory pre posúdenie výhodnosti financovania návratnými formami 

PROJEKT 

1) Má projekt potenciál na vytvorenie finančných príjmov a/alebo úspor? Ak áno, v akom objeme? 

2) Aký je odhadovaný objem investičného nákladu? Aký je pomer očakávaných finančných príjmov / úspor 

(prepočítaných na čistú súčasnú hodnotu – net present value) oproti investičnému nákladu? 

3) Aká je očakávaná stabilita projektových príjmov / úspor? Existujú možnosti ako znížiť riziko nedosiahnutia 

projektových príjmov / úspor, vrátane možnosti prevádzky projektu zo strany súkromného sektora? 

4) Aká je očakávaná vnútorná miera výnosnosti projektu (IRR – Internal Rate of Return)? 

5) Aká je odhadovaná životnosť aktív plánovaných v rámci tohto projektu?  

6) Existujú prípady financovania obdobných projektov v SR alebo v krajinách EÚ / OECD návratnou formou? 

ZADÁVATEĽ PROJEKTU 

1) Aký je pomer investičného nákladu oproti rozpočtu Investora? 

2) Má Investor skúsenosti s čerpaním úveru alebo iného typu návratného financovania?  

3) Má Investor priestor na čerpanie ďalšieho úveru? 

4) V akom finančnom stave sa nachádza Investor? 

5) Aké prepojenie existuje medzi Investorom a štátnym rozpočtom – jedná sa o ústredný orgán štátnej správy 

/ územnú samosprávu / príspevkovú organizáciu / rozpočtovú organizáciu / podnik vo vlastníctve alebo 

spoluvlastníctve SR? 

ŠTRUKTÚROVANIE FINANCOVANIA 

1) Má Investor skúsenosti s projektovým financovaním? 

2) Je možné oddeliť projektové príjmy / úspory od Investora do samostatného právneho subjektu? 

3) Dokáže Investor, prípadne jeho vlastník alebo zriaďovateľ, poskytnúť kolaterál alebo garanciu na 

zabezpečenie úveru?  

4) Dokáže Investor, prípadne jeho vlastník alebo zriaďovateľ, poskytnúť vlastné zdroje vo forme investície 

do základného imania do zamýšľaného projektu?  

5) Existuje potenciál na získanie nenávratnej zložky financovania? 

6) Existuje potenciál na získanie súkromnej spolu-investície? 

OBLASŤ ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 

V prípade projektov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu energetickej efektívnosti vo verejnej infraštruktúre, vrátane 

verejných budov alebo verejného osvetlenia, sa odporúča objednanie energetického auditu na zhodnotenie 

využiteľnosti garantovaných energetických služieb na realizáciu a financovanie projektu – viď metodika pre 

garantované energetické služby MF SR: https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/garantovane-energeticke-

sluzby/metodika-vzorova-zmluva.html  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/garantovane-energeticke-sluzby/metodika-vzorova-zmluva.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/garantovane-energeticke-sluzby/metodika-vzorova-zmluva.html
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Príloha 3 Štandardný obsah štúdie uskutočniteľnosti a povinné prílohy 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedených indikatívny obsah jednotlivých kapitol štúdie uskutočniteľnosti a povinné 

prílohy. 

Tabuľka 14: Štandardný obsah štúdie uskutočniteľnosti 

Kapitola štúdie Indikatívny obsah kapitoly 

Zdôvodnenie investície Cieľ projektu 

Kontext riešenej oblasti 

Naviazanie na strategické ciele 

Zhrnutie jednotlivých variantov 

Analýza dopytu a 

ponuky 

Opis súčasného stavu na trhu 

Konkurencia na trhu 

Dopyt po výstupe projektu 

Technické podklady Prieskumy a podklady o území 

Technické podklady pre jednotlivé varianty 

Dostupná technológia  

Opis a analýza 

alternatív 

Výber a popis variantov riešenia 

Vylúčenie nerealizovateľných riešení 

Odhad rozpočtu pre jednotlivé varianty 

Modelovanie dopytu po jednotlivých variantoch 

Posúdenie vplyvov na 

životné prostredie 

Posúdenie vplyvov na životné prostredie 

Odhad kompenzačných a mitigačných opatrení 

Ekonomické hodnotenie Opis všetkých kategórii nákladov a prínosov projektu  

(vrátane kvalitatívnych) 

Finančná analýza variantov 

Ekonomická analýza variantov 

Analýza citlivosti a rizika 

Zhodnotenie kvalitatívnych vplyvov 

Záver Zhrnutie štúdie a výsledkov hodnotenia 

Výber odporúčaných variantov  
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Tabuľka 15: Povinné prílohy štúdie uskutočniteľnosti 

Povinné prílohy Finančná a ekonomická analýza (napr. analýza nákladov a prínosov - CBA) 

v editovateľnej predpísanej podobe (bunky obsahujú vzorce podľa 

vzorového súboru v príslušnej metodike) 

Detailný rozpočet investičných nákladov po položkách 

Prehľad zmien, ak ide o aktualizovanú verziu štúdie uskutočniteľnosti, doplnenie 

existujúcej alebo staršej verzie štúdie uskutočniteľnosti 

Uvedenie konkrétneho dôvodu vyvolávajúceho potrebu investičného projektu 

(napr. ak je investičný projekt vyvolaný legislatívnou zmenou je potrebné odkázať 

sa na konkrétne ustanovenie predpisu) 

(pre investície v doprave) Podklady k spracovanej prognóze dopytu a vlastný 

dátový súbor obsahujúci prognózu, ak sa vytvára (napr. dopravný model v PTV 

Visum alebo v XLS) 
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Príloha 4 Zhodnotenie spoločenských vplyvov investičných projektov 

Súčasťou štúdie uskutočniteľnosti je vyhodnotenie relevantných spoločenských vplyvov investičného projektu. Investor vyhodnotí spoločenské vplyvy podľa vzorovej tabuľky 

uvedenej nižšie, ktorú môže prispôsobiť špecifickým potrebám konkrétneho investičného projektu. 

Tabuľka 16: Tabuľka spoločenských vplyvov verejnej investície 

 Tabuľka spoločenských vplyvov verejnej investície Dátum     

Názov investície 

  

Zodpovedná 

organizácia   

Stručné zhrnutie investície   Kontaktná osoba   

Spoločenské vplyvy Vysvetlenie Relevantný 

vplyv? 

Zhrnutie hlavných 

vplyvov 

Finančná hodnota 

vplyvu (NPV) 

Kvantitatívny 

vplyv 

Iné kvalitatívne 

vplyvy 

Zdroj 

Ekonomické a 

vzdelanostné 

Úspora času 

Napr.: Dopravné projekty znižujú cestovný čas, pracovný 

aj súkromný. IT projekty znižujú čas potrebný na interakciu 

so štátnou správou. 

ÁNO / NIE 

          

Podpora podnikania a nové trhy 

Investícia vytvára priestor pre vznik nových podnikov 

(logistické centrum, dopravné spojenie, revitalizácia 

sídiel...) alebo vytvára nové trhy (digitálna ekonomika, atď.) 

ÁNO / NIE 

          

Podpora vzdelanostnej ekonomiky 

Investícia podporuje vzdelanostnú ekonomiku 

infraštruktúrou, zručnosťami či dostupnými technickými 

riešeniami. 

ÁNO / NIE 

          

Podpora vedy, výskumu a inovácii 
Investícia podporuje výskum a inovácie v akademickom, 

komerčnom aj verejnom sektore. 
ÁNO / NIE 

          

Dostupnosť infraštruktúry 
Investícia zvyšuje dostupnosť infraštruktúry (dopravnej, 

telekomunikačnej...) pre občanov aj podnikateľov 
ÁNO / NIE 

          

Vplyv na zamestnanosť Investícia má vplyv na zamestnanosť v regióne  ÁNO / NIE           

Environmentálne 

Hluk 
Investícia má vplyv na hladinu hluku v regióne, 

predovšetkým v blízkosti obývaných území 
ÁNO / NIE 

          

Kvalita a znečistenie vzduchu 
Investícia má vplyv na kvalitu a znečistenie vzduchu. 

Vyjadrené koncentráciou NOx, PM a iných plynov. 
ÁNO / NIE 

          

Emisie skleníkových plynov 
Investícia vplýva na emisie skleníkových plynov, ktoré 

spôsobujú klimatické zmeny. 
ÁNO / NIE 

          

Zásah do NATURA 2000 a 

chránených území 

Investícia zasahuje do chránených území (NP, CHKO, 

NATURA 2000...) 
ÁNO / NIE 
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Zdroje pitnej vody a vodných tokov 
Investícia ovplyvňuje zdroje pitnej vody, vodné toky a 

ekosystémy, či čistotu vodných zdrojov. 
ÁNO / NIE 

          

Migračné prúdy živočíchov Investícia zasahuje do migračných prúdov živočíchov. ÁNO / NIE           

Biodiverzita a regenerácia 
Investícia vplýva na biodiverzitu a regeneráciu životného 

prostredia v regióne. 
ÁNO / NIE 

          

Distribučné a 

sociálne 

Zapojenie vylúčených skupín do 

spoločnosti 

Investícia podporuje zapojenie vylúčených skupín do 

spoločenského a ekonomického života 
ÁNO / NIE 

          

Podpora zamestnania 

znevýhodnených skupín 
Investícia podporuje zamestnanie znevýhodnených skupín  ÁNO / NIE 

          

Redistribučné efekty investície 
Investícia má vplyv na redistribúciu príjmov medzi 

socioekonomickým skupinami krajiny 
ÁNO / NIE 

          

Vplyv na zníženie miery chudoby Investícia má vplyv na zníženie miery chudoby v krajine ÁNO / NIE           

Občianske 

Dostupnosť regionálnych centier 
Investícia uľahčuje dochádzanie do práce a zvyšuje 

dostupnosť regionálnych centier. 
ÁNO / NIE 

          

Kultúra 
Investícia podporuje kultúrnu participáciu alebo zvyšuje 

dostupnosť kultúrnej infraštruktúry 
ÁNO / NIE 

     

Regenerácia sídiel Investícia regeneruje občianske sídla ÁNO / NIE           

Vplyv na zdravie obyvateľstva 

Investícia má vplyv na zdravie obyvateľstva, či už 

zvýšením aktivity, znížením negatívnych vplyvov, zmenou 

návykov, atď. 

ÁNO / NIE 

          

Kvalita služieb 
Investícia má vplyv na kvalitu verejných služieb a 

spokojnosť obyvateľstva so službami štátu. 
ÁNO / NIE 

          

Bezpečnosť a nehodovosť 
Investícia vplýva na bezpečnosť verejných priestorov, 

nehodovosť na cestách, stavbách či v iných situáciách. 
ÁNO / NIE 

          

Dostupnosť alternatív 

Investícia podporuje konkurenciu a umožňuje občanom 

vybrať si z viacerých alternatív v riešenej oblasti (napr. 

výber dopravných módov, poskytovateľov energií, či 

spôsobu interakcie so štátnou správou) 

ÁNO / NIE 

          

Bezpečnosť a 

obrana 

Bojová spôsobilosť Investícia zvyšuje bojové spôsobilosti OS SR ÁNO / NIE 
     

Spôsobilosti bojovej podpory Investícia zvyšuje spôsobilosti bojovej podpory OS SR ÁNO / NIE 
     

Spôsobilosti bojového 

zabezpečenia 

Investícia zvyšuje spôsobilosti bojového zabezpečenia OS 

SR 
ÁNO / NIE 

     

Úroveň použiteľnosti Investícia zvyšuje úroveň použiteľnosti techniky OS SR ÁNO / NIE      
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Kybernetická bezpečnosť Investícia zvyšuje kybernetickú bezpečnosť ÁNO / NIE 
     

Bezpečnosť informácií a 

komunikácie 

Investícia zvyšuje bezpečnosť a ochranu informácií a 

komunikačných a informačných systémov OS SR 
ÁNO / NIE 

     

Ochrana kritickej infraštruktúry Investícia zvyšuje ochranu prvkov krit. infraštruktúry štátu ÁNO / NIE      

Civilná ochrana 
Investícia zlepšuje prípravu a zabezpečenie civilnej 

ochrany 
ÁNO / NIE 

     

Odolnosť voči hybridným hrozbám 
Investícia zlepšuje odolnosť obyvateľov a inštitúcií voči 

hybridným hrozbám  
ÁNO / NIE 

     

Iné vplyvy projektu Akékoľvek iné relevantné vplyvy projektu ÁNO / NIE      

Riziká 

Nový druh projektu 
Jedná sa o druh projektu, ktorý nebol v podmienkach SR 

realizovaný 
ÁNO / NIE         

  

Riziková geológia územia 

Geologické podmienky v oblasti stavby predstavujú 

zvýšené riziko pre zdržanie či predraženie projektu - 

zosuvové územia a pod. 

ÁNO / NIE         

  

Predraženie Aké je riziko predraženia projektu? ÁNO / NIE           

Citlivosť na predpoklady Zhrnutie citlivostnej analýzy projektu ÁNO / NIE           

Iné riziká projektu Akékoľvek iné relevantné riziká projektu ÁNO / NIE           

Verejné financie 

Zaťaženie verejných financií 
Celkový dopad investície na verejné financie vrátane 

čerpania fondov 
ÁNO / NIE 

          

Zaťaženie štátneho rozpočtu 
Čistý vplyv na štátny rozpočet, bez príspevkov EÚ a po 

očistení daňových a iných príjmov 
ÁNO / NIE 

          

Prostriedky, už alokované v 

rozpočte 

Prostriedky, s ktorými návrh rozpočtu počíta (napr. na 

výdavky rozpočtované v rámci rozpočtu verejnej správy na 

príslušný rozpočtový rok) 

ÁNO / NIE 

          

Prostriedky z EŠIF, CEF, KF a iných 

schém 

Prostriedky, ktoré budú financované zo štrukturálnych či 

iných fondov 
ÁNO / NIE 

          

Priame príjmy pre verejný sektor 
Príjmy pre verejný sektor (dane, clo, mýto, správne 

poplatky) 
ÁNO / NIE 

          

Príjmy pre operátora 
Príjmy pre operátora infraštruktúry/investície, ak ju 

prevádzkuje súkromný operátor 
ÁNO / NIE 

          

Nepriame daňové príjmy pre štátny 

rozpočet 
Indukované daňové príjmy z vyššej ekonomickej aktivity ÁNO / NIE 
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Príloha 5 Vzor priorizovaného zoznamu investičných projektov 

                        
  PRIORIZOVANÝ ZOZNAM INVESTIČNÝCH PROJEKTOV 

      
  

  
          

  

  Kapitola:   
 

    

 
  

  
          

  

  Sektor:   
  

Dátum aktualizácie:     

  
          

  

  Poradové 
číslo (podľa 

priority) 

Organizácia Názov projektu Fáza stavu 
realizácie 
projektu 

Rozpočet na projektovú 
prípravu [eur s DPH] 

Rozpočet na 
realizáciu projektu 

[eur s DPH] 

Zdroj 
financovania 

Začiatok 
projektu [rok] 

Ukončenie 
projektu [rok] 

Nadväznosť na 
strategický cieľ 

  

  1                     

  2                     

  3                     

  4                     

  5                     

  6                     

  7                     

  8                     

  9                     

  10                     

  11                     

  12                     

  13                     

  14                     

  15                     

  16                     

  17                     

  18                     

  19                     

  20                     
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Príloha 6 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania 

Názov projektu 

Investor uvedie názov projektu podľa zverenej štúdie uskutočniteľnosti. Ak do VO investor predkladá iba časť projektu z pôvodnej ŠU 

uvedie názov pôvodnej ŠU a doplní názov predmetnej časti, ktorú plánuje predložiť do VO 

Stručný opis projektu 

Investor uvedie stručný opis predkladaného projektu  

Investičné náklady projektu / TCO* Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Rozdiel 

 Investor uvedie výšku investičných nákladov projektu (bez rezervy)       

Odôvodnenie zmeny nákladov 

Investor zdôvodní rozdiel vo výške nákladov (napr. zmenu technického riešenia, nárast cien komodít a pod) 

Ekonomické prínosy projektu  Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Rozdiel 

Investor uvedie ekonomické prínosy projektu (diskontované)       

Odôvodnenie zmeny prínosov 

Investor uvedie odhad ekonomických prínosov projektu, ak sa líšia od pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti vzhľadom na zmeny počas 

ďalšieho procesu (napr. počas posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo 

vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie) a doloží nový odhad prínosov. 

Pomer prínosov a nákladov (BCR) Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Rozdiel 

 Investor uvedie BCR projektu       

Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR  

Investor uvedie odpočet zapracovania odporúčaní MF SR vyplývajúcich z predošlého hodnotenia projektu na základe pôvodnej štúdie 

uskutočniteľnosti 

Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti 

Investor uvedie ďalšie relevantné zmeny projektu oproti predpokladom pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti 

Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejné) 

Investor uvedie, ktoré podklady zasiela na hodnotenie MF SR. Materiály ostávanú neverejné. Z pravidla: 

 detailný rozpočet vrátane všetkých podkladových informácií použitých pri jeho tvorbe (najmä zdrojové údaje pre stanovenie 
jednotkových cien), 

 podklady do verejného obstarávania (opis predmetu zákazky, súťažné podmienky a prípadne dialógu informatívny dokument 

*v prípade, že je predmetom obstarávania aj prevádzka projektu (napr. pri IT projektoch) Investor uvádza celkové náklady 
vlastníctva (z angl.: TCO – total cost of ownership) 
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Príloha 7 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vytvorením záväzku (podpisom zmluvy) 

Názov projektu 

Investor uvedie názov projektu podľa zverenej štúdie uskutočniteľnosti. Ak investor podpisuje zmluvu iba na časť projektu z pôvodnej 

štúdie, uvedie názov pôvodnej ŠU a doplní názov predmetnej časti, ktorú plánuje predložiť do VO 

Stručný opis projektu 

Investor uvedie stručný opis predkladaného projektu  

Investičné náklady projektu / TCO* Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Aktualizácia 

pred záväzkom 

 Investor uvedie výšku investičných nákladov projektu (bez rezervy)       

Odôvodnenie zmeny nákladov 

Investor zdôvodní rozdiel vo výške nákladov (napr. zmenu technického riešenia, nárast cien komodít a pod) 

Ekonomické prínosy projektu  Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Aktualizácia 

pred záväzkom 

Investor uvedie ekonomické prínosy projektu (diskontované)       

Odôvodnenie zmeny prínosov 

Investor uvedie odhad ekonomických prínosov projektu, ak sa líšia od pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti vzhľadom na zmeny počas 

ďalšieho procesu (napr. počas posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo 

vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie) a doloží nový odhad prínosov. 

Pomer prínosov a nákladov (BCR) Pôvodná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Aktualizácia 

pred VO 

Aktualizácia 

pred záväzkom 

 Investor uvedie BCR projektu       

Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR  

Investor uvedie odpočet zapracovania odporúčaní MF SR vyplývajúcich z predošlého hodnotenia projektu na základe aktualizovanej 

štúdie uskutočniteľnosti 

Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti 

Investor uvedie ďalšie relevantné zmeny projektu oproti predpokladom aktualizovanej štúdií uskutočniteľnosti 

Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejné) 

Investor uvedie, ktoré podklady zasiela na hodnotenie MF SR. Materiály ostávanú neverejné. 

 

*v prípade, že je predmetom obstarávania aj prevádzka projektu (napr. pri IT projektoch) Investor uvádza celkové náklady 

vlastníctva (z angl.: TCO – total cost of ownership) 

 


