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Názov projektu  Prenájom elektrických rušňov do diaľkovej dopravy 

Predkladateľ Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) 

Výška nákladov Prevádzka (prenájom 10 rokov): 172,1 mil. eur + opcia 161,6 mil. eur  

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Prenájom 15 elektrických rušňov s opciou na ďalších 15 kusov s rýchlosťou 200 km/h pre 
vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu.  

Cieľ projektu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti, splnenie štandardov v medzinárodnej doprave 
a náhrada rušňov na hranici životnosti.  

Ďalšie informácie MF SR hodnotilo v júni 2024 projekt ZSSK, ktorého zámerom bola kúpa 25 rušňov a 10 
ucelených súprav do diaľkovej dopravy. Hlavným odporúčaním bolo zabezpečiť náhradu za 
10 rušňov, ktorým sa v polovici roku 2028 skončí prenájom a uvažovať s opciou na ďalších 
5 rušňov v prípade posilnenia dopravy na linke Bratislava – Košice.  

ZSSK projektový zámer následne aktualizovala,  prehodnotila formu obstarávania z nákupu 
na prenájom a znížila počet požadovaných vozidiel. ZSSK zdôvodnila rozhodnutie časovou 
tiesňou vzhľadom na požiadavky v medzinárodnej doprave, termínom dodania rušňov 
v prípade kúpy a obmedzenými finančnými zdrojmi. Projekt má byť financovaný z vlastných 
zdrojov ZSSK.   

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 
plánom a stratégiou 

Projekt je formálne v súlade so všeobecným cieľom modernizovať železničné vozidlá. 
Priorizovaný investičný plán pre investície ZSSK v zmysle uznesenia Vlády SR č. 649/2020, 
ktorý by porovnal prioritu hodnoteného projektu voči iným projektom, nebol v čase 
hodnotenia projektu zverejnený (termín do 31.3.2021). 

Vyhodnotenie cieľov, 
dopytu a alternatív 

Potreba postupne nahradiť staré elektrické rušne je  oprávnená. Podľa štúdie ZSSK 
je nákup dlhodobo efektívnejší ako prenájom. V najbližších rokoch bude ZSSK nútená 
nahradiť približne 40 elektrických rušňov, z toho minimálne 10 do polovice roku 2028, kedy 
sa skončí prenájom 10 rušňov Siemens Vectron. Podľa analýzy ZSSK dosahujú 
predpokladané náklady na 10 ročný prenájom a údržbu 30 rušňov 334 mil. eur. Ak by ZSSK 
mala záujem ponechať si rušne aj po ukončení prenájmu, musí ich ešte odkúpiť. Náklady na 
kúpu a 10 ročnú údržbu rovnakých vozidiel  predstavujú približne 330 mil. eur. Ekonomicky 
najvýhodnejším riešením je tak z dlhodobého hľadiska kúpa rušňov a ich prevádzka vo 
vlastnej réžii. Podľa ZSSK je dodanie rušňov v prípade nákupu reálne až v rokoch 2027-
2028 vzhľadom na aktuálne dodacie doby výrobcu.  

ZSSK zdôvodňuje prenájom primárne potrebou zabezpečiť vozidlá pre medzinárodnú 
dopravu od roku 2025. Ich počet je ale možné potenciálne znížiť. Podľa štúdie ZSSK je 
na zabezpečenie kompenzácie výkonov medzi ZSSK a zahraničnými dopravcami od roku 
2025 nevyhnutných 8-9 nových rušňov. Od roku 2025 bude česká Správa železníc (SŽ) 
vyžadovať na koridorových tratiach vyššiu verziu zabezpečovacieho systému ETCS, ktorou 
nie sú vybavené súčasné prenajaté rušne Vectron. Podobná situácia je vo vzťahu 
s rakúskym dopravcom ÖBB, ktorý od roku 2025 požaduje od ZSSK ďalších 4 až 5 rušňov. 
Hraničnou alternatívou k akútnemu zabezpečeniu vozidiel môže byť preverenie možnosti 
znížiť výkony zahraničných dopravcov na slovenskom území alebo dohoda na finančnej 
kompenzácii s ČD a ÖBB. Ročné náklady na prenájom 8-9 rušňov sú odhadované na 8,1-
9,1 mil. eur pričom potenciálna negatívna bilancia voči zahraničným dopravcom je 6,4-7,3 
mil. eur. 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/doprava/hodnotenie-zssk-vozidla-dialkovu-dopravu.pdf
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Výhodnosť opcie na  prenájom ďalších 15 kusov by mala byť jednoznačné preukázaná 
voči nákupu. Aj keď vlastná analýza ZSSK poukazuje na výhodnosť nákupu v porovnaní 
s prenájom, nie je zrejmé prečo ZSSK uvažuje s možnosťou ďalšieho prenájmu vozidiel na 
roky 2026-2037. Tento zámer nie je zdôvodnený akútnou potrebou, ktorá by nemohla byť 
riešená až príchodom vozidiel z možného nákupu v priebehu roku 2028.  

Vhodnou alternatívou môže byť preverenie prenájmu na kratšie obdobie. ZSSK 
zdôvodňuje 10 ročné obdobie prenájmu komunikáciou s možnými dodávateľmi, ktorí 
vzhľadom na finančnú návratnosť preferujú dlhšie obdobie. V roku 2020 si bulharský 
dopravca BDZ prenajal 5 rušňov Vectron na dva roky. Cena prenájmu bola v prepočte na 
vozidlo vyššia oproti predpokladanej cene v projekte ZSSK o približne 50 %, ale vzhľadom 
na úsporu nákladov pri kúpe vozidiel v porovnaní s dlhodobým prenájmom môže byť 
preklenovací prenájom výhodný.   

Analýza nákladov Predpokladaná hodnota zákazky je po zohľadnení zmluvných podmienok približne 
rovnaká ako súčasný prenájom Vectronov pre ZSSK. Predpokladaná cena za prenájom 
jedného rušňa na mesiac je 84,5 tis. eur. Súčasná cena prenájmu je približne 78 tis. eur na 
mesiac. ZSSK v návrhu zmluvných podmienok ale uvažuje s nárastom povoleného využitia 
vozidiel o 10 % oproti súčasnej zmluve, ako aj s väčšími garanciami prevádzkyschopnosti 
zo strany dodávateľa. České dráhy si v roku 2017 prenajali od rovnakej spoločnosti ako 
ZSSK 10 rušňov Vectron na 10 rokov za jednotkovú cenu približne 85 tis. eur na mesiac 
v prepočte na súčasnú cenovú úroveň. Iné ceny prenájmov rušňov Vectronov v poslednej 
dobe nie sú známe, pravdepodobne vzhľadom na obchodné tajomstvo.  

Ďalšie zistenia a riziká Podľa ZSSK nebude mať realizácia prenájmu dopad na výšku štátnej úhrady pre ZSSK za 
výkony vo verejnom záujme. Zvýšené náklady chce ZSSK kompenzovať internými úsporami 
predovšetkým v údržbe starých vozidiel. V prípade, ak sa nepodarí realizovať potrebné 
úspory napr. v kontexte vysokého údržbového dlhu na vozidlách v plnej miere, môže viesť 
projekt k zvýšeným nárokom na štátny rozpočet.  

Odporúčania 

 • Preveriť možnosti prenájmu menšieho počtu vozidiel na kratšie obdobie, ktorý by 
pokryl nevyhnutné potreby do nákupu vlastných vozidiel napr.: 

o V súlade so štúdiou znížiť počet prenajímaných vozidiel na zabezpečenie 
nutných výkonov v zahraničí z 15 na 9 a vnútroštátnu prepravu 
zabezpečiť existujúcimi vozidlami, 

o Preveriť s ČD a ÖBB možnosť znížiť potrebu jazdy vozidiel ZSSK v 
zahraničí znížením výkonov ČD a ÖBB na Slovensku alebo 
kompenzáciami zahraničným dopravcom.  

o Pri príprave verejného obstarávania zvážiť okrem ceny za prenájom 
vozidla aj dĺžku prenájmu ako kritériá pre vyhodnotenie ponúk s cieľom 
vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku pre ZSSK.  

• Zabezpečiť nákup ďalších rušňov na základe analýzy potreby.  

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 
Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 
prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o 
realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 

 

https://seenews.com/news/bulgarias-bdz-passengers-to-lease-five-siemens-vectron-locomotives-from-ubex-bulgaria-1174724

