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Zabezpečenie výpočtovej techniky na lokalitách v rámci celej SR   

Autor: Michal Jerga 

Dátum hodnotenia: 6.5.2025  

Predkladateľ Ministerstvo vnútra SR (MV SR) 

Výška nákladov Investícia: 326,4 mil. eur Prevádzka (1 rok): - mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Rezort vnútra plánuje uzavrieť rámcové zmluvy na nákup výpočtovej techniky (počítače, notebooky, monitory a iné) 

pre orgány verejnej správy na celom území SR.  

Cieľ projektu Zabezpečiť úradníkom a iným zamestnancom verejnej správy SR moderné a štandardizované technické 

vybavenie s cieľom zvýšiť efektivitu ich práce a kybernetickú bezpečnosť.  

Ďalšie 

informácie 

Aktualizácia hodnotenia vychádza z hodnoteného projektu Zabezpečenie výpočtovej techniky na lokalitách v rámci 

celej SR s pôvodnými odhadovanými nákladmi vo výške 318 mil. eur na obdobie 4 rokov. Cez plánované rámcové 

zmluvy bude možné nakúpiť až 115-tis. kusov počítačov (stolných alebo notebookov) a ďalšieho vybavenia.  

Hodnotenie projektu 

Súlad 

s investičným 

plánom 

a stratégiou 

Projekt nie je uvedený v investičnom pláne rezortu, investičný plán obsahuje len čiastkové projekty na obnovu 

zariadení na špecifických útvaroch MV SR. V investičnom pláne je nevyhnutné uviesť minimálne obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku. 

Vyhodnotenie 

cieľov, dopytu 

a alternatív 

Potreba výmeny starých zariadení bola overená len pre MV SR, ostatné úrady by mali byť zapojené až po 

overení stavu a veku používaných zariadení. MV SR zmapovalo vek zariadení, ktoré má v majetku a využívajú 

ho jeho zamestnanci. Nad rámec toho pridalo MV SR do rámcových zmlúv aj možnosť nákupu nových zariadení 

pre všetkých ostatných zamestnancov štátnej správy. Potreba obnoviť všetky zariadenia nie je podložená údajmi 

o veku a stave zariadení na iných úradoch. Obnova zariadení zároveň prebieha priebežne aj bez centrálneho 

nákupu, v rokoch 2022 a 2023 boli uzavreté zmluvy na nákup za najmenej 46 mil. eur. Rozsah pripravovanej 

rámcovej zmluvy síce nemusí byť vyčerpaný celý, je ale vhodné ho nastaviť na úrovni overených potrieb. 

Definovanie štandardov pre IT vybavenie zamestnancov štátu by zaistilo, že sa nakúpi len technika 

primeraná náplni práce. Pre efektívny nákup výpočtovej techniky je vhodné určiť, aké IT vybavenie potrebujú 

zamestnanci štátu pre výkon svojej práce. MV SR realizovalo komplexný audit výpočtovej techniky na vlastnom 

rezorte, z ktorého je možné vypracovať popis potrieb na IT vybavenie pre rôzne typy pracovných pozícií, čo 

povedie k štandardizácii IT vybavenia a efektívnejším nákupom. Po zavedení štandardizovaného miesta na MV 

SR je potrebné overiť jeho rozšírenie aj na ostatné úrady verejnej správy SR.  

Analýza 

nákladov 

Porovnané jednotkové ceny za: 326,4 mil. eur  

Potenciálna úspora z cien: 40,3 mil. eur  

Iná úspora: 81,8 mil. eur 

Celková úspora: 81,8 - 122 mil. eur 

MV SR vo verejnom obstarávaní dostalo najnižšiu ponuku 244,6 mil. eur, nastavením jednotkových cien 

v rámcovej zmluve na túto úroveň je tak možné ešte pred jej podpisom znížiť rámec o 81,8 mil. eur. 

mfsr.sk/uhp/ 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/it/ikt_ramcova_zmluva_hodnotenie_uhp_20240816.pdf
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/it/ikt_ramcova_zmluva_hodnotenie_uhp_20240816.pdf
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba
https://www.mfsr.sk/uhp/
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Predmetom rámcovej zmluvy je nákup bežnej výpočtovej techniky, a preto by MV SR už pri určení výšky rámca 

malo vychádzať z cien bežných na trhu. Bez dodatočného vysvetlenia plánuje MV SR nastaviť výšku rámca 

pripravovaných zmlúv na úroveň 326,4 mil. eur napriek tomu, že vo verejnom obstarávaní dostalo na stanovený 

rozsah ponuky v priemernej výške 286,6 mil. eur. Ak by výšku celkového rámca nastavilo na úroveň najnižšej 

ponuky, tak by zmluva mohla byť na úrovni 244,6 mil. eur. Oproti predpokladanej hodnote zákazky by tak dosiahlo 

úsporu 81,8 mil. eur už pri podpise rámcových zmlúv. S dosiahnutím úspory v čiastkových súťažiach počíta aj MV 

SR, pre efektívny nákup je vhodné nastaviť odhadované ceny na úroveň trhu už pred čiastkovým zadaním 

a súťažou dodávateľov dosiahnuť dodatočnú úsporu. 

Z rámcových zmlúv sa javí výhodné nakupovať len základné zariadenia s cenou na úrovni mediánu iných 

štátnych nákupov a nie nadštandardné počítače a monitory (úspora do 40,3 mil. eur). Okrem štandardných 

zariadení za bežné ceny sú súčasťou rámcovej zmluvy aj nadštandardné zariadenia za vyššie ceny ako bežne 

nakupujú ostatné štátne organizácie. Napríklad časť z 210-tis. monitorov má stáť 1108 eur za kus, pričom štát 

bežne nakupuje monitor za 239 eur. Ďalším príkladom je tiež 5 000 kusov vysokovýkonných počítačov za 3 376 

eur, štát bežne počítače nakupuje za 1 219 eur za kus. Podľa MV SR vychádza požiadavka na výkonné zariadenia 

z auditu výpočtovej techniky, ktorý nie je súčasťou štúdie. V štúdii nie je ani analýza, ktorá by umožnila overiť, že 

zamestnanci MV SR alebo iných úradov pre prácu potrebujú také výkonné zariadenia. Pri nahradení týchto 

zariadení za bežné zariadenia by celkový rámec mohol byť nižší o 40,3 mil. eur. V praxi sa úspora dá dosiahnuť 

objednávaním len bežných zariadení v rámci čiastkových súťaží. Dlhodobým cieľom by potom mali byť ceny na 

úrovni rámcovej zmluvy v Českej republike s cenami za počítač 631 eur a notebooku 674 eur. Na to je však 

potrebné prehodnotiť požiadavky MV SR na minimálne technické parametre zariadení. 

Znížiť náklady na obstaranie potrebných zariadení je ďalej možné pravidelnou aktualizáciou hornej hranice 

jednotkových cien zariadení na úroveň najnižších vysúťažených cien pre ďalšie čiastkové súťaže. Na 

dosiahnutie čo najlepších cien počas celého trvania rámcových zmlúv je tiež dôležité, aby MV SR nastavovalo 

jednotkové ceny v čiastkových obstaraniach vždy maximálne na úroveň už vysúťažených cien z predchádzajúcich 

súťaží a túto cenu aktualizovalo po každej ďalšej čiastkovej súťaži. Bude tak zabezpečené, že rovnaké zariadenia 

nebude nakupovať za vyššie ceny ako už boli nakúpené v predchádzajúcej čiastkovej súťaži. To isté platí aj pre 

tzv. malé súťaže do 50-tis. eur, ktoré podľa rámcovej dohody je možné realizovať napríklad priamym zadaním 

vybranému dodávateľovi, čo by mohlo spôsobiť obstaranie zariadení za vyššie jednotkové ceny.  

Ostatné úrady by sa do rámcovej zmluvy mali zapojiť až po overení skutočnej potreby a preukázaní, že 

sami si dané zariadenia nemajú možnosť nakúpiť lacnejšie. Úrady v súčasnosti nakupujú zariadenia za nižšie 

jednotkové ceny, ako predpokladá projekt MV SR. Výhodnosť ich zapojenia do pripravovanej rámcovej zmluvy tak 

nie je overená. Prioritne by preto ostatné úrady verejnej správy mali najskôr overiť možnosť nákupu overeného 

počtu zariadení na trhu na nižšie ceny. Pripravovanú rámcovú zmluvu následne využiť až po preukázaní, že 

požadované zariadenia nie je možné obstarať iným spôsobom za nižšie jednotkové ceny.  

Očakávanú úsporu na prevádzke zariadení oproti nákladom na zastarané zariadenia je potrebné pravidelne 

vykazovať a zapracovať do rozpočtu MV SR a zapojených úradov. Súčasťou obstarávacích cien zariadení je 

aj ich podpora na obdobie 5 rokov. Aj po tomto období budú na trhu dostupné náhradné diely za bežné trhové 

ceny. Zapojené úrady tak budú po obstaraní nových zariadení šetriť na ich prevádzke a je možné pristúpiť 

k zníženiu narozpočtovaných prostriedkov na príslušných rozpočtových účtoch. Túto úsporu je nutné pravidelne 

vyhodnocovať a pri tvorbe štátneho rozpočtu aj zapracovať do rozpočtov zapojených úradov.  

Ďalšie zistenia a 

riziká 

Čerpanie rámcových zmlúv má byť po overení potreby len do výšky dostupných finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtu kapitoly MV SR, resp. ostatných zapojených úradov. Na čerpanie rámcovej zmluvy v plnom 

rozsahu nemá MV SR ani ostatné zapojené úrady zabezpečené financovanie. Platnosť rámcových zmlúv má byť 

4 roky, čo znamená priemerný ročný výdavok na úrovni 81,6 mil. eur. V štátnom rozpočte nemá MV SR ani ostatné 

zapojené úrady zabezpečené dostatočné financovanie.   

https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/09/Hardv%C3%A9r_koment%C3%A1r_02022023_MT_MJ.docx
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/MVCR/seznam-dns/detail-dns/478142709/postupy-dns/p:zazak:page=1
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Tabuľka 1: Vplyvy na rozpočet verejnej správy (ročne, mil. eur s DPH)  

Zdroj finančného krytia   2025 2026 2027 2028 

Z toho rozpočtovo krytý vplyv zo ŠR  - -  -  -  

Z toho rozpočtovo nekrytý vplyv zo ŠR  ~ 81,6 ~ 81,6 ~ 81,6 ~ 81,6 

   Zdroj: ŠU, Spracovanie: ÚHP 
 

Odporúčania 

 • Znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky vo verejnom obstarávaní (úspora 

81,8 mil. eur). 

• V čiastkových súťažiach nakupovať bežné zariadenia za ceny na úrovni cien benchmarku verejnej správy 

SR (úspora do 40,3 mil. eur). 

• Pravidelne evidovať a vyhodnocovať výsledky čiastkových súťaží a následne aktualizovať hornú hranicu 

jednotkových cien zariadení na úroveň najnižších vysúťažených cien pre ďalšie čiastkové súťaže. 

• Využiť rámcovú zmluvu na obstaranie výpočtovej techniky pre ostatné úrady verejnej správy SR až po 

preukázaní skutočnej potreby a nemožnosti obstarať zariadenia lacnejšie inak ako cez pripravovanú 

rámcovú zmluvu MV SR. 

• Kvantifikovať a následne do rozpočtu MV SR a zapojených úradov zapracovať deklarovanú úsporu na 

prevádzku výpočtovej techniky v súlade s predpokladanými prínosmi projektu. 

 

   

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické 

hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej 

správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je  

v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 

mfsr.sk/uhp/ 

https://www.mfsr.sk/uhp/

